
Objectifs du projet

Accroître l’accès et améliorer la qualité des infrastructures et services

urbains dans les deux plus grandes villes du pays (Abidjan et Bouaké) et

quelques villes et centres secondaires de l’intérieur du pays



1: Eau potable 2: Assainissement Eaux Usées Déchets solides Réhabilitation  voirie Urbaine Contrats de ville

-Volume d’eau potable produit

-Nombre de  m3/jour/personne 

possible à Abidjan

-Nombre de raccordements 

suplémenatires (ménages,services, 

bornes fontaines)  à Abidjan et 

Bouaké

- %age de  municipalités 

(ayant signés les contrats de 

ville ) qui ont démarré la mise 

en oeuvre des 

recommandations issues des 

audits

-Taux de Réduction de la durée de  

transport sur les itinéraires encombrés 

(%)

-Taux d’augmentation du trafic de 

transport en commun(%)

-Taux de réduction des accidents au 

niveau des points noirs identifiés

- Taux de raccordement au 

collecteur principal 

-Nombre  de stations réhabilitées

-Taux de réduction des eaux 

usées rejétées dans la lagune

-Niveau d’équipements sociaux de 

base à Akouedo

-Taux de d’élimination des dépôts 

sauvages à Abidjan

-taux de de collecte et d’élimination des 

déchets solides à Abidjan

Projet d’Urgence d’Infrastrctures  urbaines (PUIUR) 

Cadre logique
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Améliorer  l’accès et la qualité aux infrastructures de 

base et des services urbains

US$  39,4 millions
Initial: US$  28 millions

Additionnel: US$  11,4 millions
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- Taux de couverture des besoins en infrastructures 

de base à Abidjan et Bouaké 

- Niveau d’amélioration de la qualité des services 

urbains prioritaires

Les infrastructures et services urbains de base  sont améliorés

À Abidjan et Bouaké Les capacités de gestion des pouvoirs locaux sont améliorés

-augmentation de la capacité de 

production à Abidjan 

-renforcement des canalisations de 

distributions du réseau primaire à 

des des endroits selectionnés à 

Abidjan 

-Extension du réseau de distribution 

à  Bouaké

-Protection des ressources en eau

-Etc.
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-Rehabilitation des deux

principales stations de pompage

à Abobo et Marcory et la station 

de pompage et de prétraitement

de Koumassi-digue

-Raccordement des quartiers au 

collecteur de base

-Amenagement du bassin de 

Gourou

-Etc. 

-Audits Urban, 

organisationel, et inancier

dans les 10 communes 

choisies

-suivi des mesures

d’accompagnement

-Opération Ville propre à Abidjan

-Rehabilitation du poste de  transfert de  

Williamsville

-senisibilisation des populations sur la 

l’hygiène, la salubrité y compris le VIH 

SIDA 

-amélioration des conditions de vies des 

riverains de Ia décharge d’Akouédo

-amélioration des conditions de travail 

des précollecteurs

-Rehabilitation des routes 

supportant des  transports 

publics (amélioration de l’accès

au transport en commun)

-amélioration de la mobilité

urbaine

-amélioration de la signalisation

horizontale et verticale

- Rehabilitation de la desserte à  

Bouaké, Man et Agboville

US$  26,6 millions
Initial: US$  15,2 millions

Additionnel: US$  11,4 millions

US$  19,66 millions
Initial: US$  12,96 millions

Additionnel: US$    6,70 millions

US$  46,1 millions
Initial: US$  28 millions

Additionnel: US$  18,1 millions

US$  7 millions



Vue synoptique

Don initial

Date de signature : 25 Juillet 2008

Date de mise en vigueur         : 09 Septembre 2008

Date de clôture : 31 Mars 2014

Montant du projet : 44 838 000 000 F CFA 

Montant engagé : 42 638 319 943 F CFA

Taux d’engagement : 95% 

Montant décaissé : 41 293 204 182 F CFA

Taux de décaissement : 99,85% 



Vue synoptique

Don additionnel

Date de signature : 20 Juillet 2010

Date de mise en vigueur         : 20 Octobre 2010

Date de clôture : 31 Mars 2014

Montant du projet : 23 850 000 000 FCFA 

Montant engagé : 19 926 517 703 FCFA

Taux d’engagement : 83,55%

Montant décaissé : 22 610 928 832 FCFA

Taux de décaissement : 88,99%



Etat d’avancement actuel
Don initial

Composantes Etat d’avancement

1. Alimentation 

en eau 

potable

− Onze (11) projets achevés sur un total de douze (12)

projets prévus, à savoir:

 Réhabilitation de l’usine zone nord à Abidjan ;

 Réalisation et équipement de 5 nouveaux forages

 Equipement de 4 anciens forages ;

Réalisation de 20 000 branchements sociaux à Abidjan ;

 raccordement de 38 écoles au réseau d’eau potable ;

 construction de 254 kilomètres de réseau d’eau potable pour 
assurer la desserte des quartiers précaires à Abidjan;

 Construction de 57,7 kilomètres de réseau d’eau potable dans 5 
quartiers à Bouaké ;

 Réalisation 91 bornes fontaines dans les quartiers  défavorisés et 
villages périphériques à Abidjan et Bouaké;

 Renforcement de 5,54 kilomètres de réseau primaire d’eau 
potable de l’île de Petit Bassam



Etat d’avancement actuel
Don initial

Composantes Etat d’avancement

2. Assainissement 

des Eaux usées

−Quatre (04) projets achevés sur un total de cinq

(05) projets prévus:

Fourniture et installation de matériels 
électromécaniques pour la réhabilitation de 3 stations 
de pompage et de relevage du collecteur principal et de 
18 stations de quartiers à Abidjan ;

Raccordement des collecteurs secondaires au 
collecteur principal dans les communes d’Abobo, 
Adjamé, Cocody et Treichville.



Etat d’avancement actuel
Don initial

Composantes Etat d’avancement

3. Gestion des 

déchets 

solides 

−Les six (06) projets prévus au niveau de la

composante sont entièrement réalisés:

Plus de 1 429 000 tonnes d’ordures collectées et mise en 
décharge pour un montant de 11,6 milliards de francs 
CFA ;

Un bâtiment de six (06) classes et trois (03) bâtiments 
abritant les services de médecine, de pédiatrie et suites 
de couches ont été construits pour l’extension respective 
de l’école primaire et du centre de santé du village 
d’Akouédo.



Etat d’avancement actuel
Don initial

Composantes Etat d’avancement

4. Réhabilitation 

de la voirie 

urbaine

−Treize (13) sur les quinze (15) projets identifiés au

niveau de cette composante sont achevés:

531 panneaux posés et 116 km de linéaire de marquage réalisés 
sur les artères principales du district d’Abidjan ;

 16,10 km de voies supportant les lignes de transport en 
commun réhabilités et 2 km de route construite entre le 
carrefour André Malraux – CSU Riviéra Palmeraie à Abidjan ;

Construction de la route carrefour Williamsville – carrefour 
Zoo 2,2 km, 

Construction d’un pont et aménagement des voies d’accès 
pour la liaison 7ème – 9ème tranche à Cocody ;

Traitement du point critique de Saguidiba et du pont de Gesco
(route de Dabou)

 trois (03) voies de linéaire total de 5 km ont été réhabilitées à 
Bouaké ;



Etat d’avancement actuel
Don initial

Composantes Etat d’avancement

5.Contrats de ville −Les audits urbain, financier et organisationnel ont

été réalisés dans deux (02) communes (Yopougon

et Korhogo) sur les dix (10) prévues.

−Un séminaire a été organisé pour mettre à niveau

les différents acteurs de l’administration et des

collectivités sur les contrats de ville.



Etat d’avancement actuel
Don additionnel

Composantes Etat d’avancement

1. Alimentation en 

eau potable

− Douze (12) marchés conclus sur les quatre (14)

prévus, dont un (01) achevé. Les travaux sont en

cours sur les onze (11) autres marchés avec un

avancement global de 10%.

2. Assainissement 

des Eaux usées

−Les marchés sont conclus pour cinq (05) projets

sur les sept (07) prévus. Les travaux ont démarré

et ont un avancement global de 30%.



Etat d’avancement actuel
Don additionnel

Composantes Etat d’avancement

3. Gestion des 

déchets solides 

- L’étude technique et d’impact environnemental

et social pour la réalisation des centres de

groupage à Abidjan est en cours.

4. Réhabilitation 

de la voirie 

urbaine

−Les marchés on été conclus et les travaux sont

en cours d’exécution avec un avancement

global de 20%, pour treize (13) projets sur les

quinze (15) prévus au niveau de cette

composante.



Prochaines étapes

Actions Responsable Délais

o Réalisation des travaux de

renforcement et extension des

réseaux d’eau potable de la Djibi;

o Réalisation des travaux d’extension du

réseau d’eau potable de la Riviera

palmeraie;

CC – PUIUR / 

ONEP

CC – PUIUR / 

ONEP

Fin 

décembre 

2011

Fin avril

2012



Prochaines étapes

Actions Responsable Délais

o Réalisation des travaux de l’échangeur de 

la Riviera 2

o Achèvement des travaux de voirie à 

Abidjan:

- Prolongement de la voie Latrille – Abobo

Baoulé;

- Aménagement de la voie de Mahou –

route du Zoo;

- Traitement de la voie PK18-N’dotré;

- Réhabilitation de la route du port; 

- Aménagement de la route Abobo –

Akéikoi.

CC-PUIUR / 

AGEROUTE

CC – PUIUR

Janvier 2013

Fin avril 2012



Prochaines étapes

Actions Responsable Délais

o Achèvement des travaux de voirie des villes 

de l’intérieur:

- Réhabilitation de la voirie de Man;

- Réhabilitation de la voirie d’Agboville.

CC-PUIUR Fin janvier

2012



Prochaines étapes
Actions Responsable Délais

o Construction des centres de groupage.

o Travaux d’aménagement de la baie de

Cocody

CC – PUIUR / 

ANASUR

CC – PUIUR / 

DAD

Fin décembre

2012

Fin novembre

2012


