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PLAN DE PRÉSENTATION
A. ETAT D’EXECUTION DU PUIUR

B. PRESENTATION ET SITUATION DU PRICI

1. Contexte  et justificatif  du PRICI

2. Sous-projets de la composante  Eau Potable 
du PRICI

3. Etat d’exécution des activités du PRICI





DON INITIAL
N°

d'ordre
Titre du marché Entreprises

Délai 

contractuel

Date de début

Date de fin
Etat d'avan-cement Observations

I-1- Travaux achevés

1
Travaux de réhabilitation et de passage en

continu de l’usine Zone Nord
SODECI 14 mois

02 juin 2009

12 août 2010
100% Travaux réceptionnés

2 Travaux d’équipement de 4 forages existants SODECI 10 mois
29 avril 2009

28 févr. 2010
100% Travaux réceptionnés

3
Travaux de raccordement au réseau d’eau

potable de 38 écoles
SODECI 4 mois

28 avril 2009

11 janv. 2010
100% Travaux réceptionnés

4
Travaux de réalisation de 27 bornes fontaines

à Bouaké
BMA SARL 6 mois

12 juin 2009

13 avril 2010
100% Travaux réceptionnés

5
Travaux de réalisation de 5 nouveaux forages

à grand diamètre à Abidjan
FORACO-CI 6 mois

29 avril 2009

25 oct. 2009
100% Travaux réceptionnés

6
Travaux d’extension du réseau de distribution

d’eau potable de Bouaké
FRANZETTI-CI 7 mois

22 juin 2009

23 janv. 2010
100% Travaux réceptionnés

7
Travaux de réalisation de 20 000

branchements sociaux à Abidjan
SODECI 12 mois

02 Avril 2009

03 Avril 2010
100% Travaux réceptionnés

8

Travaux d'extension du

réseau secondaire dans les

quartiers précaires

Lot1 FRANZETTI-CI 6 mois
18 mai 2010

05 Février 2011
100% Travaux réceptionnés

Lot2 BMA Sarl 6 mois
18 mai 2010

17 Nov. 2010
100% Travaux réceptionnés

Lot3 ABEDA Sarl 6 mois
18 mai 2010

17 Février 2011
100% Travaux réceptionnés

Lot4 EIB 6 mois
18 mai 2010

08 Févr. 2011
100% Travaux réceptionnés

Lot5 CGC CI 8 mois
18 mai 2010

17 janv. 2011
100% Travaux réceptionnés



9

Etudes d'impact Environnemental et

social (EIES) pour les travaux de

renforcement de l'Île de Petit Bassam

TERRABO 3 mois
02 Févr. 2010

03 Mai 2010
100%

Etudes achevées et 

validées

10

Etudes techniques des travaux d'eau

potable de la Djibi et de la Riviera

Palmeraie

KOUAME Konan 

Séraphin
1 mois

15 mai 2010

55 juil. 2011
100%

Etudes achevées et 

validées

11
Suivi et contrôle des travaux de la phase

1

Groupement 

SAFEGE/BNET

D/TERRABO

11 mois
20 août 2009

03 juillet 2010
100% Mission terminée

12
Travaux d’équipement de 5 nouveaux

forages à grand diamètre Abidjan
SODECI 9 mois

03 août 2009

02 déc. 2011
100% Travaux réceptionnés

13

Travaux de renforcement du réseau

d’eau potable de l’ile de Petit Bassam à

Abidjan

FRANZETTI 12 mois
15 mai 2010

24 août 2011
100% Travaux réceptionnés

14
Travaux de construction de 65 bornes

fontaines à Abidjan
EICB 12 mois

23 févr. 2010

24 févr. 2012
100% Travaux réceptionnés

15
Travaux de fourniture et installation de

matériels électriques de l'usine zone nord
ABB Technology 5 mois

19 juil. 2011

15 févr. 2012
100% Travaux réceptionnés

16
Suivi et contrôle des travaux de la phase

2
MERLIN / BRL 23,5 mois

07 juin 2010

31 juil. 2012
100% Travaux réceptionnés

17
Travaux d'achèvement du réservoir 2000

m3 d’Abatta
FRANZETTI CI 11 mois

14 juin 2011

16 juil. 2012
100% Travaux réceptionnés



18

Travaux de renforcement du réseau d'eau

potable de la Riviera Palmeraie- Abidjan

Nord Est

CGC-CI 11 mois
08 août 2011

16 juil. 2012
100% Travaux réceptionnés

19
Travaux de renforcement du réseau d’eau

potable de la Djibi-Abidjan Nord Est
SODECI 10 mois

15 juin 2011

16 juil. 2012
100% Travaux réceptionnés

20
Construction d’un poste de désinfection et

de neutralisation à Abatta
CGC-CI 9 mois

03 oct. 2011

16 juil. 2012
100% Travaux réceptionnés

Taux moyen d'exécution du don initial 100%



DON ADDITIONNEL
N° d'ordre Titre du marché Entreprises

Délai 

contractuel

Date de début

Date de fin
Etat d'avancement Observations

I-1- Travaux achevés

1-a

Travaux d’adduction

d’eau potable de

centres secondaires à

l’intérieur du pays

Lot4 : Tinhou CGC-CI 6 mois
24 Aout 2011

22 févr. 2012
100% Travaux réceptionnés

Lot2 : Mayo

FORACO/FRA

NZETTI 4 mois
15 juin 2011

27 Nov. 2011
100% Travaux réceptionnés

Lot3 : Attiguéi

FORACO/FRA

NZETTI 6 mois
15 juin 2011

14 déc. 2011
100% Travaux réceptionnés

2

Travaux de mise en

place d'un réseau de

suivi de la nappe de

Bonoua

Lot1 FORACO-CI 3 mois
1 juil. 2011

30 sept. 2011
100% Travaux réceptionnés

Lot2 FORACO-CI 3 mois
1er juil. 2011

30 sept. 2011
100% Travaux réceptionnés

3
Fourniture d’équipements pour 10 000 

branchements sociaux
SODECI 5,5 mois

03 sept. 2011

17 févr. 2012
100%

Fourniture

réceptionnée ;

-98% des compteurs

posés.

4

Travaux de réhabilitation de la station

de traitement et de mise en conformité

des installations de production et de

distribution de la ville de Korhogo

SODECI/FRAN

ZETTI
15 mois

03 sept. 2011

27 déc. 2012
100%

Travaux achevés en

réceptionnés

Taux d’exécution partiel 1 100%



I-2- Travaux en cours d'exécution

1-b

Travaux d’adduction

d’eau potable de centres

secondaires à l’intérieur

du pays

Lot1 :

Assinie
CGC-CI 8 mois

19 sept. 2011

18 mai 2012
88%

- Travaux de construction

de château d’eau et de

pose de conduite achevés

le 30 juin 2012.

- Demande d’avenant émis

par l’ONEP la réalisation

du forage.

5

Travaux de sécurisation de

l’alimentation électrique de la station

de la Loka et de mise à niveau des

équipements de traitement de l’eau

potable de la ville de Bouaké

SODECI/ABB
15,5 

mois

17 déc. 2011

31 mars2013
85%

- Retard de l’entreprise par

rapport au planning des

travaux ;

- Traversée des champs

des riverains

- Indemnisation des

populations

6

Etudes techniques de protection des

champs captant de zone Nord et Nord

riviera

TERRABO 

Ingénieur Conseil
3 mois

03 sept. 2011

27 déc. 2012
60%

Travaux achevés en

réceptionnés

7

Etudes diagnostiques des réseaux

d'eau potable des villes d’Abidjan,

Bouaké et Korhogo

STUDI 6 mois 0%

Etudes non démarrées. Le

Bureau s’est installé le mois

dernier à Abidjan

8
Suivi et contrôle des travaux de la

phase 3

TERRABO/BNET

D
6 mois

05 déc. 2012

05 juin 2013
50% Mission en cours

Taux d’exécution partiel 2 71%

Taux moyen d'exécution du don additionnel 86%





ETAT DU DON INITIAL
N° d'ordre Titre du marché

Montant total en F CFA des 

marchés

1 Travaux de réhabilitation et de passage en continu de l’usine Zone Nord 785 729 162

2 Travaux d’équipement de 4 forages existants 277 993 357

3 Travaux de raccordement au réseau d’eau potable de 38 écoles 221 902 773

4 Travaux de réalisation de 27 bornes fontaines à Bouaké 194 824 400

5 Travaux de réalisation de 5 nouveaux forages à grand diamètre à Abidjan 336 150 000

6 Travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable de Bouaké 402 131 583

7 Travaux de réalisation de 20 000 branchements sociaux à Abidjan 2 000 000 000

8 Travaux d'extension du réseau secondaire dans les quartiers précaires 1 461 690 777

9
Etudes d'impact Environnemental et social (EIES) pour les travaux de renforcement de

l'Île de Petit Bassam
50 050 000

10 Etudes techniques des travaux d'eau potable de la Djibi et de la Riviera Palmeraie 56 820 000

11 Suivi et contrôle des travaux de la phase 1 149 862 000

12 Travaux d’équipement de 5 nouveaux forages à grand diamètre Abidjan 400 471 695

13 Travaux de renforcement du réseau d’eau potable de Petit Bassam à Abidjan 998 048 650

14 Travaux de construction de 65 bornes fontaines à Abidjan 290 059 460

15
Travaux de fourniture et installation de matériels de matériels électriques de l'usine

zone nord 254 999 304

16 Travaux d'achèvement du réservoir 2000 m3 d’Abatta 957 334 719

17 Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la Riviera Palmeraie 1 678 342 800

18 Travaux de renforcement du réseau d’eau potable de la Djibi 1 287 041 358

19 Construction d’un poste de désinfection et de neutralisation à Abatta 343 716 220

20 Suivi et contrôle des travaux de la phase 2 261 931 410

Montant total des travaux achevés 12 409 099 668



Remarques

L’ensemble des travaux engagés

représentent un montant de 12,41 milliards.

Ce montant représente un taux de 88,6%.



ETAT DON ADDITIONNEL
N°

d'ordre
Projets

Montant total du 

marché

1
Etudes techniques de protection des champs captant de zone Nord 

Adjamé, Niangon Nord et Nord riviera;
38 000 000

2
Etudes diagnostiques des réseaux d'eau potable des villes d’Abidjan, 

Bouaké et Korhogo
262 000 000

3 Suivi et contrôle des travaux de la phase 3 258 448 000

4 Travaux de mise en place d'un réseau de suivi de la nappe de Bonoua 160 413 601

5

Travaux de renforcement du réseau, de réhabilitation de la station de 

traitement et de mise en conformité des installations de production et de 

distribution de la ville de Korhogo

1 300 000 000

6

Travaux de sécurisation de l’alimentation électrique de la station de la 

Loka et de mise à niveau des équipements de traitement de l’eau 

potable de la ville de Bouaké

1 400 684 800

7
Travaux d’adduction d’eau potable de centres secondaires à l’intérieur 

du pays
1 486 251 805

8 Fourniture d’équipements pour 10 000 branchements sociaux 650 014 500

Montant total des travaux engagés 5 555 830 565



Remarques

Pour un montant de 5 milliards, l’ensemble des travaux et

études engagés représentent un montant de

5 555 830 565 F CFA. Ce montant représente un taux de

111%. On enregistre un dépassement du budget de base

de 11% par rapport à ce qui est prévu au plan de passation



Tous les ouvrages réalisés et ayant

fait l’objet de réception provisoire ou

définitive sont en exploitation et en

bon état de fonctionnement.

CONCLUSION PARTIELLE





CONTEXTE  ET JUSTIFICATIF  DU PRICI

La Côte d’Ivoire a bénéficié d’un appui
de la Banque Mondiale pour mettre en
œuvre un programme d’urgence de
reconstruction post-crise dénommé
Programme de Renaissance des
Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI)



CONTEXTE  ET JUSTIFICATIF  DU PRICI

La phase prioritaire du PRICI couvre les villes
d’Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo,
Abengourou, San Pedro

Les objectifs du PRI-CI sont :

En milieu urbain : améliorer l’accès des
populations aux de services urbains de base

En milieu rural, assurer le désenclavement
de zones de production des principales
filières agricoles



CONTEXTE  ET JUSTIFICATIF  DU PRICI
 Le PRI-CI dispose d’un financement de 100 Mds

FCFA cofinancés pour 50 Mds FCFA par le
Gouvernement de CI et 50 Mds FCFA par l’IDA

 Une partie de ces financements, soit 13,171 Mds
FCFA est destiné à l’eau potable avec :

 12 Mds pour la remise en état, le renforcement
ou l’extension des installations de production et
des réseaux d’adduction d’eau potable

 1,171 Mds pour l’amélioration de l’accès à l’eau
potable en milieu rural dans les zones de
production agricole



CONTEXTE  ET JUSTIFICATIF  DU PRICI
 Contexte institutionnel du Projet : 

 Le Ministre des Infrastructures Economiques
préside le Comité de pilotage regroupant les
différentes prenantes

 La Cellule de coordination du Projet sera
chargée de la gestion fiduciaire et du suivi des
activités du projet

 L’exécution de la composante Eau Potable est
assurée par l’Office National de l’Eau potable
(ONEP)



SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE  
EAU POTABLE DU PRICI

 ABIDJAN

Renforcement de la capacité de production à
partir de Bimbresso

Renforcement de la capacité de production à
partir d’Akandjé

Réhabilitation et renforcement des
installations de production d’eau potable de
Bingerville

 Extension et renforcement de réseaux dans
les communes de la ville d’Abidjan



SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE  
EAU POTABLE DU PRICI

 KORHOGO

 Travaux d’extension et de renforcement de 
réseaux dans la ville de Korhogo

 YAMOUSSOUKRO

 Réhabilitation complète des installations de 
production de la station du VGE 2 à 
Yamoussoukro

 Renforcement et extension de réseaux dans la 
ville de Yamoussoukro



SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE  
EAU POTABLE DU PRICI

 BOUAKE

 Réhabilitation et Renforcement de la production
de la station du KAN

 Extension et renforcement du réseau de
distribution

 Elaboration du Schéma directeur à moyen et
long terme de la ville de Bouaké

 Evaluation environnementale pour la
préservation de la retenue du barrage du KAN
de Bouaké



SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE  
EAU POTABLE DU PRICI

 ANYAMA

 Le renforcement de la production par
l’équipement et le raccordement hydraulique
et électrique de 4 forages existant à Anyama

 La construction de 2 stations de stérilisation et
de neutralisation pour le traitement de l’eau
des 4 forages

 La construction d’un château d’eau en béton
de 500 m3

 L’extension du réseau de distribution pour la
desserte de 2 quartiers défavorisés (RAN &
SINAI)



SOUS-PROJETS DE LA COMPOSANTE  
EAU POTABLE DU PRICI

 SOUBRÉ

La réalisation de 53 systèmes
d’Hydraulique Villageoise

La réalisation de 10 systèmes
d’Hydraulique Villageoise
Améliorée



ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS 
 ETUDES

 Sur 9 études APD initiées, 5 sont achevés et
ont fait l’objet de validation par l’ensemble des
acteurs du secteur

 Pour ces 5 études APD, les DAO sont
également disponibles (Korhogo,
Yamoussoukro VGE 2, Anyama, Bimbresso et
Akandjé)

 Les 4 autres études sont à un stade très avancé
et leur achèvement est prévu pour fin Avril au
plus tard



ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS 
 CONTRATS DE  CONTRÔLE DES TRAVAUX

 10 contrats de Contrôle de travaux sont à
attribuer et doivent faire l’objet d’AMI

Sur 10 AMI prévus, 4 sont en phase
d’achèvement (Korhogo, Yamoussoukro VGE
2, Anyama et Akandjé), la commission doit
se réunir demain 10 Avril

Pour les autres, l’ensemble des TdR sont
disponibles et ont déjà été validés par la BM



ETAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS 
 LES TRAVAUX

En ce qui concerne les travaux, 2 DAO
ont déjà été lancé et les retraits de
dossiers se poursuivent (Korhogo et
Anyama)

Les autres DAO disponibles sont au
stade de revue interne au niveau de la
Cellule Marché de la CC PRICI
(Yamoussoukro VGE 2, Bimbresso et
Akandjé)



CONCLUSION 

Dans l’ensemble, les activités du
PRICI avancent de façon
acceptable et l’objectif de 50%
d’engagement à l’horizon de
juin 2013, fixé lors du lancement
des projets en Janvier, sera
certainement dépassé.




