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Monsieur Adama Koné 
Ministre de l'Economie et des Finances 

République de Côte d'Ivoire 

Objet  : Projet de Renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire — Financement Additionnel 
Transmission de l'Aide-Mémoire de la mission d'appui à la mise en oeuvre — 

Du 19 au 21 juin 2017 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre, ci-joint, l'aide-mémoire de la dernière 
mission d'appui à la mise en oeuvre du Projet des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRICI) qui s'est 
déroulée à Abidjan du 19 au 21 juin dernier. L'objectif était d'évaluer l'état d'avancement des 
activités du financement additionnel depuis sa mise en vigueur en décembre 2016. 

Nous remercions les autorités ivoiriennes et l'ensemble de ses interlocuteurs pour 
l'accueil et pour la qualité des échanges. 

La mission a constaté avec satisfaction que la plupart des activités techniques et de 
passation de marché pour le lancement des travaux prévus par le projet, a progressé tel qu'entendu 
lors de la dernière mission de décembre 2016. Néanmoins quelques retards ont été pris sur le 
calendrier initial des activités connexes mais tout aussi critiques qui conditionnent le démarrage 
des travaux, en particulier : (i) les Plans d'Action de Relocalisation — qui accusent environ un mois 
de retard; et (ii) le recrutement des bureaux de contrôle. Malgré ces retards, si les engagements 
arrêtés au cours de la mission sont tenus, les premiers travaux pourraient démarrer dès septembre 
2017. 

Il a été rappelé l'importance du volet environnemental et social de ce projet en 
raison des nombreux travaux qu'il comporte, en particulier pour les travaux du drain de Yopougon 
dont les spécifications ont été modifiées suites aux inondations et éboulements tragiques dus aux 
pluies de Juin 2017, et qui vont désormais entraîner de plus nombreuses relocalisations. 
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D'autre part, il a été noté avec préoccupation que la clause datée concernant la 
signature des conventions avec les agences d'exécutions du projet (AGEROUTE, ONAD et CI-
Energie) n'a pas encore été mise en oeuvre. La mission invite vivement les agences concernées à 
signer, le plus tôt possible, ces conventions, issues de nombreux échanges et dont les avis de non-
objection ont été déjà données. L'équipe de la Banque attend la transmission de ces conventions 
révisées et signées au plus tard fin juillet 2017. 

L'Aide-mémoire ci-joint reprend de façon détaillée les conclusions, les prochaines 
étapes et les chronogrammes des activités clés, conjointement arrêtés au cours de la mission. 

Tout en vous réitérant notre engagement et notre appui pour l'atteinte des objectifs 
de développement du financement additionnel du PRICI, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Ministre, l'expression de notre considération distinguée. 

Sunil Mathrani 
Représentant Résident par intérim 

Ampliation  : 

- Monsieur Philippe Serey-Eiffel, Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Ministre du 
budget et du portefeuille de l'Etat, 

- Monsieur Amédé Koffi Kouakou, Ministre des infrastructures économiques; 
Monsieur Amadou Koné, Ministre des transports ; 
Monsieur Bouaké Fofana, Directeur de l'AGEROUTE ; 
Monsieur Berté Ibrahiman, DG de l'ONEP 
Monsieur Amara Sanogo, DG ONAD 

- Monsieur Amidou Traoré, DG CI-ENERGIES 
- Monsieur Abdoulaye Bakayoko, Conseiller Technique du Ministre de l'Economie et des 

Finances, chargé du suivi et de la coordination du portefeuille de la Banque mondiale; 
- Monsieur Pierre Dimba, Coordonnateur du PRICI ; 

Monsieur Seydou Bouda, Administrateur pour la Côte d'Ivoire, Banque mondiale 



AIDE MEMOIRE 
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

Mission d'appui à la mise en oeuvre du 
PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE COTE D'IVOIRE 

(PRICI) 
19-21 juin 2017 

I. 	INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS 

1. Une mission de l'Association Internationale de Développement (IDA) a séjourné à Abidjan 
du 19 au 21 juin 2017, dans le cadre de la supervision du Projet de Renaissance des 
Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRICI) et de son financement additionnel entré en vigueur 
depuis décembre 2016. 

2. La mission a été dirigée par Madame Anne-Cecile Souhaid (Spécialiste principal en 
transports, chargée du projet entrant) et Mahine Diop (Spécialiste principal en développement 
municipal, co-chargé du projet). Elle était composée de Monsieur Hatem Chahbani (Spécialiste 
principal en transports, ancien chargé du projet), de Mesdames Afaf Mkami (Consultante, 
spécialiste en transports) et Haoua Diallo (Assistante de projet) ; et de Messieurs Ndiaga Samb 
(Consultant, spécialiste en développement social), Alphonse Soh (Consultant, Ingénieur 
routier), et Eric Santos (Consultant, Spécialiste en transports). 

3. La mission avait pour objectif le suivi de la mise en oeuvre des activités du financement 
additionnel du projet depuis sa mise en vigueur en décembre 2016, et des clauses datées de 
l'accord de financement, et de procéder au transfert de responsabilités entre le Chargé de projet 
entrant et le chargé de projet sortant. 

4. La mission a été reçue par le ministère de l'Economie et des Finances, en présence des points 
focaux des agences d'exécution concernées par le projet et a eu des sessions de travail sur : (i) 
le suivi des activités des différentes composantes opérationnelles du projet (A, B, D) ; (ii) la 
préparation des instruments de sauvegardes environnementales et sociales ; et (iii) la passation 
de marchés. La liste des personnes et organisations rencontrées est en annexe. 

5. L'équipe tient à remercier les représentants du Gouvernement pour leur bonne collaboration, 
leur accueil et leur disponibilité. 

II. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA MISSION 

lise en teui-re des Clauses datées de l'accord de/inwicement inanceinent 

6. La mission a noté que la clause datée concernant la signature des conventions avec les 
agences d'exécutions du projet (AGEROUTE, ONAD et CI-Energie) n'a pas encore été mise 
en oeuvre. 

• AGEROUTE: L'équipe de la BM a eu de nombreux échanges avec l'AGEROUTE 
depuis la mise en vigueur du projet. Les parties prenantes UCP, AGEROUTE et BM 
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s'étaient accordées sur un modèle de convention depuis Avril 2017, pour lequel la BM 
a transmis sa non-objection. 

• ONAD et CI-Energie : Les conventions cadres avec l'ONAD et CI Energie avaient déjà 
été établies lors de la préparation du projet. Les budgets ont été transmis à la BM qui a 
donné sa non-objection. 

7 La mission invite 1'UCP et les agences concernées à signer dans les meilleurs délais ces 
conventions, telles que non-objectées par la BM, et les transmettre à la banque au plus tard 
mi-juillet 2017. 

Clauses datées Echéance Etat de mise en oeuvre 

1 Révision du contrat de gestion de projet avec l'UCP 

signé pour le projet initial 

Accompli 

2 Signature des conventions des agences d'exécution 

du projet 

Janvier 2017 Non accompli 

3 Recrutement d'un 	spécialiste 	en 	développement 

municipal, 	d'un 	spécialiste 	en 	sauvegardes 

environnementales, d'un spécialiste en sauvegardes 

sociales 

Accompli 

4 Mise à jour du manuel de procédure du projet Accompli 

5 Paiement de la contrepartie nationale pour l'année 

fiscale en cours 

Accompli 

Mise en œuvre des activités du projet 

8. L'équipe de la banque a noté que, depuis la dernière mission de supervision (décembre 2016), 
quelques retards ont été pris par rapport au calendrier initial. Sont principalement concernées 
les activités critiques qui conditionnent le début des travaux, en particulier (i) les PAR à 
finaliser et (ii) le recrutement des bureaux de contrôle. Malgré ces retards, il a été convenu 
que les premiers travaux pourraient être engagés dès septembre 2017. 

Composante A: Infrastructures Urbaines 

Sous-composante Al: Voirie 

9. Aménagement de la voie lycée municipal Port-Bouët — Carrefour Benegosso. Depuis la 
dernière mission, les travaux sur ce chantier, qui ont commencé lors du PRICI-initial, ont été 
suspendus, faute de ressources (part Etat) mais aussi en raison de la non-exécution du PAR, 
dont la finalisation est en cours. La mission a été informée que les négociations ont été menées 
avec les PAP, les ONG parties prenantes et la mairie de Port-Bouët au sujet de la relocalisation 
de certaines commerçantes du marché situé sur l'emprise des travaux. Un plan de recasement 
en interne dudit marché est en cours de réalisation et conditionne le redémarrage des activités. 
La mission attend la transmission du PAR. La mission a reçu les assurances du gouvernement 
que toutes les dispositions seront prises et les conditions préalables pour un redémarrage des 
travaux seront remplies pour permettre un redémarrage des travaux en septembre 2017. 

2 



10. Réhabilitation des voiries de Cocody (part Etat). La sélection des entreprises de travaux 
est en cours, avec une signature des contrats prévue pour juillet 2017. Pour ce qui est du contrôle 
et de la supervision des travaux, l'ouverture des plis est prévue pour fin juin 2017 le contrat 
devrait être signé fin août 2017. Les travaux ne démarreront qu'après la saison des pluies, à 
partir de septembre 2017. 

11. Aménagement de la liaison Ananeraie-Niangon Nord. L'AGEROUTE justifie le retard 
pris dans le lancement de l'Appel d'Offres travaux par la nécessité d'une dernière revue des 
études. Le processus de recrutement des missions de contrôle est en cours. Le retard porte 
principalement sur le PAR, qui se trouve sur le chemin critique, et devrait être achevée en juillet 
2017. Les CIES ont été transmis à la Banque qui a donné un avis de non objection (ANO) le 30 
juin 2017. 

12. Voirie San Pedro. L'avancement est similaire à celui de la liaison Ananeraie-Niangon 
Nord (Abidjan), le retard portant là aussi principalement sur le PAR qui ne nécessitait pourtant 
qu'une mise à jour pour prendre en compte les exutoires des eaux pluviales. La mission est 
informée du fait que le consultant chargé de la réalisation du PAR a été sollicité pour compléter 
son livrable et accuse un (1) mois de retard. La mission fait ainsi remarquer qu'il faut inclure 
la ponctualité des rendus au sein des exigences de performance des consultants. 

13. Voirie d'Abengourou. Concernant la voirie d'Abengourou, le processus de recrutement 
des bureaux de contrôle est en cours. Les DAO sont prêts, le lancement des appels d'offre est 
prévu pour début juillet, et l'attribution des marchés pour fin Août. L'objectif est de lancer 
l'essentiel des travaux avant la seconde saison des pluies, en octobre. 

14. Voirie des villes de l'intérieur. Les études techniques et les CIES sont finalisés pour la 
ville d'Adzope, et sont en cours pour Daloa et Divo. En ce qui concerne Bondoukou et Bouna, 
le processus de recrutement des consultants pour les études est encore en cours. La mission a 
passé en revue le plan des tronçons routiers choisis, afin de vérifier la cohérence des projets 
dans une logique de maximisation du nombre de bénéficiaires. Ainsi, la mission a transmis ses 
commentaires sur le plan proposé sur Adzopé ainsi qu'un plan schématique des axes privilégiés 
par la mission pour la ville de Daloa. Elle a recommandé que les études soient finalisées en 
tenant compte de l'objectif du projet qui est de maximiser le nombre de bénéficiaires. En ce 
sens, au-delà de la cohérence territoriale (désenclavement de zones et complément de chaînons 
manquants), le critère clé relatif à la densité de populations dans les zones desservies dans une 
bande de 500m de part et d'autre de la voie considérée a été retenu. Il a également été convenu 
qu'une carte d'ensemble des investissements retenus pour les trois (3) villes ainsi que des fiches 
de projets détaillées seront transmises à la Banque. 

15. Déplacement des réseaux. A la demande de l'UCP, au regard du coût particulièrement 
élevé des provisions pour déplacement des réseaux, il a été convenu de sortir cette activité des 
différents marchés de travaux et de la faire gérer directement par les concessionnaires, avec un 
souci d'optimiser les ressources et le déplacement des réseaux. En ce sens, il a été recommandé 
à PAGEROUTE de prendre contact avec les concessionnaires des réseaux pour engager les 
activités préparatoires (plans d'exécution et devis), afin de limiter l'impact du déplacement de 
réseaux sur les travaux. Des DAO seront issus de cette prestation. 
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Sous-composante A2 : Amélioration de l'accès à l 'eau 

16. Aménagement de la station de Kan. La mission n'a pas permis d'établir le niveau réel 
d'avancement des activités relatives à cette sous-composante. Selon des informations 
communiquées par l'ONAD mais non confirmées par les autres parties prenantes, les études 
auraient démarré sur un financement de l'Etat, alors que des TdR avaient été soumis à l'avis de 
la Banque. En raison de cela, le chronogramme des activités n'a pu être confirmé et sera précisé 
à travers le PPM. Par ailleurs, il apparaît une contradiction dans le PAD sur le financement de 
cette activité. Finalement, les discussions avec l' UCP ont conduit à son maintien dans la part 
Etat et un rééquilibrage sera fait avec les activités de la voirie d'Abengourou. 

Sous-composante A3 . Drainage et lutte contre les inondations 

17. Concernant les infrastructures liées au drainage et à la lutte contre les inondations, la 
mission constate que la plupart des TdR sont transmis pour ANO mais que les travaux qui 
accusent déjà du retard pour la plupart doivent être lancés dans les plus brefs délais. C'est 
notamment le cas des collecteurs Est/Ouest du lac Bardo pour lequel le consultant, aidé d'un 
topographe, ne peuvent réaliser les études préliminaires de définition des zones inondables en 
saison de pluie pour cause de GPS inopérant. La mission insiste sur la nécessité de démarrer au 
plus vite ces travaux, pour ne pas être rattrapé par la deuxième saison des pluies en octobre. La 
mission recommande un suivi serré du consultant pour éviter tout nouveau dérapage dans les 
délais. 

18. Aménagement du drain de Yopougon 1. Les études techniques ont été déjà réalisées et 
les DAO préparés. La sélection des entreprises des travaux est en cours et la sélection des 
missions de contrôle devra commencer début juillet 2017. Or, l'emprise du projet a été 
récemment élargie de 30m afin d'inclure des bandes sécuritaires de part et d'autre du canal. La 
mission a permis d'échanger sur l'incidence de ces nouvelles dispositions ; ce qui a conduit à 
une actualisation des DAO pour inclure ces nouveaux aménagements. Le PAR est en cours de 
réalisation sur cette base et il est prévu qu'il soit prêt et validé par la Banque d'ici la fin de 
juillet 2017. Au regard de l'impact des ajustements qui risquent de conduire à des tâches 
nouvelles ainsi qu'un changement de type d'Appel d'Offres, il a été convenu que le processus 
en cours sera annulé et l'AO repris sur de nouvelles bases. 

19. Aménagement de la cuvette d'Akeikoi. La sélection des entreprises de travaux sera 
achevée d'ici la fin du mois. La sélection des missions de contrôle sera lancée début juillet. 
Les TdR et les DP ont été envoyés à la BM pour avis. La version actualisée du PAR devra être 
envoyée à la Banque afin que la validation puisse s'effectuer dès que possible. Les négociations 
avec les PAP sont déjà achevées et les paiements devraient commencer début juillet 2017. 

20. Aménagement du bassin d'Akouédo-M'Pouto. Le PAR n'est pas achevé vu que les 
négociations n'ont pas pu commencer pour cause de non disponibilité des PAP (saison 
pluvieuse). Les processus de recrutement de l'Entreprise et de la mission de contrôle seront 
engagés courant juillet, et il est prévu que les travaux puissent démarrer début novembre 2017. 

21. Aménagement des collecteurs Ouest et Est du lac Bardo. Les DAO ont été révisés et 
doivent être envoyés à la Banque pour ANO. Les TdR des missions de contrôle ont été transmis 
à la Banque pour ANO. Les processus de recrutement de l'Entreprise et de la mission de 
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contrôle seront engagés courant juillet, et il est prévu que les travaux puissent démarrer début 
novembre 2017. 

22. Aménagement des collecteurs de Daloa, Man et Séguéla. Les processus de recrutement 
des entreprises et des missions de contrôle seront engagés début octobre 2017. Un PAR est 
prévu pour l'activité de Daloa. 

Sous-composante A4: Eclairage public et lutte contre l'insécurité 

23. Pour l'éclairage public accompagnant les travaux de réhabilitation de la voirie, la mission 
insiste sur la nécessité de coordination entre CI-Energie et l'AGEROUTE afin de faire émerger 
des synergies dans la réalisation de ces travaux qui sont complémentaires. Les DAO sont 
disponibles et devront être envoyés à la Banque. 

Hausse globale des coûts indicatifs des travaux 

24. Plus généralement, la mission a également tenu à rappeler que les montants des activités, 
notamment les travaux, ont en moyenne augmenté par rapports aux montants alloués inscrits 
dans le PAD et qu'une attention particulière devrait être apportée, autant que faire se peut, au 
respect des budgets. 

Composante B : Infrastructures rurales 

25. La mission a été informée du bon déroulement des activités de cette composante. Les études 
pour l'aménagement de la plateforme de groupage des produits agricoles à Soubré sont 
achevées. L'exécution des travaux est prévue pour 2018. 

Composante D : Appui à la gestion municipale et urbaine 

26. Les communes ont déjà identifié les sous-projets supportés par les Programmes 
d'Investissements Communaux (PIC). Certaines activités de cette sous-composante sont 
bloquées par l'absence d'un architecte-paysagiste au sein de l'AGEROUTE. 

27. Pour les Programmes d'Entretien Communaux (PEC), l'UCP devra transmettre la 
programmation de la mise en oeuvre par les communes bénéficiaires. Un rapport annuel devra 
également être élaboré pour chaque PEC. 

28. Sur les Programmes d'Appui à la Gestion Communale (PAGEC), le système SIGESCOD 
a été installé sur 4 communes sur les 7 prévues. 

29. De manière générale, la mission insiste sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de 
cette composante qui constitue une innovation majeure dans le projet dans la mesure où elle va 
contribuer au renforcement des capacités des municipalités, bénéficiaires, gage de la durabilité 
des investissements. 

30. Transfert de responsabilités Banque et suivi du projet : Enfin, la mission a confirmé le 
transfert de responsabilités dans la gestion du projet côté Banque mondiale. Ainsi Mme Souhaid 
prend le relai de M. Chahbani pour la mise en oeuvre du projet et sera désormais l'interlocutrice 
principale de la Cellule. Elle sera assistée dans cette tâche par le Co-chargé de projet M. Diop. 
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Passation de ,1'larches 

31. La mission a passé en revue le PPM avec l'UCP et les agences d'exécution. L'équipe de la 
BM a recommandé: 

i. de mettre à jour les dates du PPM pour les harmoniser avec le chronogramme, seuls 
les travaux dont les études ont déjà été réalisées figurent au PPM. Celui-ci doit 
uniquement retranscrire les activités de l'année en cours et des travaux dont les 
études n'ont toujours pas démarré ne seront pas entamés au cours de cette année ; 

ii. de grouper toutes les activités de même nature (tel que l'achat de véhicules et de 
matériel informatique pour l'UCP et toutes les agences d'exécutions) en dossier 
d'appel d'offres ; et 

iii. de migrer ce PPM sur STEP. 

32. La mission a émis ses préoccupations sur la pertinence (pour les objectifs du projet) des 
nombreuses acquisitions de matériel en particulier des véhicules et a invité toutes les parties 
a plus de rationalisation des moyens. 

Sauvegardes en vironneinentales et sociales 

33. Lors de la revue des sauvegardes, la mission a identifié deux cas particulièrement critiques 
en raison du nombre potentiel important de Personnes Affectées par le Projet et du montant du 
PAR associé : il s'agit du marché de la mairie de Port-Bouet et du drain de Yopougon. 

34. Le spécialiste en sauvegardes sociales de la mission a tenu à rappeler qu'un PAR doit être 
préparé et mis en oeuvre avant le démarrage des travaux. Le statut foncier des sites devra être 
clairement traité en vérifiant les attributs juridiques de chacun des éléments cités, que ce soit 
les titres de propriétés des parcelles occupées ou leur permis de bâtir afin d'optimiser le 
déroulement des relocalisations le cas échéant. 

35. Le drain de Yopugon présente une situation particulièrement critique compte tenu des fortes 
pluies enregistrées au cours des dernières semaines et ayant entrainé des éboulements. Pour des 
raisons sécuritaires, le Projet a décidé d'élargir l'emprise de la zone de servitude, ce qui 
impliquera nécessairement des déplacements involontaires assez importants. Pour mieux 
appuyer le Projet dans la préparation des documents de sauvegarde, une réunion est ainsi prévue 
avec le consultant chargé de la réalisation des PAR sur le drain de Yopougon au courant du 
mois de juillet, en présence du spécialiste en sauvegardes sociales. 

36. Gestion des chronogrammes de préparation et d'exécution des PAR. Comme noté ci-
dessus, l'exécution des travaux sur les infrastructures de voierie est retardée à cause des retards 
enregistrés par l'équipe du projet dans la préparation des PAR. Des insuffisances ont ainsi été 
relevées dans la gestion des contrats de consultants pour la préparation des PAR, principalement 
en ce qui concerne les délais, qui sont sans cesse rallongés. Il en est de même pour l'exécution 
des PAR, où les chronogrammes actuels apparaissent trop pessimistes : les durées de réalisation 
des PAR seront revues, ajustées et mises en adéquation avec le planning global des activités du 
Projet. 
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37. L'UCP a signalé aux points focaux des communes présents lors des séances de travail, que 
dans le cadre de l'engagement citoyen, il est important de faire participer les groupements de 
jeunes et les acteurs locaux pour la réalisation des activités les concernant, comme l'entretien 
ou l'embellissement de leurs communes. 

Cadre de suivi et evaluation 

Indicateurs ODP Valeur actuelle Valeur cible 2017 Valeur finale 

Nombre de bénéficiaires 
directs du projet 

(% de femmes) 

3 945 000 

(48 %) 

4 000 000 

(48 %) 

4 300 000 

(48 %) 

Personnes 	en 	zone 
rurale ayant accès à une 
route 	carrossable 	en 
toute saison 

3 642 000 3 722 000 3 822 000 

Population 	urbaine 
additionnelle 	préservée 
des 	inondations 
périodiques 

262 000 262 000 412 000 

Personnes ayant accès à 
des 	points 	d'eau 
améliorés dans le cadre 
du projet 

3 735 000 3 700 000 4 000 000 

Indicateurs 
intermédiaires 

Valeur actuelle Valeur cible 2017 

Personnes 
supplémentaires 
bénéficiant 	de 
l'électricité 

16 700 16 700 16 700 

Routes réhabilitées non 
rurales (km) 

62,86 80 98 

Nombre 	de 	ménages 
additionnels 	raccordés 
au réseau d'eau potable 

20 178 20 000 35 000 

Nombre 	d'unités 
d'éclairage 	public 
réhabilités 

6 162 4 500 5 400 

Pistes 	rurales 
réhabilitées (km) 

1140 1100 1100 

38. Les activités du financement additionnel du PRICI n'ayant pas encore démarré à 
proprement parler, la progression de la plupart des indicateurs est dû d'une part à la persistance 
des activités du PRICI initial (branchements aux points d'eau, éclairage public) et d'autre part 
à la réalisation d'activités extérieures au projet (aménagement de la baie de Cocody pour la 
réduction des zones inondables) 
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39. Gestion municipale : Aucun indicateur n'a été mesuré pour l'instant, l'objectif est toujours 
d'allouer 6% du budget des communes du district d'Abidjan à la maintenance et l'entretien 
pour 12% de celui des communes de l'intérieur. 

40. L'UCP a rappelé l'importance cruciale de la bonne coopération des agences d'exécution en 
charge du suivi des indicateurs et de la communication de l'avancement à l'UCP, pour assurer 
la mise à jour du cadre de suivi des résultats dans les délais impartis. Un exemple est le suivi 
des indicateurs relatifs à l'eau potable qui demande l'approbation de l' ONEP des données 
collectées avant actualisation. 

Sitliation f nancièi' 

41. Globalement, le projet n'a pas connu de décaissements significatifs depuis la dernière 
mission de supervision, en décembre 2016. Le décaissement se limite à l'avance initiale du 
début de l'année 2017. La mission recommande au PRICI de rendre toutes les diligences 
nécessaires pour améliorer le taux de décaissement. Le tableau ci-dessous fait le point de la 
situation : 

(Millions de FCFA) ler trimestre 2e trimestre 3e trimestre Total annuel 

Composante Prévu Réalisé Ecart Prévu Réalisé Ecart Prévu Réalisé Ecart Prévu Réalisé Ecart 

Infrastructures sociales 1827 1827 1526 1526 3353 3353 

Infrastructures urbaines 

Coordination et gestion de projet 568 568 63 63 631 631 

Appui aux communes 100 100 163 163 263 263 

Avance initiale 4000 

Total 2495 2495 1752 1752 4247 4247 
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III. PLAN D'ACTION 

Actions Responsables Echéances 

Clauses datées 

1 Transmettre à la banque les conventions 
révisées et signées de l'AGEROUTE, 
l'ONAD et CI-Energie 

UCP 20 juillet 2017 

Composante A 

2 Transmission des PAR concernant les 
travaux de la composante 

UCP 15 juillet 2017 

3 Transmission des plans des 
investissements et des fiches de projets 
des interventions dans les villes de 
l' intérieur 

AGEROUTE 31 juillet 2017 

4 Transmission des DAO résultant de la 
consultation entre l'AGEROUTE et les 
concessionnaires des réseaux divers pour 
le démarrage des travaux préparatoires 

AGEROUTE 31 juillet 2017 

5 Transmission des DAO révisés et des 
études techniques du drain de Yopougon 

UCP 15 juillet 2017 

6 Transmission des DAO 
- 	L'éclairage public 
- 	Collecteurs Ouest et Est du lac 

Bardo 

UCP 15 juillet 2017 

7 Lancement des AO des travaux de 
drainage Yopougon et San Pedro 

UCP 31 juillet 2017 

8 Transmission des DP de la voirie de San 
Pedro 

UCP 20 aout 2017 

9 Exécution des PAR des travaux de voirie 
et drainage 2017 

 UCP 20 août 2017 

10 Démarrage effectif des travaux AGEROUTE, ONAD, 
UCP 

15 septembre 2017 

Composante B 

11 Démarrage des travaux de la plateforme 
de Soubré 

AGEROUTE 2018 

Composante C — Gestion de projet 

12 Mise à jour du PPM et du 
chronogramme des activités 

UCP 15 juillet 

Composante D 
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Transmission du CV de l'architecte 
13 paysager et du planning d'exécution des 

études 
AGEROUTE 15 juillet 

Transmission du programme de la mise 
14 en oeuvre des PEC par les communes 

bénéficiaires 
AGEROUTE 30 juin 2017 
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IV. ANNEXES 

ANNEXE 1: DAO à court terme 

Libellés 
Date 
publication 
FRATMAT 

Date publication 
DMP 

Date 
d'Ouverture 

DAO des travaux d'aménagement de la voirie Yopougon 21/04/2017 25/04/2017 13/06/2017 

DAO des travaux d'aménagement de la cuvette d'AKEIKOI 
22/04/2017 
25/04/2017 

25/04/2017 15/06/2017 

DAO des travaux de réhabilitation de la voie rond-point CHR 
— Ministère du Commerce dans la ville de SAN PEDRO 

06/05/2017 
08/05/2017 

09/05/2017 14/06/2017 

DAO des travaux d'aménagement de voiries dans la ville de 
SAN PEDRO: 
Lot 	Si : 	Aménagement 	de 	la 	voie 	d'accès 	au 	quartier 
Zimbabwe 

05/05/2017 09/05/2017 30 juin 2017 

Lot 52 : Aménagement de la voie Carrefour Jules Ferry - 
Carrefour Sonouko RTI - Jonction route du CHR 

Travaux d'aménagement du drain principal ypl de Yopougon 
(tronçon : carrefour kimi-lagune) 

23/05/2017 30/05/2017 30/06/2017 

travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la ville 
d'ABIDJAN — Commune de Cocody 

24/05/2017 30/05/2017 27/06/2017 

travaux 	d'aménagement 	du 	drain 	de 	Yopougon 	(ville 
d'Abidjan), des travaux d'aménagement du réseau de drainage 
du bassin versant MPOUTO (ville d'Abidjan) et des travaux 
d'aménagement des collecteurs du Bardo et d'aménagement 
des lacs Bardo, Zone Industrielle Z.I. Est et Zone Industrielle 

08 juin 2017 
29 juin 2017 

Z.l Ouest à San-Pedro(Ville de San-Pédro). 

11 



ANNEXE 2 : Liste des personnes rencontrées 

NOMS ET PRENOMS STRUCTURE / FONCTION  CONTACTS 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Armel N'goran CE 20208154/07700767 

ngoranarmek yahoo.fr 
Abdoulaye Bakayoko CT Coordonnateur Cellule BM Abdoulaye.bakayoko(&hotmail.fr 

1)(; DDL / MEMIS 
Latt M. Jacques Assistant du DGDDL Latt jakou(ubgmail.coin 

I)(; BF / DOC I) 
Mine Zaman née Amani Chargé d'études 07710857 

degeamani~yahoo.fr 
Kouamé Kouablan Lucien Sous-directeur 20210764 / 01910830 

Lucien 175 2i gmail.com   

ACCT 
Tahoua 	Kouakou 

Kossonou 
Agent 07371252 

Sanogo Katie Service CSC2D 58503776 
Katiesanogo9(a~gmail.com  

AGEROUTE 
Nanga Marie Laure Spécialiste Passation Marchés 22527542 / 06323314 

nangam1(ävahoo.fr 
Pokou Marius Coordonnateur du projet 22529300 / 05890414 

mpkouk 	)yahoo.fr 
Aicha Touré Environnementaliste 05593165 

aitoure@ageroute.ci  
Minga Sigui Expert Routier 55920010 

rningasigui(c~gmail.com  

MAIRIE DE PORT BOUET 

Kla Ouin Antoine Désiré Chef de service 
Équipement et Patrimoine 

07791564 
a-klatouidesiryahoo.fr 

Tickoula Koffi Mesmin Chef de service Assainissement 02222500 / 58471687 
koflirnesrn@usa.com  

Tano of Tano Nicolas Conseiller Technique tanoitano@rocketmail.com  

MAIRIE DE BOUAKE 
Oulai K. Cyrille DT 57303231 
Abdramane Thiero Directeur de cabinet a la mairie de 

Bouake 
07016570 

Alle Jean Christophe DAEF 09169974 / 5467718 
allejeanchristoplie 	yahoo.fr- 

MAIRIE DE KORHOGO 
Lacina Sedion CST 09794027 / 5 1104398 
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lacinasedion(~yahoo.fi- 

MAIRIE DE KOUMASSI 
Yapi G. Marcel Adjoint du DT 09646361 

Yapimarcel l 1(û),gmai l.corn 
Atse Achy Eric Olivier Coordonnateur Salubrité 08355861 

atseachvericonyahoo. t r 

DGTCP / PGDP 
Yorot Lydie Edith Epse 
Diabagate 

Agent comptable PRICI Iydieyorot@.yahoo.lr 

Djolou Coulibaly Noelle Fondé de Purs ncoulisaly cr tresor.gouv.ci  

DSPS / MENET 
Yao Toure Aminata Inspecteur Général 20227583 / 09619022 

Yao toureaj(a~yahoo.fi- 

U VICOCI 
Yao Serge Alain Sous-directeur 20321830/48306645 

Sergea l a i n. vao(a~yahoo. fr 

DMP / DGBF 
Assande Bernard Chargé d'études 07911648 

marchespublics.ci Assande.b@marchespublics.ci  

ARRDCI 
Sylla Moustaplia Chargé de communication 57423013 

Sylla22002@yahoo.fr  

1)0('1) / D(;BF /MBPE 
Bamba Ahmadou Suivi Operationnel 20219428/0784538 

bambahmadou~s yahoo.fi- 

ONAD 
Barra Soulevmane Ingénieur Etudes Travaux 07974620 

s.hamba@onad.ci  

CIE 
N'guetta Amini Sous-directeur Etudes 21236488 / 05997836 

anguetta a,cie.cie 

PR1CI- FA 
Pierre Dimba Coordonnateur 22409090 
Jean-François Krou Expert Eau et Assainissement jfk- rou@a gmail.com  
Gbery Paul Richard Responsable Pole Gestion Urbaine 

et Municipale 
79141386 
prgbery@gmail.coin 

Bassa Carine Suivi Opérationnel çjbassa@a,gmail.com  
Greki Sébastien RAF sgreki a,yahoo.fr 
Amany Nadia Communication 79141368 
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Rosine 	N'Djolé- 
Mouroufié 

Appui aux Opérations ndjol awahoo.fr 

Fatoumata Ouattara Cissé Suivi Opérationnel 22409090 / 79141377 
zehemohamed a gmail.com  

Brou Delamarre Environnementaliste 79141347 / 07581919 
dbroukoiian(~gmail.com  

Ousmane Sow Assistant suivi évaluation 79141401 
asow &prici.ci 

Mani Evelyne Armande 
Epse Yao 

Assistante Passation Marchés 79141339 
manievelyne~wahoo.fr 

Kangah Paul Responsable Suivi-Evaluation 22409090 / 79141345 
pkangaheprici.ci 

Malan Narcisse Chargé de communication bmalan ct,prici.ci 
79141363 

Toh Melaine Controleur Financier 20215192 / 02665187 
tohmelaineCu yahoo.fr 

Ahizi-Beugre Dorcas AC/ Responsable suivi-évaluation 08755111 
dobeugreageroute.ci 

Brou Boka Expert Projet Municipaux 49526543 
Hossetmarion 17nyahoo.fr 

Lamine Isola Support Informatique 79141398 
ilamine ct,prici.ci 

Serge Koman Expert Suivi Opérationnel 79141344 
sergekomannvahoo.fr 

Doffou Hilaire Expert Eau et Assainissement 07437060 / 06323314 
Gbesso Kama Suivi-evaluation 57331088 / 08468617 

kamajoel@gmail.com  
Kouassi Zepherin Sociologue 07921722 

zkouassi@yahoo.fr  

SNDI 
N'guessan Hermann Administrateur Réseau 42181991 

Hermann.nguessansndi.ci  

CI-ENERGIES 
Kouadio Magelan Controleur 77303035 

mkouadio(~cinergies.ci 
Koné Nouho Controleur 78712152 

nkonencinergies.ci 
Konaté Abdoulaye Ingénieur distribution 

Chef de projet 
20206051 / 09099530 
akonate(tcinergies.ci  
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