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Objectifs du projet

Accroître l’accès et améliorer la qualité des infrastructures

et services urbains dans les deux plus grandes villes du

pays (Abidjan et Bouaké) et quelques villes et centres

secondaires de l’intérieur du pays.
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Vue synoptique
Don initial

 Date de signature :25 juillet 2008

 Date de clôture :15 septembre 2012 (dans 11 Mois)

 Montant du projet :44 838 000 000 FCFA 

 Montant décaissé :36 317 114 224 FCFA

 Taux de décaissement : 86% 

 Montant non décaissé :8 520 885 776 FCFA



 Marchés Nombre Montants
(FCFA)

◦ Prévus 123 43 736 997 000

◦ Passés 120 42 638 319 943

◦ Restants 03 1 098 677 057
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Vue synoptique
Don additionnel

 Date de signature :20 juillet 2010

 Date de clôture :15 septembre 2013 (dans 22 Mois)

 Montant du projet :23 850 000 000 FCFA 

 Montant décaissé :4 005 926 183 FCFA

 Taux de décaissement :15,90%

 Montant non décaissé :19 894 073 817 FCFA

 Marchés Nombre Montants (FCFA)

◦ Prévus 58 23 850 000 000

◦ Passés 38 19 926 517 703

◦ Restants 20 3 923 482 297
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Etat d’avancement actuel
Don initial

Composantes Etat d’avancement

1. Alimentation en 

eau potable

−Onze (11) projets achevés sur un total de douze (12) projets prévus.

Taux de réalisation : 91%

2. Assainissement 

des Eaux usées

−Quatre (04) projets achevés sur un total de cinq (05) projets prévus.

Taux de réalisation : 80%

3. Gestion des 

déchets solides 

−Les six (06) projets prévus au niveau de la composante sont

entièrement réalisés. Taux de réalisation :100%

4. Réhabilitation de la 

voirie urbaine

−Treize (13) sur les quinze (15) projets identifiés au niveau de cette

composante sont achevés. Taux de réalisation : 86%

5.Contrats de ville −Les audits urbain, financier et organisationnel ont été réalisés dans

deux (02) communes (Yopougon et Korhogo) sur les dix (10) prévues.

Taux de réalisation : 20%

−Un séminaire a été organisé pour mettre à niveau les différents

acteurs de l’administration et des collectivités sur les contrats de ville.
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Etat d’avancement actuel
Don additionnel

Composantes Etat d’avancement

1. Alimentation en 

eau potable

− Douze (12) marchés conclus sur les quatre (14) prévus, dont un (01)

achevé. Les travaux sont en cours sur les onze (11) autres marchés

avec un avancement global de 10%.

2. Assainissement 

des Eaux usées

−Les marchés sont conclus pour cinq (05) projets sur les sept (07)

prévus. Les travaux ont démarré et ont un avancement global de

30%.

3. Gestion des 

déchets solides 

- L’étude technique et d’impact environnemental et social pour la

réalisation des centres de groupage à Abidjan est en cours.

4. Réhabilitation de la 

voirie urbaine

−Les marchés on été conclus et les travaux sont en cours d’exécution

avec un avancement global de 20% environ, pour treize (13) projets

sur les quinze (15) prévus au niveau de cette composante.
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Problèmes - Contraintes - Défis

Problèmes spécifiques Propositions de 

Solutions

Responsables

mise en œuvre effective du Plan d’Action et de 

Réinstallation (PAR), 

oPrise de décret

portant déclaration

d’utilité publique la

zone du projet

oPrise d’arrêtés

nécessaires pour

l’indemnisation des

personnes affectées

o par l’echangeur

Gouvernement
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Prochaines étapes

Actions Responsable Délais

oPoursuite et achèvement de la

mise en œuvre du plan

d’apurement des impayés,

convenu avec le Ministère de

l’Economie et des Finance (MEF);

oPrise de décret portant déclaration

d’utilité publique la zone du projet

oPrise d’arrêtés et indemnisation

des personnes affectées et

démarrage des travaux de

l’échangeur de la Riviera II;

oRéalisation des travaux de

renforcement et extension des

réseaux d’eau potable de la Djibi;

La Direction Générale 

du trésor

Gouvernement 

gouvernement

CC – PUIUR / ONEP

Avant fin décembre 2011

Avant fin novembre 2011

Fin novembre 2011

Fin décembre 2011
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Prochaines étapes

Actions Responsable Délais

oRéalisation des travaux d’extension

du réseau d’eau potable de la

Riviera palmeraie;

oRéalisation des travaux

(i) du prolongement de la voie

Latrille – Abobo Baoulé,(ii)

d’aménagement de la voie de

Mahou – route du Zoo, (iii) de

traitement de la voie PK18-N’dotré,

(iv) de réhabilitation de la route du

port;

CC – PUIUR / ONEP

CC – PUIUR

Fin avril 2012

Fin avril 2012
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Prochaines étapes
Actions Responsable Délais

oPoursuite et achèvement de la

campagne de sensibilisation pour le

changement de comportement pour

une meilleure utilisation des ouvrages

d’assainissement et mise en service

de l’émissaire en mer;

oConstruction des centres de

groupage,

oTravaux d’aménagement de la baie

de Cocody

CC – PUIUR / DAD

CC – PUIUR

CC – PUIUR / DAD

Fin janvier 2012

Fin décembre 2012

Fin novembre 2012
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I.4. CONTRAINTES MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

CONTRAINTES FINANCIÈRES :

Besoins de ressources complémentaires destinés à la poursuite des activités
urgentes des projets;

dommages subis au cours de la crise post électorale évalués à plus d’un (1)
milliard de FCFA;

CONTRAINTES TECHNIQUES:

destruction d’infrastructures et quelques sites de réalisation

capacité opérationnelle des projets affaiblit;

prise en charge des équipements et matériels volés;

 appropriation et pérennisation des projets à la clôture;

cohérence des procédures nationales et celles du bailleur;

sécurisation des projets et des sites

apparitions de nouveaux besoins
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II. MESURES POUR L’AMELIORATION DES PERFORMANCES 

DU PORTEFEUILLE (1/3)

Actions Responsable Délais

Allocations de ressources additionnelles pour la 

poursuite des activités urgentes des projets DGDI; 

PUMLS, PAPC

Banque Mondiale Décembre 2011

Adoption d’un manuel de procédure unique Banque 

Mondiale/Etat de Côte d’Ivoire dans l’esprit de la 

déclaration de Paris qui prône l’utilisation des 

systèmes nationaux

BM/MEF/Comité de suivi Fin janv 2012

Déploiement des systèmes de gestions 

informatisées : SIGFIP-ASTER et SIGMAP auprès 

des projets

MEF/DGDI Juin 2012

Rénumération du personnel intervenant sur les 

projets

Banque Mondiale/MEF À fin décembre 

2011



II. MESURES POUR L’AMELIORATION DES PERFORMANCES 

DU PORTEFEUILLE (2/3)
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Actions Responsable Délais

Adoption du principe d’allocation forfaitaire pour 

les frais de mission à la place de remboursement 

au réel qui crée des passifs

Banque Mondiale Fin décembre 2011

Sécurisation du personnel et des sites des projets Ministère de l’Intérieur/ 

Défense

Reconstitution du parc automobile des projets Banque Mondiale/MEF Juin 2012

Connection des projets à un progiciel de suivi 

évaluation 

Banque Mondiale Mars 2012

Maintien d’une veille sur la performance du 

portefeuille par l’organisation de revues conjointes

BM/ Comité de suivi Sans délai

Prise en compte de tous les projets financés sur le 

trust fund et mis en œuvre  par les acteurs non 

gouvernementaux

Banque Mondiale (BM) Sans délai



II. MESURES POUR L’AMELIORATION DES PERFORMANCES 

DU PORTEFEUILLE (3/3) 

Actions Responsable Délais

Harmonisation des pratiques et avantages notamment 

les frais de missions, utilisation des DOA types, les 

indemnités du personnel travaillant sur les projets et les 

rénumération du personnel du projet

Banque Mondiale/ 

Comité de suivi du 

portefeuille

1er trimestre 

2012

Adoption des contrats de performance applicables aux 

coordonnateurs de projets.

Banque 

Mondiale/MEF

Renforcement des capacités de tous les acteurs 

intervenant dans la gestion des projets

Banque 

Mondiale/Comité de 

suivi

1er trimestre 

2012

Création de pool d’experts en gestion financière et 

passation de marchés

Apurement des passifs du PNGTER Gouvernement/MEF Juin 2012


