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Intitulé du projet : PROJET DE RENAISSANCE DESINFRASTRUCTURES  

FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI FA) 
 
SECTION A : IDENTIFICATION 
 

N° Identification du Projet : P156253 Contrepartie Etat Communes 

N° accord de crédit : 5893 - CI 

Montant crédit : 60 millions de $ US 
répartie comme suit :  
(i) Infrastructures urbaines (76,2%) 
(voiries 34%, eau potable 0%, 
assainissement 55%, électricité 0%, 
Infrastructures locaux 11%),  
(ii) Infrastructures rurales (0%), 
(iii) Gestion du projet et études (6,5%) 
(iv) Gestion urbaine et municipale 
(17,3%) 

Montant: 60 millions de $ US répartie 
comme suit : 
(i) Infrastructures urbaines (93,83%) 
(voiries 56%, eau potable 25%, 
assainissement 13%, électricité 6%),  
(ii) Infrastructures rurales (2,5%)  
((iii) Gestion du projet et études 
(3,5%) 
(iv) Gestion urbaine et municipale 
(0,17%) 

(i) 
Infrastructures 
urbaines 
(Infrastructures 
locaux 0%) 
(iv) Gestion 
urbaine et 
municipale 
(100%) 

Approbation : 02 Aout 2016 Maître d’ouvrage : 
Ministère des Infrastructures Economiques 

Accord de crédit : 14 Septembre 2016 Contact du projet (Nom, fonction et 
coordonnées) : 

Gilbert EKPINI, coordonnateur PRI CI, 
Mise en vigueur : 14 Décembre 2016 Agences d’exécution du Projet : 

• Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) 
• Office Nationale de L’Eau Potable (ONEP) 
• Office Nationale de l’Assainissement et du 

Drainage (ONAD) 
• Société des Energies de Côte d’Ivoire 

(CI-Energies) 
• Cellule de Coordination du PRICI (CC-PRICI) 

Délai d’exécution: 37 mois 

Date de fin prévue : 31 janvier 2020 

Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et 
d’hommes) : populations du District d’Abidjan, des villes d’Abengourou, 

Adzopé,Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Divo, Korhogo, Man, San Pedro, Séguélaet 
Soubré, divers opérateurs économiques locaux  etc..) 

Chargé de Projet (TTL) : Hatem Chahbani 

 
  

FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE  
Période :Du 01 juillet 2017 au 31 décembre2017 



 

   - 5 - 

I. LES DONNEES FINANCIERES 
 
SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2017 (Montant en K FCFA) 

 
ETAT DES DECAISSEMENTS IDA 

 

N° DRF 
Emission Paiement 

Date Montant Taux Date Montant Taux 

Appels de fonds de la période Paiement de la période 

Cumul appels de fonds au 
30/09/2017 5 131 491 14,51%  5 131 491 14,51% 

5 17/10/2017 1 056 540  03/11/2017 1 056 540  

6 16/12/2017 266 567  28/12/2017 266 568  

Total d’appels de fonds de la 
période 1 323 107 3,74%  1 323 107 3,74% 

Cumul appels de fonds au 
31/12/2017 6 454 598  18,26%  6 454 598  18,26% 

 

ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE ETAT 
 

N° DRF 
Emission Approvisionnement 

Date Montant Taux Date Montant Taux 

Appels de fonds de la période Approvisionnement de la période 

Cumul appels de fonds au 
30/09/2017 446 692 1,26%  446 692 1,26% 

8 12/10/2017 43 711  12/10/2017 43 711  

9 09/11/2017 43 711  09/11/2017 43 711  

10 12/12/2017 43 711  12/12/2017 43 711  

 13/12/2017 180 000  13/12/2017 180 000  

Total d’appels de fonds de la 
période 311 133 0,88%  311 133 0,88% 

Cumul appels de fonds au 
31/12/2017 757 825 2,14%  757 825 2,14% 
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ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE COMMUNALE 

N°  
Emission Approvisionnement 

Date Montant Taux Date Montant Taux 

Appels de fonds de la période Approvisionnement de la période 

Cumul appels de fonds au 
30/09/2017 421 520 11,92%  421 520 11,92% 

13 28/11/2017 24 000  28/11/2017 24 000  

Total d’appels de fonds de la 
période 24 000 0,68%  24 000 0,68% 

Cumul appels de fonds au 
31/12/2017 445 520 12,60%  445 520 12,60% 

 
 

SECTION B: ANALYSE DE L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
INTRODUCTION 

Contexte, défis et justification du projet. 
 

1. Le Projetde Renaissance des Infrastructures (PRI-CI), d’un coût global d’environ 
200 millions de dollars EU, cofinancé par l’ETAT de Côte d’Ivoire et l’Association 
Internationale de Développementà partir d’un Don H7900 avait pour objectif 
d’apporter une réponse rapide aux besoins prioritaires  des populations en : (i) 
améliorant, en milieu urbain, l’accès aux services urbains de base, (ii) et 
assurant le désenclavement de zones de production des principales filières 
agricoles dans la région de la NAWA.  

2. Ce projet couvrait six (06) capitales de districts que sont les villes 
d’Abidjan,Abengourou, Bouake, Korhogo, San Pedroet Yamoussoukro, ainsi 
que les régions de la Nawa et de l’Iffou.Les activités sont regroupées endeux 
principales composantes, à savoir, A) Réhabilitation des infrastructures urbaines 
(147,0 millions de dollars EU, dont 78,4 millions de dollars EU du financement IDA) 
et B) Réhabilitation des infrastructures rurales (34,0 millions de dollars EU, dont 
11,0 millions de dollars EU du financement IDA). Une troisième composante 
(composante C) finance les activités de Gestion et coordination du projet (19,0 
millions de dollars EU dont 10,6 millions de dollars EU du financement IDA). 

3. Le statut global de cette première phase du projet est évalué « satisfaisant » 
aussi bien dans la mise en œuvre des activités que par rapport aux progrès 
réalisés vers l’atteinte des objectifs de développement. Cependant, en raison 
de l’accroissement de la consistance des travaux due à l’actualisation des 
études techniques, les ressources du financement initial n’ont pas couvert 
l’ensemble des activités identifiées, impactant négativement l’atteinte de 
certains objectifs du projet. 

4. Aussi, il s’avère nécessaire de réaliser certains travaux complémentaires et 
d’étendre les activités dans d’autres villes de l’intérieur du pays pour amplifier 
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l’impact positif du projet et donner une plus grande visibilité de ses résultats aux 
populations. 

5. C’est dans ce contexte que le Gouvernement de Côte d’Ivoire (GoCI) a 
sollicité et obtenu un financement additionnel, d’un coût global de 60 millions 
de dollars EU(environs 35,280 milliards de FCFA) de l’Association Internationale 
pour le Développement (IDA) à partir du créditN° 5893-CI. Ce financement est 
complété d’une contribution du GoCI à hauteur de 60 millions US$(environs 
35,280 milliards de FCFA) et d’un apport de 6 millions US$ (environ 3,528 milliards 
de FCFA) des communes bénéficiaires pour l’entretien et la maintenance des 
infrastructures communaux.Le budget total du financement additionnel s’élève 
126 millions de dollars EU, soit environ74 milliards de FCFA pour une période 
prévisionnelle de trois (03) ans à compter du 14 décembre 2016. 

Description du projet. 

  Rappel des objectifs du projet. 

6. Le Financement Additionnel du Projet de renaissance des infrastructures (PRICI-
FA) s’est fixé pour objectif d’améliorer l’accès aux infrastructures de base dans 
les zones urbaines et rurales ciblées et, dans le cas d’une crise ou d’une 
urgence admissible, fournir une réponse immédiate et efficace à ladite crise ou 
urgence admissible.  

7. De manière spécifique, le projet permettra : 

(i) de consolider et étendre les activités du projet dans certaines villes et régions 
du projet initial, déjà bénéficiaires dans le cadre du projet initial (Abidjan, 
Abengourou, San Pedro, Bouaké, Soubré) afin de répondre à la forte demande 
continue pour le développement économique et les infrastructures sociales 
dans ces zones. 

(ii) d’étendre les investissements vers d’autres districts et villes (Adzopé, 
Bondoukou, Bouna, Daloa, Man et Séguéla) pour assurer une meilleur 
couverture géographique et réduire les disparités spatiales ciblant les zones en 
retard et les villes ‘’connecteurs’’ identifiés par la revue de l’urbanisation de la 
Côte d’Ivoire. Ces investissements comprendront les mêmes interventions que le 
projet initial, à savoir les routes, l’éclairage public pour améliorer la sécurité, le 
drainage, la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations, 
l’approvisionnement en eau, et les espaces publics. Le financement 
additionnel se focalisera sur les corridors économiquesstratégiques et aiderait à 
financer des investissements permettant de relier les zones rurales aux marchés, 
comme une nouvelle plate-forme logistique pour les produits agricoles. 

(iii) fournir une assistance technique et le renforcement des capacités pour 
renforcer la gestion urbaine et municipale pour une meilleur prestation de 
services à travers la mise en œuvre des contrats de ville basés sur la 
performance entre les municipalités ciblées (Koumassi, Port-Bouët, Yopougon, 
Bouaké, Korhogo, Daloa et San Pedro) et le gouvernement central. 

 Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont 
été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en trois (03) composantes, à 
savoir : 
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Composante A: Réhabilitation des infrastructures urbaines  
8. Pour les investissements prioritaires de réhabilitation, de renforcement, de 

construction et d’aménagement (i) de voirie, (ii) d’infrastructures d’eau 
potable en milieu urbain,(iii)d’ouvrages d’assainissement, de drainageet de 
prévention des inondations, (iv) de système d’éclairage public, et (vi) 
d’amélioration des espaces publics locaux et des bâtiments. 

Composante B : réhabilitation des infrastructures rurales  
9. Pour les investissements prioritaires (i) de réhabilitation des infrastructures 

sociales et économiques de base le long du corridor San Pedro – Daloa – 
Séguéla – Boundiali – Mali avec la construction d’une plate-forme logistique à 
Soubré, qui représente un point de transit et un marché important pour les 
produits tels que le café, le cacao et l’hévéa. 

Composante D : gestion urbaine et municipale  
10. Cette composante financera un programme d’activité visant à renforcer la 

gestion urbaine et municipale pour une meilleure prestation de services. Ces 
activités portent sur une assistance technique pour la préparation et 
l’exécution des contrats de performance, à travers (i) la mise en œuvre de 
Programmes d’Investissement Communal (PIC),(ii) la mise en œuvre de 
Programmes d’Entretien Communal (PEC), (iii) la mise en œuvre de 
Programmes d’Amélioration de la Gestion Communale (PAGC) et (iv) des 
activités ciblées de renforcement des capacités et d’appui institutionnelpour 
les agences nationales et les institutions compétentes. 

 Financement du projet. 

11. Le plan de financement du projet est présenté dans le tableau des 
composantes coûts ci-dessous : 
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Coût du projet par composante (en million de $EU et FCFA) 

TABLEAU DES COUTS EN MILLIONS 

  GoCI IDA COMMUNES TOTAL 

  $US FCFA $US FCFA $US FCFA $US FCFA 
COMOSANTE A : 
INFRASTRUCTURES URBAINES 56,3 33 104 45,7 26 872 0 0 102 59 976 

Voiries 31,5 18 522 15,7 9 232 0 0 47,2 27 754 

Eau potable 14,4 8 467 0 0 0 0 14,4 8 467 

Prévention des inondations 7,1 4 175 25,2 14 818 0 0 32,3 18 992 

lutte contre l'insécurité 3,3 1 940 0 0 0 0 3,3 1 940 

Infrastructures locaux 0 0 4,8 2 822 0 0 4,8 2 822 

COMPOSANTE B : 
INFRASTRUCTURES RURALES 1,5 882 0 0 0 0 1,5 882 

COMPOSANTE C : GESTION DE 
PROJET 2,1 1 235 3,9 2 293 0 0 6 3 528 

COMPOSANTE D : GESTION 
URBAINE ET MUNICIPALE 0,1 59 10,4 6 115 6 3528 16,5 9 702 

TOTAL 60 35 280 60 35 280 6 3 528 126 74 088 

1 $ EU = 588 F CFA 

Rappel du programme d’activités  

Il a été prévu dans le plan de travail et budget annuel (PTBA) 2017 le démarrage 
de 37 activités, dont 7d’entre elles devraient être achevées à la fin de 2017. 
La réalisation de ces activités devrait permettre de décaisser 25,88% des fonds de 
l’IDA et 20,10% des fonds de contrepartie Etat à fin décembre 2017. 
Le détail de ce programme d’activités pour l’exercice 2017 est résumé par 
composante et sous-composantedans les tableaux ci-dessous : 
 

COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES 
• Sous composante A.1 : voirie urbaine 

 

  Activités Financement 
% 

exécution 
2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES 

IDA ETAT 

 Activités à achever en 2017   3 021 297 270 154   

1 

Aménagement de la 
Voie Lycée Municipal 
Port-Bouët- Carrefour 
Bénégosso(Abidjan) 

IDA 100% 2 771 832  
Délai : 8 mois  

Fin des travaux 
décembre 2017 

 Etudes de travaux ETAT 100%  270 154 

Etudes pour travaux 
de voirie des villes 

de Bouna, 
Bondoukou, 
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  Activités Financement 
% 

exécution 
2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES 

IDA ETAT 
Adzopé, Daloa et 

Divo 
 Activités à démarrer en 2017  3 186 222 4 518 199  

2 
Aménagement de la 
voie d'accès au quartier 
Zimbabwe (San-Pedro) 

IDA 40% 711 480  
Délai : 10 mois  
Fin travaux mai 

2018 

3 

Aménagement de la 
voie Carrefour Jules Ferry 
- Carrefour Sonouko RTI - 
Jonction route du 
CHR(SanPedro) 

IDA 30% 1 023 400  

Délai : 12 mois  
PAR A réaliser 

Fin travaux juillet 
2018 

4 
Réhabilitation Rond-point 
CHR - Ministère du 
Commerce (San Pedro) 

ETAT 70%  643 544 
Délai : 6 mois  

Fin travaux janvier 
2018 

5 
Aménagement de la 
liaison Ananeraie - 
Niangon Nord (Abidjan) 

IDA 60% 1 033 370  

Délai : 8 mois  
PAR A réaliser 

Fin travaux, février 
2018 

6 
Aménagement Eglise de 
la Destinée - Carrefour 
Ste Famille (Abidjan) 

ETAT 

50% 

 866 124 

Délai : 10 mois 
Fin travaux, avril 

2018 
7 

Renforcement Giratoire 
CNPS - Giratoire Rosiers 
Palmeraie (Abidjan) 

ETAT  317 520 

8 
Aménagement Giratoire 
Rosiers Palmeraie - Ecole 
Saint Viateur (Abidjan) 

ETAT  981 666 

9 

Aménagement Mosquée 
Cafetou - Petro Ivoire 
(Château) - Carrefour 
Baoulékro - Carrefour 
Dunhill (Abengourou) 

ETAT 

50% 

 924 042 

Délai travaux : 10 
mois 

PAR à réaliser au 
niveau de la 

Mosquée Cafetou 
Fin travaux, avril 

2018 

10 

Aménagement Carrefour 
Petro Ivoire - Carrefour 
Pharmacie Chambel 
(Abengourou) 

ETAT  288 708 

11 

Renforcement Carrefour 
Gare de Niablé - 
Carrefour Lycée 
Départemental 
(Abengourou) 

ETAT  144 354 

 Maitrise d’œuvre   417 972 352 241  

    6 207 519 4 788 353  
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• Sous composante A.2 : eau potable 
 

  Activités Financement 
% 

exécution 
2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES IDA ETAT 

 Activités à achever en 2017     180 000   

1 

Actualisation études APD des 
travaux de renforcement de la 
production d'eau potable de la 
station du KAN de Bouaké 

 
ETAT 100%   

180 000  

     180 000  
 

• Sous composante A.3 : Assainissement,Drainage et prévention des 
inondations 

 

  Activités Financement 
% 

exécution 
2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES 

IDA ETAT 

 Activités à achever en 2017   460 874 0   

1 
Elaboration du Schéma 
Directeur d'Assainissement de 
Soubré 

IDA 100% 
 131 124   

2 
Etudes du talweg 4 étages et 
de la 2ème cuvette Bocabo 
(Abidjan) 

IDA 100% 161 700   

 

Etude des travaux 
d'aménagement de 
collecteurs primaires à Man 
et Séguéla 
 

IDA 100% 168 050   

 Activités à démarrer en 2017  7 389 378 2 009 549  

3 
Aménagement du Drain 
principal de Yopougon 1 
(Abidjan) 

IDA 50% 2300697   

4 Aménagement de la cuvette 
d'Akeikoi à Abobo (Abidjan) IDA 60% 823 329   

5 Aménagement Collecteur 
Ouest Lac Bardo (San Pedro) IDA 60% 686 161   

6 Aménagement Collecteur Est 
Lac Bardo (San Pedro) IDA 60% 823 329   

7 Aménagement des lacs 
Bardo, Est, Ouest (San Pedro) IDA 60% 1 509 490   

8 Aménagement du Drain 
M’Pouto (Abidjan) ETAT 60%  2 009 549  

 Maitrise d’œuvre IDA  1 246 372   

    7 850 252 2 009 549  
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• Sous composante A.4 : Electricité et éclairage publique 
 

  Activités Financement 
% 

exécution 
2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES IDA ETAT 

 Activités à démarrer en 2017     530 000   

1 

Réhabilitation de l’éclairage 
public des vois Rond-point 
palmeraie-Akouedo et liaison 
Ananeraie – Niangon à Abidjan 

ETAT 80%  200 000  

2 

Réhabilitation de l’éclairage de 
la voie Carrefour Lycée 
municipal de Port Bouët -
Carrefour Bénégosso 

ETAT 70%  210 000  

3 

Réhabilitation de l'éclairage 
public des voies aménagées 
dans le cadre du PRICI INITIAL et 
du PRICI – FA à Abengourou 

ETAT 60%  60000  

4 
Réhabilitation de l’éclairage 
public des voies aménagées 
PRICI initial à Soubré 

ETAT 60%  60000  

     530 000  

 
• Sous composante A.5 : Infrastructures locales 

 

  Activités Financeme
nt 

% 
exécution 

2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES IDA ETAT 

 Activités à achever en 2017   86 400    

1 

Etudes Programme Investissement 
Communal (PIC) dans les 
communes d’Abidjan et villes de 
l’intérieure (Port-Bouet, Koumassi, 
Yopougon, Daloa, San-Pedro, 
Korhogo et Bouaké° 

 
IDA 

 
100% 86400   

 Activités à démarrer en 2017   838 080   

2 

Travaux Programme 
Investissement Communal (PIC) 
dans les communes d’Abidjan et 
villes de l’intérieure (Port-Bouet, 
Koumassi, Yopougon, Daloa, San-
Pedro, Korhogo et Bouaké° 

IDA 30% 838 080   

    924 480   
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COMPOSANTE B : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES 
 

• Sous composante B.3 : Infrastructures économiques et sociales 
 

  Activités Financem
ent 

% 
exécution 

2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES IDA ETAT 

 Activités à démarrer en 2017    700 000  

 
Aménagement d'une plateforme 
de groupage de produits 
agricoles 

Etat 30%  700 000  

     700000  
 

COMPOSANTE D : appui aux communes 
 

  Activités Financeme
nt 

% 
exécution 

2017 

BUDGET 2017 
COMMENTAIRES IDA COMMU

NES 
 Activités à achever en 2017   720 000 0   

1 Programme d’Appui à la 
gestion communale (PAGC) IDA 100% 720 000   

 Activités à démarrer en 2017   1 920 000 480 000  

2 Programme Entretien 
Communale (PEC)   1 920 000 480 000  

    2 640 000 480 000  
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II. EXAMEN DE L’AVANCEMENT ET RESULTATS 
 

12. Le suivi des activités sera analysé au regard des tableaux de suivi financier 
d’une part, du suivi du plan de passation des marchés, de l’avancement 
des activités, des mesures de sauvegarde environnementale et social, ainsi 
que le cadre de suivi des résultats d’autre part. 

1. Rapport sur le suivi financier 
 

13. Durant le quatrième  trimestre 2017, le Projet a reçu des fonds d’un montant 
total de 1,678 milliards de Francs CFA, provenant essentiellement de la part 
bailleur pour un montant total de 1,323 milliards de Francs CFA, de la 
contrepartie Etat pour un montant de 311,133 millions de Francs CFA, des 
fonds communaux d’un montant de 24 millions de Francs CFA et des 
ressources générées par les intérêts perçus et la vente des Dossiers d’appels 
d’offres pour un montant de 19,571 millions de Francs CFA. 

14. Ces fonds ont permis de payer des dépenses relatives à la gestion de projet 
pour un montant de 1,250 milliards de Francs CFA soit un excédent des 
encaissements sur les dépenses d’un montant de 427 millions de Francs CFA. 
Ces dépenses concernent essentiellement des avances de démarrage des 
travaux pour un montant de 655 millions de Francs CFA, dépenses du 
personnel et autres dépenses de fonctionnement pour un montant de 459,8 
millions de FCFA et les dépenses communales pour un montant de 135,4 
millions de FCFA. 

 Emploi des fonds par composante 
15. Les paiements réalisés au cours de ce trimestre au titre des différentes 

composantes se présentent comme suit : 
Dépenses payées sur la part bailleur 675 138 596 
Dépenses payées sur la part Etat 371 070 675 
Dépenses payées sur les fonds DAO 68 762 694 
Dépenses payées sur les fonds communaux 135 374 605 
TOTAL  1 250 346 570 

 
PART BAILLEUR 

BENEFICIAIRES OBJET DE LA DEPENSE  MONTANTS  
COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES URBAINES 

DOGOUA MICHEL Elaboration de PAR 5 689 840  

COLAS AFRIQUE 
Avance de démarrage/travaux d’aménagement 
voie carrefour 309 068 216 

MATTA ET ASSOCIES 
Avance de démarrage/travaux d’aménagement 
de la liaison              194 514 782  

SOUS-TOTAL COMPOSANTE A / PART BAILLEUR 509 272 838  
COMPOSANTE C : GESTION ET COORDINATION DE PROJET 

SALAIRES Salaires du personnel       33 850 000  
SNPECI (FRAT MAT) Insertion des avis 1 144 937 
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MISSIONS missions à l'intérieur         5 588 000  
CNPS Cotisations sociales du personnel 20 012 796 
FRAIS BANCAIRES frais bancaires sur les opérations                      136 500  
SODECI Consommation d'eau Abidjan-Bouaké- San-Pedro            130 943  

CIE 
Consommation d'électricité Abidjan-Bouaké- San-
Pedro 3 011 955  

2P TECHNOLOGIES SCES Maintenance réseau téléphonique -CC-PRICI 694 200 
EAGLE CI entretien installation CC PRICI  1 472 000 
GLOBAL PROTECTION Dépannage du système 423 000 
USEFB SARL  entretien des bureaux 4 228 227 
CC-PRICI Assistance, Coordination et Gestion fiduciaire 75 478 637 
NBIG SECURITE Service de sécurité des locaux du PRICI 10 880 000 
ORANGE internet et fixe 8 814 563 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / PART BAILLEUR 165 865 758  

TOTAL PART BAILLEUR 675 138 596 
 
PART ETAT 

BENEFICIAIRES OBJET DE LA DEPENSE  MONTANTS  
COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES RURALES 

THABOR SARL 
Travaux de reprofilage lourd et construction 
d’une école primaire à Boukébo 145 899 100  

SOUS-TOTAL COMPOSANTE B / PART ETAT 145 899 100  
COMPOSANTE C : GESTION ET COORDINATION DE PROJET 

SALAIRES  Salaires du personnel et indemnités 57 099 000 
MISSION Mission à l'intérieur et à l’extérieur 7 736 000 
SETYM INTERNATIONAL Frais de formation à Casablanca 3 214 189 
CESAG  Frais de formation à Dakar  3 000 000 
NSIA Frais bancaires 413 419 
RECEVEUR DES IMPOTS Impôts et taxes FDFP – exercice 2016 5 009 384 
CC-PRICI Assistance, Coordination et Gestion fiduciaire 78 976 169 
ALTHEA Achat de billets d'avion  959 000 
PRIDE CI Achat de matériels informatiques pour l’AC 13 024 400 
DIKA & CO Achat de fournitures de bureau pour l’AC 1 678 800 
DIKA & CO Achat de petits matériels techniques pour l’AC 2 895 730 
CNPS Cotisations sociales du personnel 16 629 894 
INDEMNISATIONS Indemnisations PAR Boulevard de France redressé 10 085 564 
GUMA LOGISTIQUE Fourniture et petits matériels pour le CF 4 142 290 
LIBRAIRIE DE France 
GROUPE Fourniture de journaux 423 000 
DYS SERVICES Livraison de cachets 466 000 
HARD & SOFT SYSTEM Renouvellement de la licence antivirus 954 300 
OLYMPE Insertion des avis 1 019 700 
MAYAMA EDITION Insertion des avis 1 387 073 
LA REFONDATION Insertion des avis 1 483 200 
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DUMANS VALERIE 
Elaboration du programme des branchements 
sociaux réalisés dans les quartiers précaires 1 795 472 

CIERA Réparation et entretien des véhicules 600 263 
CFAO MOTORS Réparation et entretien des véhicules 1 198 221 
SEMAG MATFORCE Réparation et entretien des véhicules 3 141 933 
TANON AKPENAN 
RODRIGUE Réparation et entretien des véhicules 2 741 640 
GARAGE BM Réparation et entretien des véhicules 1 772 264 
ECOBAD SARL loyer de la mission résidente de SAN PEDRO 3 000 000 
ORANGE CI Service internet 187 670 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / PART ETAT 225 034 575 

COMPOSANTE C / COMPTE FEC 

NSIA Frais bancaires 137 000  

SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / COMPTE FEC                 137 000  

TOTAL PART ETAT 371 070 675 
 
COMPTE FEC 
 

BENEFICIAIRES OBJET DE LA DEPENSE  MONTANTS  
COMPOSANTE D : APPUI AUX COMMUNES 

G-CLIS Livraison de matériels de salubrité aux communes 135 374 605  

SOUS-TOTAL COMPOSANTE D / FONDS COMMUNAUX 135 374 605  
 
FONDS DAO 
 

BENEFICIAIRES OBJET DE LA DEPENSE  MONTANTS  
UNIVERS TIRAGE Duplication des plans DAO 685 800  
ETS WORLD Fourniture et pose de matériels à l’AC 455 000 
NOVA SERVICES Réparation de l’écran MacBook 293 600 
NSIA BANQUE Frais bancaires 2 986 824 
LE REVEIL Insertion publicitaire 150 000 
WTS SARL Achat de moniteurs LCD 19’’ 230 000 
FOURNISSEURS DIVERS Achats divers 474 960 
CAISSE Achats fournitures et pause cafés 1 058 506 
MISSIONS missions à l'intérieur  89 500 
REVERSEMENTS Reversements sur mission  -838 000 
SALAIRES Salaires du personnel 2 961 664 
INDEMNISATIONS Indemnisations 1 405 000 
FEC Rémunérations des travailleurs communaux 58 809 840 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE C / CAISSE & DAO 68 762 694  
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2. Rapport sur la passation des marchés et l’avancement des activités 
2.1 Suivi de la passation des marchés 

16. Le plan de passation des marchés (PPM) validé en date du 30 janvier 2017. 
Les activités objet du présent rapport sont celles validées par la Banque 
dans STEP à la fin Décembre 2017.  

17. Les activités prévues dans ce PPM, comportent : 

Sur le financement de la contrepartie Etat 

18. Les activités à marchés sont au nombre de 40 donnant à 60 marchés et sont 
estimées à 42 milliards dont 39 milliards en travaux et fournitures et 3 milliards 
pour les services de consultants ; 

19. Au 31 Décembre 2017, 26 marchés conclus pour un montant de 10,020 
milliards de Franc CFA soit 26% du taux d’engagement. 

Sur le financement de l’IDA 

20. Nous dénombrons 46 activités donnant droit à 63 marchés pour un montant 
de 51,155 millions de dollars EU soit 30,079 milliards de francs CFA dont 46,728 
millions de dollars EU en travaux et fournitures et 4,427 millions de dollars pour 
les services de consultants ; 

21. Au31 décembre 2017, 44 marchés ont été conclus pour un montant de 
26,406 milliards de francs CFA soit environ 85% du taux d’engament.   

22. Les dossiers d’appels d’offres sont tous lancés en ce qui concerne les travaux. 
Les acquisitions sont également en cours. 

23. La situation de la passation des marchés à fin Décembre 2017 est résumée 
dans le tableau de suivi de l’avancement des activités de passation des 
marchés ci-dessous. 
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Tableau succinct de l’avancement des activités de passation des marchés 
Travaux et Fournitures : IDA 
 

Liste des ensembles de marchés Coût 
estimé 

Méthode 
passation 
Marchés 

P-Q 
Exam. 

par 
Banque 

Montant du contrat Titulaires 

Etat d'avancement 
au 31/12/2017 

Etat 
d’exécution % 

N° Description 

En 
milliers 

de 
dollars 

 OUI/NON 

A 
priori/A 

posterior
i 

    

  COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES 
URBAINES  43 560            

  Sous composante 1 : VOIRIE  16 490            

1 

Aménagement Mosquée Cafetou - Petro 
Ivoire (Château) - Carrefour Baoulékro - 
Carrefour Dunhill à Abengourou  
Bitumage Carrefour Petro Ivoire - 
Carrefour Pharmacie Chambel à 
Abengourou 
Renforcement Carrefour Gare de Niablé - 
Carrefour Lycée Départemental à 
Abengourou 

2 425 
500  AON  N/A  A 

posteriori  2 444 014 000 EKDS NOUVELLE  Marchés 
approuvés   

2 
3 

Aménagement de la voie d’accès au 
quartier Zimbabwe (-lot 1) 
Aménagement de la voie Carrefour Jules 
Ferry - Carrefour Sonouko RTI – Jonction 
route du CHR (lot 2) 

8 859  AON  N/A  A 
posteriori 

1 452 018 070 CGE 
Marchés 
approuvés   

2 510 454 770 COLAS 

4 Aménagement de la liaison Ananeraie - 
Niangon Nord  3 241  AON  N/A  A 

posteriori  1 672 765 212 Matar et Associés  Marché 
approuvé   

  Sous composante 2 : Amélioration de 
l'accès à l'eau                   

                 

  Sous composante 3 : Drainage et lutte 
contre les inondations 25 465                 

5 Aménagement Drain principal Yopougon 
1 8 696  AON  N/A  A priori         

6 
 Aménagement de la cuvette AKEIKOI 2 594  AON  N/A  A priori  793 402 300 Espina    Marché 

approuvé   
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7 
8 
9 

Aménagement Collecteur Ouest Lac 
Bardo – SAN PEDRO (lot1) Aménagement 
Collecteur Est Lac Bardo - SAN PEDRO (lot 
2) Aménagement des Lacs Bardo, Est, 
Ouest (y compris exutoires) 

9 509 AON N/A A priori 
1 131 036 126 

Gpt 
BANIBAH/FRANZET

TI Marchés en 
signature    

2 013 949 460 CGC‐CI  
2 483 225 000 AR HOURIE  

  Sous composante 4 : Eclairage public et 
lutte contre l'insécurité              

                 

  Sous composante 5 : Infrastructures 
locales 1 605            

          

 COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES 
RURALES          

           

 Sous composante 1 : Infrastructures 
Economiques          

           
 Coordination et Gestion du projet  1 510        

10 

Acquisition et entretien de véhicules pour 
la Cellule de Coordination et les Agences 
d'exécution (en 3 lots) (véhicules de 
liaison - véhicules de terrain- véhicules 
d'agences d'exécution  

425 CFN N/A A 
posteriori 115 580 000 AFRICAUTO Contrat au CF  

11 

Fourniture de matériels informatiques, 
accessoires et entretien pour la Cellule de 
Coordination et les Agences d'exécution 
(2 lots) 

77 CFN N/A A 
posteriori 16 927 189 CSI Achevé  

12 
Fourniture de carburant pour la 
Coordination et les agences d'exécution 
(exercice 2018) 

136 CFN N/A A 
posteriori   Non échu  

13 
Fourniture de carburant pour la 
Coordination et les agences d'exécution 
(exercice 2017) 

136 CFN N/A A 
posteriori 65 266 650 Vivo Ernergy Achevé  

14 Assurances Maladie du personnel 
(exercice 2017) 51 Entente 

directe N/A Apriori                                       33 807 477,00   ASCOMA  Achevé  

15 Assurance Véhicules (exercice 2017) 34 Entente 
directe N/A Apriori                                      13 432 008,00   ASCOMA Achevé  

16 Assurance bâtiment 2017 17 Entente 
directe N/A Apriori                                        1 385 806,00   ASCOMA Achevé  



 

   - 20 - 

17 Fournitures de consommables de bureaux 
(exercice 2018) 77 CFN N/A A 

posteriori   Non échu  

18 Fournitures de consommables de bureaux 
(exercice 2017) 77 CFN N/A A 

posteriori 4 541 742 ICT-TOP 
 Achevé  

19 Achat de mobilier et matériel de bureau 
(autres qu'informatique) 77 CFN N/A A 

posteriori   Non échu  

20 Fournitures de bureau (cahiers, blocs 
notes, papiers rames, etc.) 2018 77 CFN N/A A 

posteriori   Non échu  

21 Fournitures de bureau (cahiers, blocs 
notes, papiers rames, etc.) 2017 77 CFN N/A A 

posteriori 49 542 500 ELITES Services  Achevé  

22 Entretien des Locaux de la Cellule 
Coordination (exercice 2017) 34 CFN N/A A 

posteriori 15 503 500 USEFB SARL  
Achevé  

23 Entretien des installations électriques, splits 
et plomberie 2017 26 CFN N/A A 

posteriori 13 248 000 EAGLE Côte 
d’Ivoire  

 
Achevé  

24 Entretien des installations du système 
téléphonique et vidéo surveillance (2017) 26 CFN N/A A 

posteriori 2 082 600 2P 
Technologies  Achevé  

25 Service de gardiennage (exercice 2017) 26 CFN N/A A 
posteriori 65 280 000 NBIG SECURITE  Achevé  

26 Achat de logiciels (Gestion de Projet + 
Suivi évaluation) en 2 lots 26 CFN N/A A 

posteriori      

27 Loyer de la cellule de Coordination) 2017 41 Entente 
directe N/A A priori  21 600 000  BAZEBIZONGA Achevé  

                 

  COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION 
URBAINE ET MUNICIPALE  3 102            

28 Convention d'appui à la commune de SAN 
PEDRO  

329 AON N/A A 
posteriori                              196 800 000,00    Commune de SAN 

PEDRO 

Convention 
signée le 

31/05/2017 
 

29 Convention d'appui à la commune  de 
KORHOGO  

318 AON N/A A 
posteriori                              102 720 000,00  

Commune de 
KORHOGO 

Convention 
signée le 

31/05/2017
 

30 Convention d'appui à la commune de 
BOUAKE  

166 CFN N/A A 
posteriori                              278 400 000,00    Commune de 

BOUAKE 

Convention 
signée le 

31/05/2017
 

31 Convention d'appui à la commune de 
YOPOUGON  

450 AON N/A A 
posteriori                              368 160 000,00    Commune de 

YOPOUGON  

Convention 
signée le 

31/05/2017
 

32 Convention d'appui à la commune  de 
KOUMASSI  

595 AON N/A A 
posteriori                              165 600 000,00    Commune de 

KOUMASSI 

Convention 
signée le 

31/05/2017
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33 Convention d'appui à la commune  de PORT 
BOUET  

268 AON N/A A 
posteriori                              604 800 000,00    Commune de PORT 

BOUET 

Convention 
signée le 

31/05/2017
 

34 Convention d'appui à la commune  de 
DALOA 

977 AON N/A A 
posteriori                              203 520 000,00    Commune de 

DALOA 

Convention 
signée le 

31/05/2017
 

                

TOTAL  48 172            
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Services de Consultants : IDA 
 

Liste des ensembles de marchés  Coût estimé Méthode 
passation 
Marchés 

Exam. par 
Banque  Montant 

contrat 
En FCFA 

Titulaire Etat d'avancement au 
31/12/2017 

N° Description en milliers 
 de dollars 

A priori/A 
posteriori  Etat d’exécution % 

A COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES 
URBAINES  7 313      

  Sous composante 1 : VOIRIE  3 300    

1 Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la liaison 
Ananeraie - Niangon Nord  324 SBQC A Priori 112 600 000

AIC 
PROJETTI/HYDROCO 

 
  

2 

Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la voie 
d’accès au quartier Zimbabwé (lot 1), de la voie 
Carrefour Jules Ferry - Carrefour Sonouko RTI – 
Jonction route du CHR – (lot 2) de réhabilitation Rond-
point CHR (lot) - Ministère dans la ville de San Pedro 

463 SBQC A Priori 130 000 000 GPT IETF/ICID   

3 Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville 
d'Abengourou  435 SBQC A priori 177 590 000 CAEM/DELTA   

  Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau 0     
         

  Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les 
inondations 3 866        

4 Suivi et contrôle de travaux d'aménagement Drain 
principal de Yopougon 1 870 SBQC A priori   Offres techniques en 

cours d’analyse  

5 Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la 
cuvette AKEIKOI 259 SBQC A priori 182 000 000 JB GAUFF   

6 Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la ville 
des Collecteurs ce la ville de San Pedro  951 SBQC A priori   Offres techniques en 

cours d’analyse  

7 Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement de la 
ville de Soubré 223 SBQC A posteriori   

TDRs retransmis à 
la Banque pour 
ANO 

 

8 
Suivi et contrôle des travaux d'aménagement des 
Collecteurs CN4.7 (Marais), CN4.4 (Ségou) et CN2.6 
(Belleville - Huberson) -Daloa 

157 SBQC A posteriori   
 
Offres techniques en 
cours d’analyse 

 

9 Etudes du Talweg 4 étages et de la 2ème cuvette Bocabo  275 SBQC A posteriori   TDRs retransmis à 
la Banque pour  
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ANO 

  Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre 
l'insécurité         

         
  Sous composante 5 : Appui aux communes       
    -      

  COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES 
RURALES  -        

    -      
  Sous composante 1 : Infrastructures Economiques  -      
    -      
  Sous composante 2 : Pistes rurales -      
    -      

  COMPOSANTE C : COORDINATION ET 
GESTION DU PROJET  2 486        

    -      

10 Audit technique du projet des exercices 2016, 2017 et 
2018 340 SBQC A priori   NON ECHU  

11 Audit financier et comptable exercice 2016, 2017 et 2018 340 SBQC A priori   Offres techniques en 
cours d’analyse  

12 CONVENTION AGEROUTE  420 Entente 
directe A priori 231 420 000 AGEROUTE En cours 

d’exécution   

 REMUNERATION DU PERSONNEL         
         

  COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION 
URBAINE ET MUNICIPALE 163        

 13 Etude  Contrat de Performance: Koumassi 17 3 CV A posteriori 12 500 000 DJE BI DJE 
Alphonse Contrat signé    

14 Etude  Contrat de Performance: Yopougon 17 3 CV A posteriori 
24 890 000 KONE Guy Hermann

Contrat signé    
 15 9 660 000 BABO Dago Jeannot  
 16 Etude  Contrat de Performance: Port Bouët 9 3 CV A posteriori 13 725 000 KONE Ladji Contrat signé    

17 
Etude  Contrat de Performance: Bouaké 24 3 CV A posteriori 

14000000 NADER ABI Carla Contrat signé    

 18 15500000 OTTRO Léon 
Jacques Djegna Contrat signé    

 19 Etude  Contrat de Performance: Daloa 31 3 CV A posteriori 4 450 000 DIAKITE Oumarou Contrat signé    
 20 3 CV A posteriori 12580000 ADJE Aka Germain Contrat signé    
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 21 Etude  Contrat de Performance Korhogo 3 CV A posteriori 9 955 000 LEME Marcelin Contrat signé    

22 Etude  Contrat de Performance San Pedro 51 3 CV  7 680 000 DANTSE Tasti 
Fabrice Contrat signé    

TOTAL 8 282    
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Travaux et Fournitures : ETAT 
 

Liste des ensembles 
   Coût 

estimé en 
millions 
FCFA  

Méthod
e 

passatio
n 

Marché
s  

Exam. 
par 

Banque Montant 
contrat 
(F CFA) 

 
 

Titulaire 
 

Etat d'avancement au 31/12/2017 

 de marchés 

Etat d’exécution % 
N°  Description A priori/A 

posteriori 

  COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES 
URBAINES  

26 461 
868         

  Sous composante 1 : VOIRIE  12 413 
868         

1 Aménagement de la Voie Lycée Municipal Port-Bouët- 
Carrefour Bénégosso (Abidjan) 4 714 AON A priori 2 333 054 909 Fadoul Travaux  Travaux en cours 

d’exécution  

2 Voirie et réseaux divers ADZOPE 882 000 AON A posteriori 3 083 551 910 EKDS Nouvelle 
   

3 Voirie et réseaux divers Bondoukou (lot 1) et Voirie et 
réseaux divers Bouna (lot 2) 

882 000 
AON A posteriori   

  
Etudes APD en cours 
de finalisation  

4 588 000 

5 Renforcement de voirie et réseaux divers Daloa  882 000 AON A posteriori   
  

Ouverture le 
27/02/2018   

6 Renforcement de voirie et réseaux divers Divo  3 000 000     Ouverture le 
20/02/2018  

7 Aménagement Eglise de la Destinée - Carrefour Ste 
Famille  
Renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers 
Palmeraie (lot1) 
Aménagement Giratoire Rosier – Giratoire Saint Viateur 
(lot 2)  

2 367 288 

AON A posteriori 

1 716 776 687 LRA/ADEOTI

Marchés approuvés    
8 1 963 332 1 554 866 103 COLAS

9  Réhabilitation Rond-point CHR Ministère du Commerce 
San Pedro (lot 3) 

 
923 748 AON A posteriori 758 033 790 COLAS Marché approuvé  

 Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau 8 273 000         

10 Aménagement station de Kan 8 273 000  
A 

posteriori   Etudes en cours   

  Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les 
inondations 4 500 536           
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11 
 Aménagement bassin Akouedo- M’Pouto 2 900 000 AON A 

posteriori    Etudes en cours de 
finalisation   

12 Lutte contre les inondations MAN (lot 1) et  800 000 A 
posteriori 

   NON ECHU  
13 Lutte contre les inondations SEGUELA (lot2) 800 000 AON  NON ECHU  

  Sous composante 4 : Eclairage public et lutte 
contre l'insécurité 1 275 000          

14 

Réhabilitation Eclairage public Eglise de la 
Destinée - Carrefour Ste Famille 
Réhabilitation Eclairage public Eglise giratoire St 
viateur -commissariat palmeraie 
Réhabilitation Eclairage Public Giratoire CNPS - 
Giratoire Rosiers Palmeraie 
Réhabilitation et extension de l’Eclairage public à 
Abidjan – Abengourou et Soubre : 
Rond-point palmeraie-Akouédo 
Réhabilitation Eclairage public de liaison 
Ananeraie-Niangon (1 lot) 
Réhabilitation Eclairage Carrefour Lycée 
municipal de Port Bouet - Carrefour Bénégosso (lot 
2) 
Réhabilitation éclairage public voies PRICI à 
Abengourou et Soubré (lot 3) 

575 000 

 A 
posteriori 

 
  
  
  
  

 
 

Ouverture prévue 
le 08/03/2018 

 

  
  
  

15 
 

16 
 

17 

250 000 

300 000 

200 000 

18 Réhabilitation éclairage public nouvelles voies 
SAN PEDRO 500 000 AON 

  Sous composante 5 : Investissements locaux -       

          

  COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES 
ECONOMIQUE  1 850 000      

          
  Sous composante 1 : Infrastructures Economiques  1 850 000       

19 Aménagement d'une plateforme de groupage de 
produits agricoles 850 000 AON A 

posteriori    Etudes en cours    

         
  Sous composante 2 : Pistes rurales -       
       

  COMPOSANTE C : COORDINATION ET 
GESTION DU PROJET  166 000         
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20 Appui logistique aux organisations d’activités  48 000 CFN A 
posteriori    Achevé   

21 Edition de dépliants, bulletin d’information, 
plaquettes 15 000 CFN A 

posteriori    Non échu   

22 Acquisition de système de protection du réseau 
informatique de la cellule de coordination 15 000 CFN A 

posteriori    achevé   

23 Achat de fourniture de bureau pour le Contrôle 
Financier  15 000 CFN A 

posteriori       

24 Achat de consommable informatique pour Contrôle 
Financier  10 000 CFN A 

posteriori    Achevé   

25 Achat de matériel informatique pour le Contrôle 
Financier  15 000 CFN A 

posteriori    Achevé   

26 Achat de petits matériels, fournitures de bureau 
pour l'Agence Comptable 8 000 CFN A 

posteriori  Achevé   

27 Achat de fournitures et consommables pour le 
matériel informatique pour l'Agence Comptable 10 000 CFN A 

posteriori  Achevé   

28 Achat de petits matériels et fournitures techniques 
pour l'Agence Comptable 15 000 CFN A 

posteriori    Achevé   

29 Mobiliers et matériels de bureau pour l'Agence 
Comptable 15 000 CFN A 

posteriori    Achevé   

30 Mobiliers et matériels de bureau pour le Contrôle 
Financier  15 000 CFN A 

posteriori    Achevé  

31 
 Entretien des photocopieurs (Coordination, CF, 
Comité de Pilotage, agences Comptables, agences 
d’exécutions)  

15 000 CFN A 
posteriori  Achevé   

  COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION 
URBAINE ET MUNICIPALE  480 000          

32 DALOA 50 880 CFN A 
posteriori    NON ECHU    

33 SAN PEDRO 49 200 CFN A 
posteriori    NON ECHU    

34 KORHOGO 25 680 CFN A 
posteriori    NON ECHU    

35 BOUAKE 69 600 CFN A 
posteriori    NON ECHU    

36 YOPOUGON 92 040 CFN A 
posteriori    NON ECHU    

37 KOUMASSI 41 400 CFN Posteriori    NON ECHU    
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38 PORT BOUET 151 200 AON A 
posteriori    NON ECHU    

   28 957 868         
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Services de Consultants : ETAT 
 

  Liste des ensembles des contrats   Coût estimé 
en millions 

FCFA 

Méthode 
passation 
Marchés 

Exam. par 
Banque 

Montant 
contrat 

Titulaire 
 

Etat d'avancement au 
31/12/2017 

N°  Description  
A priori/A 
posteriori 

  Etat 
d’exécution 

% 

  COMPOSANTE A : INFRASTRUCTURES 
URBAINES  2 763 675,00   

    

  Sous composante 1 : VOIRIE  1 783 675,00     

1 

Suivi et contrôle des travaux d'aménagement Eglise de 
la Destinée - Carrefour Ste Famille – des travaux de 
renforcement Giratoire CNPS - Giratoire Rosiers 
Palmeraie -des travaux d’aménagement Rond-Point 
ADO - Ecole Saint Viateur 

433 000,00 SBQC A priori 

155 911 844 Ggrt BECIC/BMET   

2 Suivi et contrôle des travaux de la voirie d'ADZOPE 173 675,00 SBQC A Posteriori   DP transmise 
aux entreprises

 

3 Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville 
Bondoukou et Bouna  290 000,00 SBQC A priori   NON ECHU  

4 Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville Daloa 347 000,00 SBQC A priori   DP transmise 
aux entreprises

 

5 Suivi et contrôle des travaux de voirie de la ville Divo 347 000,00 SBQC A priori   DP transmise 
aux entreprises

 

 6 Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans les 
villes de Bondoukou et Bouna  96 000,00 SBQC 

A Posteriori 147 000 000 Gr ACE Ingénieurs 
Conseils/ Alpha 

Consult 

 100% 

 7 Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans la ville 
de Daloa et Divo 115 000,00 SBQC 

A Posteriori 77 325 000 Gr ACE Ingénieurs 
Conseils/ Alpha 

Consult  

 100% 

 8 Etude, travaux de voirie et réseaux divers dans les 
villes d’Adzopé 58 000,00 SBQC 

A Posteriori 50 843 750 Gr ACE Ingénieurs 
Conseils/ Alpha 

Consult 

 100% 

  Sous composante 2 : Amélioration de l'accès à l'eau 980 000,00     

9 Suivi et contrôle des travaux d'aménagement station de 
Kan 800 000,00 SBQC A priori  NON ECHU   

 10 Etudes APD actualisation de la production d'eau 
potable de la station du KAN de Bouaké  180 000,00 SBQC A priori 62 850 000 ARC INGENERIE   
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  Sous composante 3 : Drainage et lutte contre les 
inondations -   

    

11 Suivi et contrôle des travaux d'aménagement du drain 
de Mpouto 570 SBQC A priori   NON ECHU  

12 Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de 
collecteurs primaires à Séguéla et à Man 408 SBQC A priori   NON ECHU  

 13 Etude de collecteurs primaires à Séguéla et à Man 153 SBQC A posteriori   NON ECHU  
        
         

  Sous composante 4 : Eclairage public et lutte contre 
l'insécurité    

    

              

  Sous composante 5 : Appui aux communes            

              

  COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES 
ECONOMIQUE 85 000,00   

    

        
  Sous composante 1 : Infrastructures Economiques  185 000,00     

 14 Suivi des travaux d'aménagement d'une plateforme de 
groupage de produits agricoles 85 000,00 SBQC a posteriori  NON ECHU   

  Sous composante 2 : Pistes rurales -     

        
  Coordination et Gestion du projet  70 500,00     
        

15 Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation de la ville d’Abidjan : Yopougon 51 3 CV A posteriori 19 485 000 DOGOUA Michel 

Léopold César  100% 

16 Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation de la ville d’Abidjan : Cocody 51 3 CV A posteriori 13 534 000 KOUASSI Kouadio 

Zéphirin  100% 

17 Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation de la ville d’Abidjan : Port Bouët) 51 3 CV A posteriori 13 900 000 GBELLE MARC  100% 

18 Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation des villes d’Abengourou et Adzopé 51 3 CV A posteriori   NON ECHU  

19 Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation des villes de Bondoukou et Bouna  51 3 CV A posteriori   NON ECHU  

20 Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation des villes de Daloa et Divo  51 3 CV A posteriori   NON ECHU  
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21 Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation de la ville de San Pedro  51 3 CV A posteriori 23 510 000 MERHEB Fadi  100% 

22  Etude pour l’élaboration du Plan d’Action de 
Réinstallation des villes d’Abengourou  51 3 CV A posteriori 9 400 000 ANGBAN Bernard 

Koffi N'Guessan  100% 

              

  COMPOSANTE D: APPUI A LA GESTION 
URBAINE ET MUNICIPALE            

              
    2 934 175,00        
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2.2 Suivi de l’avancement des activités 
24. Au 31 décembre 2017, 17 marchés ont été attribué pour un montant total de 

22,8 milliards de Francs CFA dont environ 15,8 milliards de Francs CFA sur les 
fonds de l’IDA. 

25. Le processus de passation de marchés est en phase de finalisation 
(attributions ou signatures de marchés en cours) pour 8 activités (travaux y 
compris le suivi et contrôles) dont trois (03) sur l’IDA et cinq (05) sur la part 
ETAT. 

26. Ces marchés pourront être finalisés et démarrer les travaux dans le premier 
trimestre 2018. Ce qui permettra de porter à 25 les activités démarrées sur les 
37 prévues en 2017, soit 67% des activités prévues. 

27. Le retard important accusé dans la contractualisation et le démarrage des 
travaux est dû essentiellement à la qualité des études qui a nécessité des 
revues et des validations de la Banque au cours de différentes mission de 
supervision dont la dernière en date du 19 au 23 juin 2017 d’une part, et aux 
processus de gestion des mesures de sauvegarde environnementale et 
sociale d’autre part. 

28. Des actions diligentes en cours par le Gouvernement pour faciliter la mise en 
œuvre des PAR permettrons de démarrer toutes les activités programmées 
dans le PTBA 2017. 

29. Le tableau ci-dessous présente l’état détaillé de l’avancement de ces 
activités par composante et sous composante, au 31 décembre 2017. 
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ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 

COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES 
 

 Désignation Projets 
O.S et 
Délai 
(mois) 

Montant 
marché 
(F.CFA) 

Entreprises 
Prévision 

PTBA 
2017 

Avancement au 31 
Décembre 2017 

Observations / 
commentaires 

 Sous composante A1 : «voirie urbaine » 

1 Travaux d'aménagement de la voie Lycée 
Municipal Port-Bouët - carrefour Bénégosso 8     100% 

Actualisation des plans 
d’exécution et du 
détail quantitatif et 
estimatif. 
PAR en cours 
d’exécution. 

Travaux en attente de 
mise en œuvre du 

PAR. 
Démarrage envisagé 

début 1er trimestre 
2018. L’objectif du 
PTBA sera réalisé à 

35%. Ce retard dans 
le démarrage du 

projet est dû 
principalement aux 

difficultés 
d’élaboration et de 
mise en œuvre du 

PAR 

2 Aménagement de la voie d'accès au quartier 
Zimbabwe 10   1 252 018 070 CGE CI 40% 

Marché attribué, 
approuvé et signé. Le 

PAR est en cours 
d’exécution. 

En attente de la mise 
en œuvre du PAR 
avant le démarrage 
des travaux 
 

3 Aménagement de la voie carrefour Jules Ferry - 
carrefour Sonouko RTI - jonction route du CHR 12   2 060 454 770 COLAS 

AFRIQUE 30% 

Marché attribué, 
approuvé et signé. Le 

PAR est en cours 
d’exécution 

En attente de la mise 
en œuvre du PAR 
avant le démarrage 
des travaux 
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 Désignation Projets 
O.S et 
Délai 
(mois) 

Montant 
marché 
(F.CFA) 

Entreprises 
Prévision 

PTBA 
2017 

Avancement au 31 
Décembre 2017 

Observations / 
commentaires 

4 Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du 
Commerce SAN PEDRO 6   758 033 790 COLAS 

AFRIQUE 70% 

Marché attribué, 
approuvé et signé.  

En attente de la 
validation des 
documents 
contractuels transmis 
par l’entreprise pour 
le démarrage des 
travaux. 

5 Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon 
Nord 8   1 252 018 070 MATTA & 

ASSOCIES 60% 

Marché attribué, 
approuvé et signé. Le 

PAR est en cours 
d’exécution 

En attente de la mise 
en œuvre du PAR 
avant le démarrage 
des travaux 

 

6 Aménagement et Bitumage de la Voirie de 
Cocody (lot 2) 10   1 354 866 103 COLAS 

AFRIQUE 50% Marché attribué, 
approuvé et signé.  

En attente de la 
validation des 

documents 
contractuels transmis 
par l’entreprise pour 
le démarrage des 

travaux. 

7 Aménagement et Bitumage de la Voirie de 
Cocody (lot 2) 10   1 354 866 103 COLAS 

AFRIQUE 50% 

Marché attribué, 
approuvé et signé.  

8 Aménagement de la voirie de la ville 
d’Abengourou 

10   2 444 014 000 EKDS 
NOUVELLE 

50% Marché attribué, 
approuvé et signé. 

Démarrage prévu le 
1er trimestre 2018 

9 Aménagement de la voirie de la ville d’Adzopé 10    Attribution du marché 
en cours 

 

 Sous composante A2 : « Amélioration de l’accès à l’eau » 

10 
Actualisation études APD des travaux de 
renforcement de la production d'eau potable de 
la station du KAN de Bouaké 

   100% 100% Actualisation des 
études en cours 

 Sous composante A.3 : « Assainissement, Drainage et prévention des inondations » 

11 Aménagement du Drain principal de Yopougon 1 15      50% 

DAO publié. Ouverture 
des plis prévue le 

05/01/2018. 
Elaboration du PAR en 
cours (négociation en 

cours). 

Validation, 
publication et 

exécution du PAR 
prévue pour la fin du 

1er trimestre 2018. 
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 Désignation Projets 
O.S et 
Délai 
(mois) 

Montant 
marché 
(F.CFA) 

Entreprises 
Prévision 

PTBA 
2017 

Avancement au 31 
Décembre 2017 

Observations / 
commentaires 

12 Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo 12   793 402 300  ESPINA 60% 

Marché attribué, 
approuvé et signé. 

Mise en œuvre du PAR 
achevée. 

Démarrage des 
travaux prévu pour 

janvier 2018 

12 Aménagement du Drain M’Pouto 12       60% DAO en cours. 

PAR en cours de 
préparation 

(négociation en 
cours) 

13 Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette 
Bocabo 3     100% 

Termes de Référence 
à soumettre à l’ANO 
de la Banque pour la 
sélection du bureau 

d’études 

 

14 
Aménagement Collecteur EST et OUEST Lac Bardo 
et Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest (y 
compris exutoires) – San Pedro 

12     60% DAO publié. PAR en cours de 
préparation  

15 Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement 
- Soubré 8     100% 

Termes de Référence 
à soumettre à l’ANO 
de la Banque pour la 
sélection du bureau 

d’études 

  

16 
Etude des travaux d'aménagement de collecteurs 
primaires à Man et Séguéla 
 

   100% 

Termes de référence 
en cours d’élaboration 
pour la sélection des 

bureaux d’études 

 

 Sous composante A4 : «Eclairage public et lutte contre l’insécurité » 

17 

Réhabilitation Eclairage public Rond-point 
palmeraie-Akouedo 
Réhabilitation Eclairage public de liaison 
Ananeraie-Niangon 

8   80% DAO disponible 
Lancement du DAO 
prévu au 1er trimestre 

2018 

18 Réhabilitation Eclairage Carrefour Lycée municipal 
de Port Bouët -Carrefour Bénégosso 10   70% DAO disponible 

Lancement du DAO 
prévu au 1er trimestre 

2018 
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 Désignation Projets 
O.S et 
Délai 
(mois) 

Montant 
marché 
(F.CFA) 

Entreprises 
Prévision 

PTBA 
2017 

Avancement au 31 
Décembre 2017 

Observations / 
commentaires 

19 

Réhabilitation de l'éclairage public des voies 
aménagées PRICI INITIAL (Agnikro 3 manguiers, 
Agnikro A, CHR, Collège KJ, Cafetou, Cathédrale, 
Cafop, Palais Royal, Akouakro) à Abengourou 

10   60% DAO disponible 
Lancement du DAO 
prévu au 1er trimestre 

2018 

20 Réhabilitation de l'éclairage public à Soubré   07   60% DAO disponible 
Lancement du DAO 
prévu au 1er trimestre 

2018 
 
 
COMPOSANTE B : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES RURALES 
 

 Désignation Projets 
O.S et 
Délai 
(mois) 

Montant 
marché 
(F.CFA) 

Entreprises 
Prévision 

PTBA 
2017 

Avancement au 31 
Décembre 2017 Observations 

 Sous composante B3 : «Infrastructures économiques et sociales» 

21 Aménagement d'une plateforme de groupage de 
produits agricoles à Soubré    30% 

DAO en cours 
d’élaboration 

 

Etudes techniques 
(APD) et EIES 

achevées et validées 
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COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE 
 

 Désignation Projets 
O.S et 
Délai 
(mois) 

Montant 
marché 
(F.CFA) 

Entreprises 
Prévision 

PTBA 
2017 

Avancement au 31 
Décembre 2017 Observations 

31 

KOUMASSI 
1. Réhabilitation du canal de drainage (secteur CIE) 
2. Dragage du collecteur Sicogi 1 (zone camp commando vers 
lagune Abia). 
3. Haie de sécurité au marché Dje Konan et Pose de 
séparateurs de circulation 
4. Embellissement de la Rue CIE –Pharmacie Mesano 

   30% 

1. Contrat signé par 
les parties prenantes 
(Etat, Commune 
2. PIC :Processus de 
contractualisation 
des consultants pour 
les études en cours. 
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YOPOUGON 
1. Aménagement de trottoir carrefour st-pierre jusqu’au 
carrefour Gandhi  
2. Aménagement aire de stationnement pharmacie SIPOREX - 
carrefour la poste (boulevard ADO) 
3. Aménagement aire de stationnement carrefour Saguidiba - 
pharmacie antenne (boulevard ado) 
4. Aménagement terrain de sport Allocodrome Banco II 
5. Aménagement aire de jeux école BAD ananeraie 
6. Aménagement espace vert du TPC du carrefour zone - bae 
7. Aménagement aire de stationnement Espace en face de 
Sicomex (SIPOREX) 
8. Aménagement d'espace vert du TPC entrée Sicomex  
9. Aménagement d'espace vert du rond-point du carrefour du 
chu 
10. Aménagement d'espace vert du terrain de terminus 47 

   30% 

11. Contrat signé par 
les parties prenantes 
(Etat, Commune 
2. PIC :Processus de 
contractualisation 
des consultants pour 
les études en cours. 

 

33 

PORT BOUET 
1. Création d’une aire de stationnement pour véhicules et 
renforcement de la voirie en pavé à proximité de l’hôtel de ville 
2. Aménagement du carrefour et périphéries du grand marché 
(Avenue Caraïbe) 
3. Aménagement du carrefour hôtel Communal intersection 
avenue CARAÏBE – avenue de la Baltique 
4. Aménagement du Carrefour marché de nuit (Avenue 
caraibe) 

   30% 

1. 1. Contrat signé par 
les parties prenantes 
(Etat, Commune 
2. PIC :Processus de 
contractualisation 
des consultants pour 
les études en cours. 
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5. Embellissement de l’Avenue CARAIBES : carrefour Avenue 
Caraïbes – Avenue méditerranée 
6. Création aire de stationnement véhicules et renforcement de 
la voirie en pavé à proximité de l’hôtel de ville 

34 

DALOA 
1. Réhabilitation de la place de la Solidarité 
2. Parking en face du bureau d’Etat civil 
3. Aménagement de l’espace public Gbêbani 
4. Aménagement d’une aire de jeu au quartier Orly 
5. Aménagement d’un espace gastronomique au quartier Soleil 
6. Aménagement espace gastronomique au quartier Lobia 

   30% 

1. Contrat signé par 
les parties prenantes 
(Etat, Commune 
2. PIC :Processus de 
contractualisation 
des consultants pour 
les études en cours. 

 

35 

SAN PEDRO 
1. Aménagement de l’espace public Ado 
2. Aménagement d’aire de stationnement au complexe sportif 
Nabo Clément 
3. Aménagement d’aire de stationnement en face du lycée 
Inagohi 
4. Aménagement d’un jardin public près du lycée municipal 

   30% 

1. Contrat signé par 
les parties prenantes 
(Etat, Commune 
2. PIC :Processus de 
contractualisation 
des consultants pour 
les études en cours. 

 

36 

KORHOGO 
1. Espace indépendance (jardin)-mobilier 
2. Parking EPP Soba 
3. Aménagement rond-point préfecture 
4. Espace triangle bois sacre (Sezanlehe) 
5. Aménagement rond-point Biato 
6. Aménagement de l'espace Gbondala "hommage aux morts" 
7. Aménagement du stade municipal 

   30% 

1. Contrat signé par 
les parties prenantes 
(Etat, Commune 
2. PIC :Processus de 
contractualisation 
des consultants pour 
les études en cours. 
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BOUAKE 
1. Aménagement de voie piétonne à koko 
2. Aménagement de voie piétonne à N’gouattanoukro 
3. Aménagement de voie piétonne à Palais du carnaval 
4. Aménagement d’une aire de jeu au stade de Yaoundé 
5. Aménagement d’un parc à Nimbo 

   30% 

1. Contrat signé par 
les parties prenantes 
(Etat, Commune 
2. PIC :Processus de 
contractualisation 
des consultants pour 
les études en cours. 
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3. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale 
30. Le présent rapport décrit les activités de surveillance menées sur la période 

d’octobre à décembre 2017. 

2.1 État d’avancement des études environnementales et sociales 
 
2.1.1 Composante infrastructures urbaines et rurales : 
 

a) Voirie urbaine  
31. Cinq rapports d’étude et de constat d’impact environnemental et social ont 

été préparés et obtenus l’avis de non objection de la Banque mondiale 
après approbation par l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE). 

32. Le constat d’impact environnemental et social du projet de bitumage de la 
voirie d’Adzopé a été validé par l’ANDE pour validation le 26 décembre 
2017. 

33. Quant aux constats d’impact environnemental et social des projets de 
bitumage de la voirie de Bouna et de Bondoukou, sont en cours. 

b) eau potable 
34. A la suite des observations de l’Office National de l’Eau Potable(ONEP), sur 

l’étude technique, le constat d’impact environnemental et social du projet 
de construction de la station de traitement d’eau potable du Kan n’a 
toujours pas été soumis à la cellule de coordination pour la revue de qualité. 

c) Assainissement 
35. Pour l’assainissement les études relatives aux communes de Soubré, Séguéla 

et Man n’ont pas encore démarré. Elles sont en attente de l’étude 
technique. 

2.1.2 Composante  gestion urbaine et municipale 
36. Le rapport de screening réalisé pour les projets d’investissement communal 

(PIC) a été transmis à l’ANDE pour observations. 

37. Dans le cadre de la préparation des activités du Programme d’entretien 
communal, une formation des superviseurs et chef d’équipes sur la sécurité 
et la nécessité du port des équipements de protection individuel a été 
réalisée dans les communes de Koumassi et de  Port Bouët. 

2.1.3 Composante  Infrastructures socioéconomique 
38. Le constat d’impact du site pour l’aménagement de la plate-forme des 

entrepôts à Soubré à la suite du changement des sites identifiés dans le 
rapport provisoire est  à reprendre et le resoumettre à la coordination le 31 
janvier 2018. 
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2.2 Plan de déplacement et de réinstallation 
2.2.1 Composante infrastructures urbaines et rurale  

 
a) Voirie urbaine 

39. Quatre (4) plans d’action et de réinstallation sont achevés et le paiement 
des indemnisations est en cours. Il s’agit du PAR du: 

- projet de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita dans la commune de 
Yopougon ; 

- projet de bitumage de la voie de Zimbabwe dans la commune de San 
Pedro ; et du bitumage de la voie carrefour Jules Ferry- carrefour Sonoco 
RTI- jonction route CHR  dans la commune de San Pedro ; 

- projet de bitumage de la voie Lycée municipal de Port Bouët- Carrefour 
Bénégosso. 

NB : Les deux projets de bitumage de San Pedro ont été regroupés dans un 
seul PA 

b) Assainissement 
40. Le paiement des indemnisations des personnes affectées par le projet 

d’aménagement de la cuvette d’Akékoi est cours de paiement. 

41. Trois  PAR sont également en cours de préparation. Ce sont : 

- le PAR  du projet d’aménagement du bassin de M’Pouto ; 

- le PAR du projet d’aménagement des collecteurs primaires et des lacs de 
San-Pedro ; 

- le PAR du projet d’aménagement du Drain principal de Yopougon 1 

Le détail est dans le rapport de surveillance environnemental et social à 
l’annexe 3 du présent rapport. 
 
4. Rapport sur le suivi et l’évaluation du projet 

 
4.1 Avancement du projet 

L’état d’avancement global des activités, à fin décembre 2017, se présente 
comme suit :  

Pour la part IDA : 
42. Les engagements sur le financement de l’IDA s’élèvent à 26,406 milliards de 

francs CFA, soit un taux d’engagement de 85%.  

43. Le taux de décaissement est de 18,26% incluant l’avance initiale. Ce taux 
représente 93% des prévisions de décaissement du PTBA 2017. 

44. Le démarrage des premiers chantiers au cours du premier trimestre de 
l’année 2018 permettra d’améliorer le taux de décaissement. 
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Pour la contrepartie Etat : 

45. Au 31 décembre 2017, les 35,3 milliards de francs CFA de la contrepartie Etat 
ont été engagés à 26%, soit 10,020 milliards francs CFA. 

46. Le taux de décaissement est de 2,14%, largement en dessous des prévisions 
de décaissement 2017. Ce faible taux est dû au fait qu’aucun chantiers n’a 
pu démarrer en 2017.  

47. Le démarrage des premiers chantiers à partir du premier trimestre 2018 
pourra permettre d’améliorer ce taux. 

Pour la contrepartie Communale : 

48. Les engagements sur les ressources des communes bénéficiaires s’élèvent à 
446 millions de Francs CFA, représentant 93% du budget prévu en 2017, soit 
un taux d’engagement de 14% du financement communal. 

49. Les activités du PEC ont démarrées avec des transferts de fonds pour un 
montant total de 2,366 milliards de Francs CFA dont 446 millions de Francs 
CFA (93%) provenant des ressources communales et 1,920 milliards de Francs 
CFA issus des fonds de l’IDA. 

50. Les activités ont concerné la mise en œuvre du Programme d’Entretien 
Communale (PEC) avec l’avancement ci-après : 

Au niveau du curage des ouvrages de drainages :un linéaire total d’environ 
20 Km d’ouvrage ont été curés, avec 4 km à Daloa, 9 km à San Pedro, 2 km 
à Koumassi, 2 km à Port-Bouët et 3 km à Bouaké pour faciliter le drainage des 
eaux de ruissellement. 

Au niveau de l'entretien régulier des routes, des trottoirs et des espaces 
publics (ex balayage des rues.) : plus de 12 000 m² de surfaces ont été traité. 
Les abords des voies bitumées ainsi que des établissements scolaires et des 
administrations des différentes communes sont régulièrement nettoyés. 

Au niveau de la collecte des déchets solides : environ 2 500 m3 de de 
déchets solides ont été collecté. 

51. Des matériels de salubrité ont été acquis, livré dans les différentes communes 
pour l’exécution des taches programmée dans le cadre du PEC. 

52. Plus de 800 jeunes ont été recrutés dans les différentes communes 
bénéficiaires dans le cadre des activités du PEC. 

4.2 Résultats du projet 
5. L’essentiel des résultats enregistrés par le projet au 31 décembre 2017 sont 

issue des activités du financement initial (FI). 

6. Les différents tableaux ci-dessous fournissent les détails sur le suivi de la 
performance et le suivi des résultats du projet. 
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Cadre de suivi des résultats du projet 

Indicateurs de 
résultats au 

niveau des ODP 

Base de 
référence 
déc. 2012 

Situation à 
préparation 

PRICI FA 
(Mars 2016) 

Résultats 
Déc. 
2016 

 
Valeurs cibles cumulées Source de 

données/ 
Méthodologie 

de collecte 

Responsable 
de la 
collecte de 
données 

Commentaires / 
explications Déc.  2017 déc.  2018 déc.  2019 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre 
bénéficiaires 
directs du projet 
(nombre) 

0 3 006 000 3 945 000 

Résultat 4 000 000 3 969 000 4 200 000 - 4 300 
000 - 

rapports UCP 

Ce résultat est issu des 
activités du FI. 
L’évolution par rapport à 
2016 est due aux 
branchements sociaux 
d’eau potable réalisés 
sur le FI en 2017. 
Aucune activité du 
financement additionnel 
(FA) n’est achevée. 

Avancement 
des activités  

0 activité 
réalisée 

réalisé sur le 
FA en 2017 

20 
activités 
prévues 

 
Toutes 

les 
activités  

 

Femmes 
bénéficiaires (%) 0% 48% 48%  48% 48% 48% - 48% - rapports UCP 

La proportion des 
femmes est évaluée à 
48%. Cette proportion est 
issue du RGPH 2014. 

Personnes en 
zones urbaines 
ayant accès à 
une route 
carrossable en 
toute saison dans 
un rayon de 500 
mètres (nombre) 

3 140 000 3 642 000 3 642 000 

Résultat  3 722 000 3 642 000 3 780 000 - 3 822 
000 - 

Rapports/ 
enquête 

AGEROUTE/ 
UCP 

Le résultat obtenu au 31 
décembre 2016avec les 
activités du FI permet de 
réaliser à 98% de 
l’objectif 2017. 
Aucun chantier de voirie 
sur le FA n’a été réalisé à 
cette date. 

Avancement 
des activités 

14 km de 
voirie 

0 km de 
voiries réalisé 

30 km de 
voirie  36 km 

de voirie  

Population 
urbaine 
additionnelle 
préservée des 
inondations 
périodiques 
(nombre) 

0 262 000 262 000 

Résultat  262 000 262 000 362 000  412 000 - 

Rapports/ 
enquête UCP / DAD 

Le résultat réalisé avec le 
FI en 2016 reste inchangé 
La planification initiale, 
prévoit l’achèvement 
des premières activités 
d’assainissement en 
2018.  

Avancement 
des activités 

Aucune 
activité 

prévue en 
2017 

Aucune 
activité 
réalisée 

7,2 km 
de canal 
75 ha de 

bassin 

 

Toutes 
les 

activités 
réalisées 

 

Personnes ayant 
accès à des 
“points d’eau 
améliorés” dans 
le cadre du projet 
(nombre) 

3 000 000 3 525 000 3 735 000 

Résultat  3 700 000 3 759 000 4 000 000 - 4 000 
000 - 

Rapports/ 
enquête 

ONEP/UCP 

L’objectif à 2017 est 
réalisé à 100%. Cette 
performance est due à 
la réalisation des 
branchements sociaux 
sur le FI. Néanmoins, 
l’atteinte de l’objectif 
final sera compromis si les 
activités relatives à la 
station du Kan à Bouaké 
et aux extensions de 

Avancement 
des activités 

Aucune 
activité 
d’eau 

potable 
prévue en 

2017 

15 000 
branchements 

sociaux 
réalisés sur 
PRICI - FI 

Résultats 
PRICI 
initial 

 
Station 
du Kan 
réalisée 
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Indicateurs de 
résultats au 

niveau des ODP 

Base de 
référence 
déc. 2012 

Situation à 
préparation 

PRICI FA 
(Mars 2016) 

Résultats 
Déc. 
2016 

 
Valeurs cibles cumulées Source de 

données/ 
Méthodologie 

de collecte 

Responsable 
de la 
collecte de 
données 

Commentaires / 
explications Déc.  2017 déc.  2018 déc.  2019 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
réseau d’eau potable à 
Abidjan sur FI ne sont pas 
réalisées 
Aucune activité du FA 
n’est achevée. 

Nombre de 
gouvernements 
qui atteignent 
leurs objectifs 
cibles spécifiques 
dans les contrats 
de ville basés sur 
la performance 
(nombre) 

0 0 0 Résultat  2 0 7  7  rapports DGDDL / 
UCP 

La majeure partie des 
activités programmées 
dans les contrats de 
performance est phase 
de démarrage au 31 
décembre 2017 
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Cadre de suivi des résultats intermédiaires 

                                                           
1 La taille moyenne des ménages dans les zones du projet est estiméeà10 
2 La taille moyenne des effectifs des établissements scolaires est estimée à 1,000 pour le secondaire et 300 pour le primaire.  

Indicateurs de 
résultats 

intermédiaires 

Unité de 
mesure  

Base de 
référence 
03 déc. 

2012 

Valeur 
actuel 

Valeurs cibles cumulées 
Fréquence 

Source de 
données/ 

Méthodologie 

Responsable 
de la collecte 
de données 

Commentaires / explications Déc 2016 
déc. 2017 déc.  

2018 
déc.  
2019 déc.  2020 

Composante A – Réhabilitation des infrastructures urbaines 
Personnes 
supplémentaires 
en zones 
urbaines 
bénéficiant de 
l’électricité par 
les 
raccordements 
des ménages1 

Nombre 

Prévu 0 16 700 
 

16 700 
 

 
16 700 

 

 
16 700 

 

 
16 700 

 
annuelle 

rapports/ 
enquête 

CIE / UCP 

Le résultat acquis à fin 2016 
avec le FI n’as pas évolué; 
aucune activité 
d’électrification n’est prévue 
sur le FA Réalisé  0 

 
16 700 

 

 
16 700 

 
   

Routes 
réhabilitées, non 
rurales 

Km 

Prévu  0 80 82 98 98 98 

annuelle  Rapports AGEROUTE / 
UCP 

Le résultat acquis à fin 2016 
avec le FI n’as pas 
évoluéAucun chantier n’est 
réalisé sur FA au 31 décembre 
2017 

Réalisé 0 62,86 62,86    

Personnes ayant 
accès à des 
centres de santé 
réhabilités  

Nombre 
Prévu 0 663 204 663 204 663 204 663 204 663 204 

annuelle 
rapports/ 
enquête 

DIEM/UCP 
 

Ces résultats dépendent des 
activités réalisées sur FI. 
Aucune activité de 
rénovation de centre de 
santé, de  rénovation 
d’établissement scolaire du 
primaire et secondaire n’est 
prévue sur FA 

Réalisé  0 
663 204 

(1 400 000) 
663 204 

(1 400 000)    
Centres de santé 
construits, 
rénovés et/ou 
équipés 

Nombre 
 

Prévu  0 20 20 20 20 20 
annuelle Rapports DGCAMA / 

DIEM / UCP 
Réalisé 0 20 20 

   
Elèves ayant 
accès à des 
établissements 
scolaires 
primaires 
réhabilités2 

Nombre 

Prévu 0 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

annuelle 
rapports/ 
enquête 

DPES /UCP 

Réalisé  0 22 000 22 000    

Ecoles primaires Nombre Prévu  0 55 55 55 55 55 annuelle rapports/ DGC / DPES / 
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rénovés 
 

Réalisé 0 55 55    
enquête UCP 

Établissements 
scolaires du 
cycle secondaire 
rénovés 
 

Nombre 
Prévu  0 1 1 1 1 1 

annuelle 
rapports/ 
enquête 

DGC/UCP 

Réalisé 0 1 1    

Nombre de 
ménages 
additionnels 
raccordés au 
réseau d'eau 
potable grâce 
aux interventions 
du projet 

Nombre 

Prévu  0 20 000 20 000 30 000 35 000 35 000 

annuelle Rapports ONEP/ UCP 

Objectif 2017 réalisé à plus 
de 100% à fin décembre 
2017. Mais l’atteinte des 
objectifs de 35 000 ménages 
pourrait être compromise si 
les travaux  d’eau potable 
prévue à Bouaké ne se 
réalisent pas. 

Réalisé 0 20 178 
 

22 588 
 

   

Plans directeurs 
achevés et / ou 
actualisés 
(drainage, 
égouts, contexte 
urbain) 

Nombre 

Prévu  0 7 8 8 8 8 

annuelle Rapports DAD / UCP 
Ce résultat est celui du FI. 
Le plan à réaliser sur le FA n’a 
pas démarré Réalisé 0 7 7    

Nombre d’unités 
d’éclairage 
public réhabilites 

Nombre 

Prévu  0 3 958 4 500 5400 5 400 5 400 

annuelle rapports CIE / UCP 

Ce résultat est celui issue des 
activités du FI.Il dépasse 
l’objectif à fin projet. Il est 
donc nécessaire d’actualiser 
la valeur cible pour tenir 
compte des réalisations du 
FA. 

Réalisé 0 6 162 6 162    

Nombre de 
raccordements 
illégaux des 
ménages 
démantelés 

Nombre 
Prévu  0 100 149 149 149 149 

annuelle Rapports CIE/UCP 

Ce résultat est celui du FI. 
Le FA n’a pas prévue 
d’activités relatives au 
démantèlement de 
branchements illégaux Réalisé 0 149 149    

Nombre d'unités 
d'éclairage 
public converties 
en meilleur 
éclairage 

Nombre 
Prévu  0 16673 16 673 16 673 16 673 16 673 

annuelle Rapports CIE/UCP 

Ce résultat est celui du FI. 
Le FA n’a pas prévue 
d’activités relatives 
reconversion d’unité 
d’éclairage public Réalisé 0 16 683 16 683    
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Composante B : Réhabilitation des infrastructures rurales 

Nombre de 
personnes vivant 
dans les zones 
rurales et qui ont 
accès à une 
route praticable 
en toutes saisons 
dans le cadre du 
projet 

% 
Nombre 

Prévu 170 000 740 000 1 240 000 1 
240 000 

1 
240 000 1 240 000 

annuelle rapports/ 
enquête 

AGEROUTE/ 
UCP Objectif atteint avec FI. 

Aucune activité de piste n’est 
prévue sur le FA. 

Réalisé  1 425000 1 425000    

Nombre de 
kilomètres de 
pistes rurales 
réhabilités 

Km 
Prévu  0 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

annuelle Rapports AGEROUTE / 
UCP 

  1 140 1 140    

Points d'eau 
communautaires 
construits ou 
réhabilités au titre 
du projet 

Nombre   
60 60 60 60 60 

annuelle Rapports 
ONEP / 
AGEROUTE / 
UCP 

L’objectif  réalisé à 88%. 
Ce résultat est celui du FI. 
Le FA n’a pas prévue 
d’activités relatives aux points 
d’eau communautaires 

Réalisé 0 53 53    

Nombre 
d’infrastructures 
économiques et 
sociales de base 
construites ou 
réhabilitées 

Nombre 

Prévu  0 0 1 1 1 1 

   

L’activité relative à 
l’aménagement d’une 
plateforme de groupage de 
produit agricole dans la 
région de la Nawa (Soubré) 
n’est pas encore démarrée 

Réalisé 0 Sans objet Sans objet    

Composante D : Appui à la gestion urbaine et municipale 
Pourcentage du 
budget 
municipal alloué 
à la 
maintenance 
pour le compte 
de l’entretien 
municipal 
(communes 
d’Abidjan) 

Pourcentage 
 

Prévu  0 0 6 6 6 6 

annuelle Rapports 
DGDDL 
MAIRIE/ 
UCP 

Toutes les communes 
bénéficiaires des contrats de 
performances ont alloué leurs 
proportions attendues au 
financement de l’entretien 
municipal 

Réalisé 0 0 6    

Pourcentage du 
budget 
municipal alloué 
à la 

Pourcentage 
 Prévu  0 0 12 12 12 12 annuelle Rapports 

DGDDL 
MAIRIE/ 
UCP 
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maintenance 
pour le compte 
de l’entretien 
municipal 
(communes de 
l’intérieur) 

Réalisé 0 0 12    

Nombre de ville 
ayant adoptés la 
participation des 
citoyens à travers 
une approche 
consultative pour 
leur processus de 
budgétisation 

Nombre 

Prévu  0 0 7 7 7 7 

annuelle Rapports 

DGDDL 
MAIRIE/ 
UCP 

Réalisé 0 0 0    

Composante E : Dispositif d’Intervention d'Urgence 
La CERC a été 
mise en place 
et est prête à 
fournir un accès 
à des ressources 
financières au 
gouvernement 
en cas de crise 
ou d’urgence 

OUI/ 
NON 

Prévu  NON NON OUI OUI OUI OUI 

   Observation de la mise en 
place du CERC 

Réalisé NON NON NON    

Temps 
nécessaire pour 
verser les fonds 
du projet 
demandés par 
le 
gouvernement 
pour une crise 
ou une urgence 
éligible 

semaines 

Prévu  0 0 4 4 4 4 

   

Observation du temps de 
mobilisation et de versement 
des fonds à compter de la 
date de la mise en place du 
CERC. 
 Réalisé 0 0 Sans 

objet    
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IV. LE PLAN TRIMESTRIEL D’ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A 
JOUR 

53. Le plan d’action du prochain trimestre est issu du plan de travail annuel 2018. 
Les activités prévues pour le premier trimestre de l’année 2018 sont résumées 
dans les tableaux ci-dessous par composante et sous composante. 

COMPOSANTE A : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES 
 

Sous composante voirie urbaine 

 Description des activités Actions à mener 

1 Aménagement de la liaison Ananeraie - Niangon 
Nord 

- Mettre en œuvre le PAR 
- Démarrer les travaux de 
déplacement de réseaux suivi 
des travaux de voirie. 

2 Aménagement et bitumage de la voirie de 
Cocody (lot 1) - Démarrer les travaux de 

déplacement de réseaux suivi 
des travaux de voirie. 3 Aménagement et bitumage de la voirie de 

Cocody (lot 2) 

4 Travaux d'aménagement de la voie Lycée 
Municipal Port-Bouët - carrefour Bénégosso 

- Mettre en œuvre le PAR 
- Démarrer les travaux de 
déplacement de réseaux suivi 
des travaux de voirie. 

5 Aménagement de la voie d'accès au quartier 
Zimbabwe 

- Démarrer les travaux de 
déplacement de réseaux suivi 
des travaux de voirie.- Mettre 
en œuvre le PAR 6 Aménagement de la voie carrefour Jules Ferry - 

carrefour Sonouko RTI - jonction route du CHR 

7 Réhabilitation Rond-point CHR - Ministère du 
Commerce SAN PEDRO - Démarrer les travaux 

8 Aménagement de la voirie de la ville 
d’Abengourou 

-Validation des documents 
contractuels 
- Travaux relatifs aux 
déplacements de réseaux 
- Installation de chantier 

9 Voiries et réseaux divers ADZOPE 

-Finaliser la sélection du 
bureau de contrôle 
- Attribution et approbation du 
marché de l’entreprise. 
-Validation des documents 
contractuels 

10 Voiries et réseaux divers BONDOUKOU - Validation des études APS et 
APD 

11 Voiries et réseaux divers BOUNA -Validation des études APS et 
APD 

12 Voiries et réseaux divers DALOA - Sélectionner l’entreprise et le 
bureau de contrôle 

13 Voiries et réseaux divers DIVO - Sélectionner l’entreprise et le 
bureau de contrôle 
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Sous composante 3 :Drainage et lutte contre les inondations 

 Description des activités Actions à mener prochain 
trimestre 

1 Aménagement du Drain principal de Yopougon 1 

- Attribuer le marché  
- Sélectionner le bureau de 
contrôle 
- Mettre en œuvre le PAR 

2 Aménagement de la cuvette d'Akeikoi à Abobo - Démarrer les travaux 

3 Aménagement du Drain Mpouto 
- Finaliser le DAO 
- Sélectionner le bureau de 
contrôle 

4 Etudes du talweg 4 étages et de la 2ème cuvette 
Bocabo - Sélectionner le consultant 

5 
Aménagement Collecteur EST et OUEST Lac Bardo 
et Aménagement des lacs Bardo, Est, Ouest (y 
compris exutoires) – SAN PEDRO 

- Attribuer le marché  
- Sélectionner le bureau de 
contrôle 
- Mettre en œuvre le PAR 

6 Elaboration du Schéma Directeur d'Assainissement 
- SOUBRE - Sélectionner le consultant 

7 
Aménagement des Collecteur CN4.7 (Marais), 
CN4.4 (Ségou) et CN2.6 (Belleville - Huberson) - 
DALOA 

- Sélectionner le consultant 

8 Lutte contre les inondations dans la ville de Man 
(lot 1) - Sélectionner le consultant 

9 Lutte contre les inondations dans la ville de 
Séguéla (lot 2) - Sélectionner le consultant 

 
COMPOSANTE D : GESTION URBAINE ET MUNICIPALE 
 
 Description des activités Actions à mener 

1 Mise en œuvre des PIC - Démarrer les travaux dans les 
communes. 

2 Mise en œuvre des PEC 
- Démarrer les travaux dans les 
communes au titre de l’année 
2018. 
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ANNEXE 1 : Tableau sur l’origine et l’emploi des fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Trimestre terminant  le 31/12/2017 

Francs cfa 

Trimestre Cumulatif Prévisions 6 

mois 

Page 1/1 

PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT 
ADDITIONNEL  - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

    Encaissement par sources de financement  1 677 811 372  7 687 504 402 

        CREDIT IDA C5893-CI  1 323 107 607  6 454 598 427 

        Subvention ETAT  311 133 000  757 825 210 

        vente DAO  19 570 765  29 560 765 

        Fonds communaux  24 000 000  445 520 000 

Financement Total  1 677 811 372  7 687 504 402 

    Utilisation des fonds par composante  1 250 346 570  1 887 206 837 

        A  Infrastructures Urbaines  509 272 838  509 272 838 

        B  Infrastructures Rurales  145 899 100  145 899 100 

        C  Gestion des Projets  459 800 027  1 096 660 294 

        D  Appui aux Communes  135 374 605  135 374 605 

Total des dépenses  1 250 346 570  1 887 206 837 

Encaissements moins dépenses  427 464 802  5 800 297 565 

Evolution nette de l'encaisse  427 464 802  5 800 297 565 

Solde d'ouverture de l'encaisse  5 800 297 565 

    Solde d'ouverture  5 372 832 763 

        Compte spécial PRICI FA/BCEAO  407 799 119 

        Compte désigné PRICI FA-IDA/NSIA  2 530 009 066 

        Compte projet PRICI FA-ETAT/NSIA  92 099 283 

        Compte RESS PROPRES PRICI FA/NSIA  1 300 100 

        Compte PRICI FA-FEC/NSIA  2 341 195 029 

        Caisse  430 166 

Total de l'encaisse d'ouverture  5 372 832 763 

Encaisse nette disponible  5 800 297 565  5 800 297 565  5 800 297 565 

Solde de clôture de l'encaisse 

Compte spécial PRICI FA/BCEAO  266 567 792  266 567 792 

Compte désigné PRICI FA-IDA/NSIA  3 319 823 904  3 319 823 904 

Compte projet PRICI FA-ETAT/NSIA  10 925 073  10 925 073 

Compte RESS PROPRES PRICI FA/NSIA  14 724 681  14 724 681 

Compte PRICI FA-FEC/NSIA  2 178 664 184  2 178 664 184 

Caisse  9 591 931  9 591 931 

Solde total de clôture de l'encaisse  5 800 297 565  5 800 297 565  5 800 297 565 

TomPro Edité  le  10/02/2018 à 19:35 
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ANNEXE 2 : rapprochement bancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par ia banque Ecritures non encore passées par PRlCi - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL ■ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Scide relevé bancaire

29/08/2017 PAIEMENT DE LA DRF N' 04

Solde dans nos livres 407 799 119

407 799119

Sotw-TMal

Solde corrigé

COMPTABLE

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

407 799 119 Sout«Totll 407 799 119

407 799119

fvTiance.

'Igé 407 799 119

05
RAF

o-
9teuuit

Coordination r.^
z>
■o

o

M. GREKI SEBASTIEN
★

^ICI★

Edité le 13/12/2017 à 09:41



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO )

1/1

Ecritures non encore passées par ia banque Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire Solde dans nos livres

Sous-Totti

Solde corrigé

COMPTABLE

Sou»-Total

MME EGNY MARIE-DOMINtQLJF

Solde corrigé

.oaissa;^
^\V\anc©/j^

t©mate TomPro

RAF
6®

deCellule
Coordination

M. GREKI SEBASTIEN

^RlC\ Edité le 13/12/2017 à 09:45



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRiCI • PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire Solde dans nos livres

Souft-TotsI

Solde corrigé

COMPTABLE

(20"
MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

Sous-ToM

rrigéRe
à® "q

RAF

\>^ ^

^^ordination
I SEBASTIEN

/>

FA
Edité le 11/01/2018 à 18:32
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PRICI - PROJET D'URGEF^CE DE RENAISSANCE DE INFRASTRUCTURES FNANCEMENT AE TIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01

Date
compta

01/12/2017

N® pièce N' jet

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 1/1

Solde De ido Cr

COMPTE SPECIAL PRICI FA/BCEAO

Total-521100

Balance - 521100

6 595 829 754 6 595 829 754

6 595 829 754 6 595 829 754

TOTAL GENERAL

Balance

6 595 829 754 6 595 829 754

tomate TomPro Edité le 11/01/2018 à 19:44



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017
COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'UF
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCI

ADDITIONNEL • REPUBLIQUE DE COTE D'IVC

iGENCE DE
:MENT
lIRE

Date

pièce
Libellé Débit Crédit .  Date

pièce
Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire

26/10/2017 REGLMNT-CHO N°0356001-COULIBALY

2 506 431 309 Solde dans nos livres 2 506 319 309

112 000

Soi»-TaU

Solde corrigé

COMPTABLE

112 000 2 606 431 309

2 506 319 309

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

Sous-ToM

Solde corrigé

'gênais
.finaoc

2 506 319 SM

2 506 319 309

6® RAF

O)
Cellule de

Coordination

o-

A/ ★?/Cl

M fiREKI SEBASTIEN

Edité te 13/11/2017 017:25



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017
COMPTE BANCAIRE 521200 { COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICI • PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire

23/11/2017 REGLMNTCHQ0363414-ORANGE

3 732 636 208 3 732 462 013

74 195

Sous-Tetil

Solde corrigé

COMPTABLE

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

74196

t©mate TomPro

Sous-Total

Solde corrigé

3 732 462013

3732462 013

3 732 636 208

3 732462013

p,ena/s
-Finan6® RAF

Cellule d
Coordination J i « !

M. GREKI SEBASTIEN
cy

A
?/Cl FA Edité 13/12/2017 6 08:22



PRiqi - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICl - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL • REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire

31/12/2017 REGLT CHQ N' 0363408- C1E-FACT122-

31/12/2017 REGCT CHQ N' 0363409-CIE-CONSO

31/12/2017 REGIT CMC N*0363410-CIE-FACT113-

31/12/2017 REGLT CHQ N" 063411-C1E-FACT115-

31/12/2017 REGLT CHQ N' 0363413-CIE-FACT

31/12/2017 REGLT CHQ N' 0363417-CIE-FACT

31/12Q017 REGLT CHQ N" 0363416-SO0EC)-

2/2017 REGLT CHQ N' 0363418-(PREFINANCê

3 322 474 962

63135

9 370

520 565

860 075

874 500

141 400

119 863

62150

Solde dans nos livres 3 319 623 904

$ou»-ToM

Solde corrige

COMPTABLE

2 661 068 Sout-Totil

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

3 319823 9043 322474962

3 319823 004 3 319 823 904

Rena/s
6® Finaoc RAF

^€Îlule d
^ordination

M. GREKI SEBASTIEN

/>
?/Cl FA

EdttO 11/01/2018 817:24



IMSIA
BANQUE NSl^ BMiQUE CI HISTORIQUE DES HOUVBŒHTS DO 01/12/2017 M 31/12/2017

01214-TBESORERIB SIEGE
[)4te 5 2 Omvier 2018 a 10:05

CTB-102-CI4«S7

Pa9« : 1

( CocBpta Ho
! No Client

Aqo Dav Chap.
01214 XOF 25113000
4722<1

Cooçtt
31360297600-00 CHPTE PRI-Cl/IDR BAILLEUR PRI-

Intitula
CI FIN ADO/ BAILLEUR

■ Data comptalOata valaurîUtllisateu! No place !No -
Dablt

■04/12/2017 I04/12/2C17 !CI4109
Î04/12/2017 504/12/2017 5CI4109
(05/12/2017 504/12/2017 ÎSCPM

511/12/2017 508/12/2017 5SCPM

512/12/2017 511/12/2017 5AUT0

514/12/2017

514/12/2017
514/12/2017
514/12/2017
! 19/12/2017
519/12/2017
519/12/2017
519/12/2017
522/12/2017

114/12/2017
514/12/2017
513/12/2017
514/12/2017
519/12/2017
519/12/2017

519/12/2017
519/12/2017
521/12/2017

5014393
5CI4393
!CI4393
SCI4393
5CI4109
(C14109
5CI4109
ICI4109
5CI4565

529/12/2017 527/12/2017 1CI4295
529/12/2017 529/12/2017 SCI4295
529/12/2017 529/12/2017 5REP_0R

j  ( I l Solde âu 01/12/2017
5  5 5 !
'VB301000862500086251055VRMT SIMPLDOCOUA HICKEL LEOPOL
IvB3OlOOO8625OOO06251O55VRMT SIMPLDOGOUA MICHEL LEOPOL
■CR274704 ■27470451735CHEQUE RETOUR COMPEN 363414
i  j ■ CHQ N*: 0363414 Knt: 74195
icR280964 52809645173^CHEQUE RETOUR COMPEN 363401
,  ! I 5CHQ N*: 0363401 Mnt: 6592249
'CA000843 50008435228ICHQ/NOS CL
;  ! 5 5CHQ n* 0363415 Mnt : 231400
5VB30100089e5000898 S 105 5VB>rr SIMPLKBIG SECURITE
'VB301000896500089851055VRMT SIMPLKBIG SECURITE
ivM307000225!00022551121VRT MULTI REMB SR MISSION 00 3
■VM307000225!000225tll2!VBT MULTI REMB SR MISSION DO
'BTGS3041219I0024515155SV1REMENT RCC PRICI
■RTGS3041219500245151555VIREMENT RCC PRICI
■RTGS3041219500245951555VIREMENT RCOLAS AFRIQUE
■RTGS3041219500245951555VIREMENT RCOLAS AFRIQUE
■RA00016S 50001655011IRETRAIT ES? OEPL C/C
i  1 5 lAgce Ret : 01350 Mnt : 153500
i  i 5 5R4ali»4 par : YOROT LYDIE
i  ! 5 5 EDITH
5VM307000233500023351125VRT MULTI VIREMENT
5VM307000233!00023351l2iVRT MULTI VIREMENT
5FS294002858500285852941 FRAIS TENUE COMPTE S

1  Total nouvanents
I

5 Solde au 31/12/2017

1.534.8405
5.5001

74.1955

6.592.2491

231.4005

5.440.0005
5.5001

420.000!
11.000!

75.478.637!
5.5005

309.068.216!
5.5005

153.5005

11.004.4091
11.000!
19.8005

410.061.2461

Crédit

3.732.536.208

-it

01
;

3.322.474.962!



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE ES INFRASTRUCTURES FNANCEMEI t\DDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 1/3

Date H" JL N' N» let. Site Contre Ubellé Débit Crédit Mon. Solde Débit Solde Crédit
compta ordre pièce partie

01/12/2017

01/12/2017 010001 BA2 8A21712 0 01
001

431000
-CNRS

01/12/2017 010018 BA2 BA21712 0
002

04/12/2017 010001 BA2 BA21712 0
003

04/12/2017 010009 BA2 BA21712 0
073

13/12/2017 010001 BA2 BA21712 0
004

01 401100

DOGOU
AMICH
EL

401100
-2P
TECHN
OLOG

401100

01

01

NSIA-ID
A

01 421400

13/12/2017 010003 BA2 BA21712 0 01
005

13/12/2017 010005 BA2 BA21712 0 01
006

NDRIAC
KONDO

421400

KOUADI
OJOSE
P

401100

NBIGSE
CURiTE

14/12/2017 010007 BA2 BA21712 0 01 401100
074

NSIA-ID
A

14/12/2017 010011 BA2 BA21712 0 01 401100
075

NSIA-ID
A

COMPTE DESIGNE PRICI FA - IDA/NSIA

REGLMNT CHQ W
0363401-CNPS-RAPPEL COTISATIONS
CNPS PERSONNEL PART IDA- AVRIL
MAIJUIN2017

REGLT OV N"
096/17-DOGOUAMICHEL-DEC02-FACT4
913-ELABO DE REINST DES PERS
AFFECOTEES PAR LES TRVX

REGLT CHQ N'0363415-2P
TECHNOLOGIES ET
SERVICE-DEC07-FACT046-MAINT
TELEP CC-PRICI EN2017/OCT2017

REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT OVW 101/17-N'DRI
ACKONDO-MISSION A DALOA DU
31/10/17 AU 04/11/2017

REGLT OV N" 101/17-KOUADIO
JOSEPH-MISSION A DALOA DU
31/10/17 AU 04/11/2017

REGLT OV W 102/17-NBIG
SECURUTE-DEC09-FACT1252-FOURNIT
UR DE SERVIC DE BUREAUX DE
PRICI-F/VSEPT 2017

REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS
BANCAIRE

6 188 892 630 2 456 430 617

6 592 249

1 534 840

231 400

5 500

220 000

200 000

5 440 000

5 500

11 000

3 732 462 013

3 725 869 764

3 724 334 924

3 724 103 524

3 724 098 024

3 723 878 024

3 723 678 024

3 718 238 024

3 718 232 524

3 718 221 524



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCI ES INFRASTRUCTURES FNANCEMEl ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Date
compta

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 2/3

N® N" let. Site Contre
pièce partie

Libellé Solde Débit Solde Crédit

18/12/2017 010008 BA2 BA21712 0
007

18/12/2017 010009 BA2 BA21712 0
008

19/12/2017 010043 BA2 BA21712 0
076

19/12/2017 010047 BA2 QA2UM 0
077

22/12/2017 010040 BA2 BA21712 0
080

27/12/2017 010001 BA2 BA2^7^2 0
009

27/12/2017 010003 BA2 BA21712 0
010

27/12/2017 010006 BA2 BA21710 0
072

29/12/2017 010009 BA2 BA21712 0
078

29/12/2017 010013 BA2 BA21712 0
079

31/12/2017 010001 BA2 BA21712 0
081

01 409100

COLAS
AFRIQU
E

01 401100

CELLUL
EDEC

01 401100

NSIA-ID
A

01 401100

NSIA-ID
A

01 585000

01 401100

DOGOU
AMICH
EL

01 401100

01

USEFB
SARL

401100

NBIGSE
CURITE

01 401100

NSIA-ID
A

01 401100

NSIA-ID
A

01 401100
-OIE

REGLT OV N' 01Û6/17-COLAS
AFRIQUE-AVANCE DE
DEMARRAGE-TRVX DEAMENAGEMT
DE LA VOIE CARREFOUR JULES F

REGLT OV N" 0105/17-CC
PRICI-DEC01-FAC7D26-ASSISTANCE
COORDI ET GESr FIDUCIAIRE FIN
ADD PRICI-FA

REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS
BANCAIRE

RËGLT-NSIA/BAILLEUR-FFtAIS
BANCAIRE

RETRAIT ESPECES-YOROT LYDIE
EDITH EPSE DIABAGATE

REGLT OV NT
0118/17-DOGOUAMICHEL-DEC03-FACT
4917-ELABO DU PLAN DACTION ES
PAR LES TRVX

REGLT OV hf 0118/17-USEFB
SARL-DEC10-FACT041-FOURNITURE
DE SERVICE DE LA CC PRICI DU PRI

EGLT OVN'0118/17-NBIG
SECURITE-DEC10-FACT1455-FOURNIT
URE DE SERVICE DE GARDIENNAGE
POUR LES BUREAU

REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/BAILLEUR-FRAIS DE
TENUE DE COMPTE

REGLT CHQ W 0363408- CIE-FACT122-
CONS D'LECT PRICI-FA-BOUAKE-DU
04/08/17 AU 04/10/17

309 068 216

75 478 637

5 500

5 500

153 500

4 155 000

1 409 409

5 440 000

11 000

19 800

63 135

3 409 153 308

3 333 674 671

3 333 669 171

3 333 663 671

3 333 510 171

3 329 355 171

3 327 945 762

3 322 505 762

3 322 494 762

3 322 474 962

3 322 411 827



PRICÎ - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE I > INFRASTRUCTURES FNANCEMENT > )ITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521200 au compte 521200

N» pièce N® lot

Site : 01

Date
compta

31/12/2017 010003 BA2 BA21712 0 01 401100-
082 CIE

31/12/2017 010005 BA2 BA21712 0 01 401100-
083 CIE

31/12/2017 010007 BA2 BA21712 0 01 401100-
084 CIE

31/12/2017 010009 BA2 BA21712 0 01 401100-
085 CIE

31/12/2017 010011 BA2 BA21712 0 01 401100-
086 CIE

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 3/3

REGLT CHQ N® 0363409-CIE-CONSO
ELECT DU PRICi-FA BOUAKE DE 04/08/17
AU 04/10/17

REGLT CHQ N°
0363410-CIE-FACT113- CONSO ELECT DU
PRICI-FA/DU 04/08/17 AU 04/10/17

REGLT CHQ N®
063411-CIE-FACT115- CONSO ELECT DU
PRICI-FA/DU 04/08/17 AU 04/10/17

REGLT CHQ N® 0363413-CIE-FACT
115-CONSO ELECT DU PRlCI-FA DU
04/08/17 AU 04/10/17

REGLT CHQ N° 0363417-CIE-FACT
127-CONSOMM ELECTRIQ DE LA MISSION
RESIDENTE PRICI-FA-SAN PEDRO

9 370

520 565

860 075

874 500

\
141 400

Solde Débit

3 322 402 457

3 321 881 892

3 321 021 817

3 320147 317

3 320 005 917

Solde Crédit

31/12/2017 010013 BA2 BA21712 0
087

31/12/2017 010015 BA2 BA21712 0
088

01 401100- REGLT CHQ N°
0363416-SODECI-ABONEME ET

SODECI CONSOMA D'^U_DE CC
01 401100- REGLT CHQ N° 0363418-(PREFlNANCE

CIE MACOM)CIE-FACT 126-CONSO ELECT DE
L/DU 04/07/17AU 04/09/17

521200 • COMPTE DESIGNE PRICI
FA • IDA/NSIA - Total du Mois : 12/2017

Total - 521200

Balance - 521200

119 863

62 150

412 638 109

6 188 892 630 2 869 068 726

3 319 823 904

3 319 886 054

3 319 823 904

TOTAL GENERAL

Balance

6 188 892 630

3 319 823 904

2 869 068 726

t©mate TomPro Edité le 15/01/2018 à 09:39



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par ta banque Ecritures non encore passées par PRICi • PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire

01/10/2017 REGLT CHQ N°063498 -OLYMPE- OEC01-

24/10/2017 REGLMNT-CHQ N°0311S62-DIALLO YAYE

24/10/2017 REGLMNT-CHQ N" 0311S63-KOIME JEAN

24/10/2017 REGLMNT-CHQ N" 0311564-KOUASSI

24/10/2017 REGLMNT-CHQ N'OOUSSe-TIETIE ANICK

26/10/2017 REGLMNT-CHQ N° 0363517-ALTHEA

154 500

100 000

100 000 /-

100 000 ^

77 000 ^

560 000 X

60 615 622 Solde dans nos livres 69 424 022

Sou»-Total

Solde corrigé

COMPTABLE

1091 600

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

Sou>-Tptal

Solde corrigé

69 424 02260 515 522

69 424022 59 424 022

gênais
fl6® RAFnanç

o:

.Q> mule de \"g.|
Coordination ) S ^

/o" r?

■O

■o

® O
M. GREKI SEBASTIEN

O'

/>
^/Cl-F^ Edité le 13/11/2017 à 13:54



• PRld'- PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017
COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PR1CI-FA - ETAT/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICi - PROJET D'UI
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCI

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVC

tGENCE DE
ÎMENT
IRE

Date
pièce

Litwiié Débit Crédit Date

pièce
Libeilé Débit Crédit

Solde relevé bancaire

01/10/2017 REGLT CHQ N°063498 -OLYMPE- DEC01- 154 500

16/11/2017 REGLT CHQ N°0363524-RGF 42 400

16/11/2017 RGF-10% REGLT CMQN''0363524- 12 050

16/11/2017 RGF-10% REGLT CHQ 0363524/TANON 9100

16/11/2017 RGF-10% REGLT CHQ N''0363524- 200 000

16/11/2017 REGLT CHQ N'0363522-CNPS-RAPPEL 4 042 501

56 569 716 Solde dans nos livres 52109165

Sou»-To(al

Solde corrigé

COMPTABLE

4460 5S1
Sous-Total

MMF EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

52109165
56 569 716

52109165Solde corrigé52109165

Renais
^n.6® RAF

pinaoc

Cellule de
Coordination

a

A

GREKI SEBASTIEN

Edité le 12/12/2017 à 09:12



•PRiCI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017
COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE PROJET PRICI-FA - ETAT/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICt - PROJET D'UF
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCI

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVC
^

IGENCE DE
EMENT
IRE

Date Libellé
pièce

Débit Crédit Date

pièce
Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire

28/12/2017 REGLT CHQ N° 0319491-RECEVEUR DES

14 548 801 Solde dans nos livres 11 726 073

2 823 728

Seus-Total

Solde corrigé

COMPTABLE

2 823 728

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

11 726 073SeuvTolal
14 548 801

11 726 073rrigé11 726 073

f\nance RAF

Cellule de
Coordination

GREKI SEBASTIEN

/>
Edité 11/01/2018 à 17:44



NSIA
BANQUE* BANQtra: CI

» Agencé : 01214-TRESORERIE SIEGE
! Date : 2 Janvier 2018 a

HISTORIQUE DES («30VEMEKTS 00 01/12/2017 AU 31/12/2017

10:05

CTB-102-C14657

Page : 1

! Compte No
! No Client

Age Dev Chap.
01214 XOF 25113000
472261

Cofl^te
31360297625-15 CMPTX PRI-CI/IDA BAILLEUR

ÎDate coraptaiOate valeuriutilisateu! Ko piece !Ko eveîOpel Llbluê

104/12/2017
104/12/2017
104/12/2017
;

106/12/2017
106/12/2017
106/12/2017
107/12/2017
j

107/12/2017
I

107/12/2017
I

111/12/2017
111/12/2017
111/12/2017
111/12/2017
111/12/2017
111/12/2017
111/12/2017

111/12/2017

111/12/2017

111/12/2017

111/12/2017

111/12/2017

111/12/2017

104/12/2017
104/12/2017
130/11/2017
I

105/12/2017
I06/12/2017
106/12/2017
106/12/2017
I

106/12/2017
I

106/12/2017
I

111/12/2017
111/12/2017
111/12/2017
111/12/2017
108/12/2017
111/12/2017
108/12/2017

1CI4109
iCI4109
ISCPM
I

1CI3946
1CI4393
!CI4393
ISCPM
j

lAUTO
J

lAUTO
I

1CI4109
1CI4109
1CI4109
1CI4109
1CI4109
1CI4109
ISCPM

i Solda au 01/12/2017

VB301000861
1VB301000861
1CR273293

Î00086111351VRMT SIHPLSBMRG MATFORCE
!00086ltl351VRMT SIMPLSEMAG MATFORCE
273293

108/12/2017 ISCPM
{  J
108/12/2017 ISCPM
!  I

108/12/2017 ISCPM
(  !

108/12/2017 ISCPM
;  ;

108/12/2017 lAUTO
«  I

108/12/2017 lAUTO
!  ! {
112/12/2017 113/12/2017 ISCPM
!  ! !
113/12/2017 113/12/2017 1CI4109

114/12/2017 114/12/2017 1CI4393
114/12/2017 114/12/2017 ÎCI4393
114/12/2017 114/12/2017 JCI4393

1C0000099
1VB301000874
1VB301000874
1CR277516
J

1CA000831
j

1CA000832

!VB301000e81
!VB301000881
!VB301000882
!VB301000882
1VM307000220
1VM307000220
1CR280955
!  !

1CR2809S6 !
•  {

1CR280961 1
!  I

1CR28096) !
I  I

•CR280965 !
I  I

1CA000836 !
t  I

1CA000837 t
I  I

1VR231259

1VR001000868

1RTGS3041214
1RTGS3041214
1RTGS3041214

363524
263550

319476
735300

710700

154500

11731CHEQUE RETOUR COMPEN
!  1 ICHQ N": 0363524 Mnt:
100009910421DEMANDE CHEQUIERS
!000874!105!VRMT SIHPLDIKA CO
100087411051VRMT SIHPLDIKA CO
127751611731CHEQUE RETOUR COMPEN

'■ ! ICHQ N* : 0319476 Mnt:
I00083112281CHQ/KOS CL
!  ! ICHQ n* 0363499 Mnt :
I00083212281CHQ/KOS CL

!  ICHQ n* 0363498 Mnt :
00088111C51VRMT SIMPLGUMA LOGISTIQUE
00088111C51VRMT SIMPLGUMA LOGISTIQUE
000882 lie5IVRMT SIMPLSEMAG MATFORCE
000882!105IVRMT SIMPLSEMAG MATFORCE
00022Q1112IVRT MULTI PRICI FA TRESOR N099

100022CI1121VRT MULTI PRICI FA TRESOR N099
12809551173!CHEQUE RETOUR COMPEN 319478
!  ! ICHQ N-: 0319478 Mnt: 4323387
1280956!n3!CHEQUE RETOUR COMPEN
1  1 ICHQ N*: 0319479 Mnt:
128096111731CHEQUE RETOUR COMPEN
!  ! ICHQ N*: 0319488 Mnt:
128096311731CHEOUE RETOUR COMPEN
!  ! ICtta N*: 0363522 Mnt:
!28096S!373!CHEQUE RETOUR COMPEN
!  ! ICHQ N'; 0363523 Mnt:
100083612281CHQ/NOS CL
!  ! ICHQ n' 0319483 Mnt :
100083712281CHQ/NOS CL
!  ! ICHQ n' 0319482 Mnt : 186991
!231259!148!VIREMENT RTRESOR DP PROJETS BP

!  iMnt: 43711000
000868!€19!RPT CLIENT 15977

t  lOrdre : PIQUET DE RENAISSANCE
!  !MS INFR Corrasp: BCEAO RTGS
1  iMotif 1: APPROVISIONNEMENT
!  «COMPTE Motif 2:
!  1CI1RTGC173460527

002409U55!VIREMENr RTHABOR SARL
002409!l551VIREMENr RTHABOR SARL
00241011551VIREMENT RTHABOR SARL

319479
4132003

319488
419400

363522
4042501

363523
4132003

413272

Intitule
PRl-CI FIN ADD/ TRESOR

Débit

1.489
5

263

5
1.676

5
735

.120!

.500!

.550!
I

.000!

.800!

.500!

. 300 !

710.700!

154.500!

4.142

5

961
5

4.909.
16.

4.323.

290!

500!
839!
500!
564 !
500!
387!

4.132.003!

419.400

4.042.501

4.132.003

413.272

186.991

77.348.800
5.500

68.550.300

Crédit

56.569.716

ÇS)

43.711.000

€0.000.000

NSIA

.1
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NSIA
BANQUE NSIA BANQUE CI

Agence : 01214-TRES0RERIE SIEGE
Date : 2 Janvier 2016 a

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DO 01/12/2017 AU 31/12/2017

10:05

CTB-102-CI4657

Page

Age Dev Chap.
Con^te No 01214 XOF 2S113000
No Client 472261

Coeptc
31360297625-15

Nom

CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR
Intitule

PRX-CI FIN ADD/ TRESOR

Date ccnptalDate valeuciUtilisateui No pie» !No eve!Ope: Libelle Débit

14/12/2017
19/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

•14/12/2017
! 18/12/2017

•18/12/2017

119/12/2017

(CI4393 IRTGS3041214!002410
ISCPM !CR290318 1290318
!  ! I

ISCPM !CR290319 *290319
!  ( I

•CI4295 !OD03522e !09S77e

21/12/2017 20/12/2017 !SCPM
f

!CR293046 1293046

21/12/2017 20/12/2017 ISCPM
4

ICR293064 1293064

21/12/2017 20/12/2017 ISCPM
t

!CR293065 !293065

21/12/2017 20/12/2017 lAUTO !CAOOOe82 !OOOe82

22/12/2017 21/12/2017 •CI456S •RA000201 I000201

26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017

29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017

26/12/2017
26/12/2017
22/12/2017
22/12/2017

29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
28/12/2017

29/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

•CI4393
•CI4393
ÎCI4295
!CI4295

!CI4109
■CI4I09
1CI4109
ICI4109
•CI4109
•CI4109
!AUTO
j

!REP_OR
•AUTO
lAUTO
«AUTO
I

1VB301000958
!VB30l00095e
!VM312002802
!VK312002e03

!VB301000989
!V8301000989
!VB301000990
IVB301C00990
IVB301000993
1VB301000993
!CA000906

iO009S8
!00095e
•002802
!002803

!000989
!000989
!000990
!000990

1000993
1000993
1000906

lFS294002859!002e59
•AG002056
iAG0020S6

•AG002C56
!

1002056
1002056
•002056
I

!

155!VIREMENT RTHABOR SARL
173ICHEQUE RETOUR COMPEN 319485

!CHQ N*: 0319485 Hnt: 110900
1731CHEQUE RETOUR COMPEN 319481

!CHQ N*: 0319481 Mnt: 312100
300ÎRTZ01363/RET FDS INTITULE DIFF

•FAV LE JARDIN D EDEN
!SICA DU 190917

I73!CH£QUB RETOUR COMPEN 319489
•CHQ N*: 0319489 Hnt: 46600

173SCHE0UE RETOUR COHFEN 319484
ICHQ N*: 0319484 Hnt: 106140

1731CHEQUE RETOUR COMPEN 319477
ICHQ N': 0319477 Mnt: 81700

228ICHQ/NOS CL
!CHQ n* 0319486 Mnt : 154500

013«RETRAIT ESP DEPL C/C
lAgce Ret : O1350 Mnt : 2205000
! Réalisé par : YOROT LYDIE
! EDITH

105ÎVRMT SIMPLCC PRICI
105ÎVRMT SIMPLCC PRICI
132ÎVIRMT WLT
1321VIRMT KULT
1051VRMT SIMPLCC PRICI
105'VRMT SIMPLCC PRICI
lOSlVRMT SIMPLPROJEÎ DE RENAISSANC
1051VRMT SIMPLPROJET DE RENAISSANC
lOSiVRMT SIMPLPRICI
1051VRMT SIMPLPRICI
22g!CHQ/NOS CL

ICHQ n* 0319490 Mit : 1125000
294'FRAIS TENUE COMPTE S
33C ICCWirSSION DE CPTE AU 31/12/17
330 ! Rétrocession
330ITAXE COMM. DE CPTE AU 31/12/17

Total nouveiaents

Solde au 31/12/2017

5.5O0!
110.900!

I

312.100!
I

46.600!
I

106.140!

81.700!
I

154.500!
I

2.205.000!

20.000.000!
5.500!

800.000!
2.050.000!

46.175.689!
5.500!

2.185.656!
5.500!

12.800.480!
5.500!

1.125.000!

19.800!
10.003!
1.527!

1.000!
I

266.856.915!

Crédit

-.125.000

224.836.000

14.548.801

o



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCI
D'IVOIRE

ES INFRASTRUCTURES FNANCEME ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

N® JL N" H" let Site Contre
ordre pièce partie

Site ; 01

Date
compta

01/12/2017

01/12/2017 010003 BAS BA31712 0
001

01/12/2017 010005 BA3 BA31712 0
002

01/12/2017 010007 BAS BA31712 0
003

01/12/2017 010008 BAS BA31712 0
004

01/12/2017 010009 BAS BA31712 0
005

01/12/2017 010010 BAS BAS1712 0
006

01/12/2017 010012 BAS BA31712 0
009

01/12/2017 010014 BAS BA31712 0
010

01/12/2017 010016 BAS BA31712 0
011

01/12/2017 010020 BAS BA31712 0
021

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 1/9

E Ide Débit Solde Crédit

01 401100

GARAG
EBM

01 401100

GARAG
EBM

01 447820

01 447820

01 401100

GARAG
EBM

01 447820

01 401100

SEMAG
MATFO
RC

40110001

SEMAG
MATFO
RC

01 401100

SEMAG
MATFO
RC

01 431000
-CNPS

COMPTE PROJET PRICI-FA-
ETAT7NSIA

REGLT CHQ 1^0319476-GARAGE
BM-DEC04-FACT160-ENTRETIEN ET
REP DES VEH TOYOTA HILUX IMMAT
2088GN01

REGLT CHQ W 0S19476-GARAGE
BM-DEC01-FACT0150-NTRETIEN ET
REP DES VEH FORD RANGER IMMAT
7794 GT01

RGF - 10% /GARGE BM CHQ K
0319477- DEC04/FACT0000160 -
ENTRETIEN VEH IMM5641 FB01

RGF - 10% /GARAGE BM CHQ N°
0319477- DEC01/FACTO000150 -
ENTRETIEN VEH IMM 7794 GT 01

REGLMT CHQ N° 0319476-GARAGE
BM-DEC03-FACT00157-ENTRET VEH
IMMAT2088 GN 01

RGF-10%/GARAGE BM-CHQ N"
0319477-DEC03-FACT0157-ENTRE VEH
IMMAT2088 GN 01

REGLT OV ht 097/17-SEMAG
MATFORCE-DEC05-FACT250-ENTRET
ETRIMMAT7867 GB01

REGLT OV ht 097/17-SEMAG
MATFORCE-DECOS-FACT221-ENTRE ET
REPAR DE VEH CC PRICI IMMAT7012
GB01

REGLT OV 1^097/17-SEMAG
MATFORCE-DEC17-FACT645-ENTRE ET
REPA DE VEH CC PRICI IMMAT5949
GC01

REGLT CHQ 1^ 0319478-RAPPEL
COTISATIONS CNPS DU PERSONNEL/
ETAT-AVRIL 2017

555 893 464 503 784 299

414 000

220 500

46 000

24 500

100 800

11 200

572 475

357 558

559 087

4 323 387

52 109165^

51 695 165

51 474 665

51 428 665

51 404 165

51 303 365

51 292 165

50 719 690

50 362 132

49 803 045

45 479 658

i. imSBSmSmm



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANC
D'IVOIRE

ES INFRASTRUCTURES FNANCEME ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Date
compta

01/12/2017 010022 BA3 BA31712 0
022

01/12/2017 010024 BA3 BA31712 0
025

01/12/2017 010026 BA3 BA31712 0
027

04/12/2017 010003 BAS BA31712 0
024

04/12/2017 010005 BAS BA31712 0
028

04/12/2017 010013 BA3 BA31712 0
056

06/12/2017 010003 BA3 BA31712 0
057

06/12/2017 010007 BAS BA31712 0
058

07/12/2017 010001 BAS BA31712 0
007

07/12/2017 010003 BAS BA31712 0
015

07/12/2017 010005 BAS BA31712 0
018

Contre
partie

431000 REGLT CHQ 0363523-RAPPEL
- CNPS COTISATIONS CNPS DU PERSONNEL

/ETAT- FEV2017

01 431000 REGLT CHQ W 0319479-RAPPEL
- CNPS COTISATIONS CNPS DU PERSONNEL

/ETAT- MARS 2017

01 401100 REGLT CHQ

Ide Débit Soide On

OLYMP
E

01 401100

DIKACO

01 401100
-CIERA

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

LIERAI
RIEFG

01 401100

LIBRAI
RIEFG

01 401100

OLYMP
E

0363499-OLYMPE-DEC01-FACT201-PUB
LICAT DU PAR PROJET DE CONST DU
CORRIDOR A BOUAKE

REGLT CHQ NTOOT/I?- DIKA &
CO-DEC01-FACT046-LIVRA! DE FOUDE
BUREAU A LAGENCE COMPTABLE
PRICI-FA

REGLT CHQ K 0319482-GIERA-
DEC01/FACT687 - ENTRETIEN
VEHICULE FORD ROGER 7794 GT01

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIATTRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT CHON"
0319485-LIBRAIRIEDEFRANCE-DEC07-F
ACT736-22-FOUR DE JOURNAUX A LA
CC PRICI-FA/AOUT2017

REGLT CHQ W
0319485-LiBRAIRIEDEFRANCE-DEC08-F
ACT902-22-FOUR DE JOURNAUX A LA
CC PRICI-FA/AOUT2017

REGLT CHQ M*
0319486-OLYMPE-DEC01-FACT415-PUB
Lie DE POUR TRVX D'AMEN DU DRAIN
PRINCIPAL DE YOPOUGON

4 132 003

4 132 003

710 700

1 678 800

186 991

5 500

5 000

5 500

55 500

55 400

154 500

41 347 655

37 215 652

36 504 952

34 826 152

34 639 161

34 633 661

34 628 661

34 623 161

34 567 661

34 512 261

34 357 761

Page 2/9

□



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANC
D'IVOIRE

lES INFRASTRUCTURES FNANCEME ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 3/9

Date

compta
N'

ordre
N" let Site Contre

partie
Libelié Solde Débit (de Crédit

. 07/12/2017 010007 BA3 BA31712 0
I  023

! 07/12/2017 010009 BAS BA31712 0
;  029

07/12/2017 010012 BAS BA31712 0
074

08/12/2017 010009 BAS BA31712 0
008

08/12/2017 010011 BAS BAS1712 0
012

08/12/2017 010013 BAS BAS1712 0
013

08/12/2017 010015 BAS BA31712 0
014

08/12/2017 010017 BAS BAS1712 0
016

08/12/2017 010018 BAS BAS1712 0
017

08/12/2017 010020 BAS BAS1712 0
019

01

01

01

01

01

401100
-CIERA

401100
-CIERA

01 447820

01 401100

HARDS
OFTSY
ST

01 401100

GUMAL
OGISTI
Q

401100

GUMAL
OGISTI
Q

01 401100

GUMAL
OGISTI
Q

401100

DYSSE
RVIGES

447820

01 401100

SEMAG
MATFO
RC

REGLT CHQ hT0319483-CIERA-
DEC03/FACT785 - ENTRETIEN
VEHICULE TOYOTA HILUX2088 GN01

REGLT CHQ hT 0319483-CtERA -
DEC06/FACTB43- ENTRETIEN
VEHICULE HYUNDAI SANTAFE6855
GG01

RGF-10%-REGLT CHQ ht
OS19484-TANON
AKPENAN-DEC05-FACT161-ENTRET
VEH HYNDAI 110 IMMAT8166FA0

REGLT OV isf 099/17-HARD &
SOFT-DEC01-FACT222-RENOUVELLEM
T LICENCE ANTIVIRUS KASPESKY DU
PRICI-FA

REGLT OV N=100/17- GUMA
LOGISTIQUE-DEC01-FACT0015-ACHAT
DE PETIT MATTECHNIQUES PR LE CF
DU PRICI-FA

REGLT OV hf 100/17-GUMA
LOGISTIQUE-DEC01-FACT004-ACHAT
DE FOU ET CON INFOR DU CF AUPRES
DU PRI

REGLT OV NnOO/IT-GUMA
LOGISTIQUE-DEC01 ET DERNIER-FOU
DU MATE ANNU PR L'ENT DES LOCAUX
CF PRICFF

REGLT CHQ W 0S19488-DYS
SERVICE-LIVRAISON DE CACHET A LA
CC DE COORDIN DU PRICI-FA

RGF-10%- REGT CHQ N° 0S19489-DYS
SERVICE LIVRAISON DE CACHET A CC
PRICI-FA

REGLT OV hTOGS/IT-
SEMAGMATFORCE-DEC21-FACT71S-EN
TRET DE VEHI SKODA FABIA IMMAT
5953GC01 CC PRICI

230 905

182 367

106 140

954 300

615 000

1 797 500

320 040

419 400

46 600

372 073

34 126 856

33 944 489

33 838 349

32 884 049

32 269 049

30 471 549

30 151 509

29 732 109

29 685 509

29 313 436



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANC
D1VOIRE

•ES INFRASTRUCTURES FNANCEME ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Date
compta

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 4/9

N® let. Site Contre
partie

08/12/2017 010022 BAS BA31712 0
020

08/12/2017 010024 BA3 BA31712 0
026

08/12/2017 010026 BAS BA31712 0
030

08/12/2017 010069 BA3 BA31712 0
084

.  11/12/2017 010003 BAS BA31712 0
■  059

:  11/12/2017 010007 BAS BA31712 0
!  060

11/12/2017 010011 BA3 BA31712 0
061

!  12/12/2017 010001 BAS BAS1712 0
î  072
j  13/12/2017 010009 BA3 BA31712 0
f  073

1  14/12/2017 010001 BA3 BAS1712 0
031

14/12/2017 010003 BAS BA31712 0
037

01 401100

GUMAL
OGiSTI
Q

01 401100

ECOBA
DSARL

01 401100

GARAG
EBM

01 401100

SEMAG
MATFO
RC

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 449100

01 449100

01 401200

THABO
RSARL

01 401200

THABO
RSARL

REGL OV NT 0100/17-GUMA
LOGISTIQUE-DEC01-FACT0017-FOURIT
URESL ET FOUR DE BUREAU PR CF
DU PRICI-FA

REGLT OV N= 099/17-ECQBAD
SARL-BAIL A USAGE DE BUREAU DE
SAN-PEDRO 2017/4EME TRIMESTRE
2017

REGLMT OV N° 099/17-GARAGE
BM-DEC05-FACT161-ENTRET ET
REPARAT DE VEH IMMAT8166 FA01

REGLT OV ^ 098/17- SEMAG
MATFORCE-DEC16-FACT599-ENTRETIE
N ET REPA DE VEH CC PRICI IMMAT
7012 GB 01

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSiA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

ETAT,FONDS DE DOTATION APPRO
COMPTE NSIA-ETAT DU12-12-2017

ETAT,FONDS DE DOTATION APPRO
COMPTE NSIA-ETAT DU13-12-2017

REGLT OV N
103/17-THABOR-DEC01-FACT140-TRVX
DE REPROFILAGE LOURD BOUKEBO
ET ALLOKO SAKASS

REGLT OV H 104/17-THABOR
SARL-DEC01-FACT139-TRAVAUX DE
CONSTRUCr D'UNE ECOLE PRIMAIRE
DE SIX

43 711 000

180 000 000

1 409 750

3 000 000

955 264

589 766

5 500

5 500

16 500

77 348 800

68 550 300

Solde Dé Solde Crédit

27 903 686

24 903 686

23 948 422

23 358 656

23 353 156

23 347 656

23 331 156

67 042 156

247 042 156

169 693 356

101 143 056



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANC
D'IVOIRE

lES INFRASTRUCTURES FNANCEME ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 5/9

let. SiteDate
compta

14/12/2017 010015 BAS BA31712 0
062

14/12/2017 010019 BAS BA31712 0
063

15/12/2017 010001 BAS BA31712 0
032

15/12/2017 010003 BAS BA31712 0
033

15/12/2017 010005 BAS BA31712 0
034

15/12/2017 010007 BAS BAS1712 0
0S5

15/12/2017 010009 BAS BAS1712 0
0S6

15/12/2017 010011 BAS BAS1712 0
0S8

20/12/2017 010001 BAS BAS1712 0
075

22/12/2017 010001 BAS BAS1712 0
0S9

Solde Débit Solde Crédit

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

LIBRAI
RIEFG

01 401100

LIBRAI
RIEFG

01 401100

LIBRAI
RIEFG

01 401100

LIERAI
RIEFG

01 401100

LIERAI
RIEFG

01 401100

LIERAI
RIEFG

01 401100

LEJARD
INDEDE

01 422000

KAKOU
EBOUK
OR

REGLT-NSIATTRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT CHQ N' 0319481-LIBRAIRIE DE
FRANCE
GROUPE-DEC01-FACT822-FOU DE
JOURNAUX A LA CC DU PRICIFA

REGLT CHQ W 0319481-LIBRAIRlE DE
FRANCE-DEC06-FACT522-FOUR DE
JOUNAUX /JUIN2017

REGLT CHQ N° 0319481-UBRAIRIE DE
FRANCE
GROUPE-DEC02-FACT7522-FOURIT DE
JOU A LA CC MOIS DE FEVRIER

REGLT CHQ W 0319481 LIBRAIRIE DE
FRANCE
GROUPE-DEC03-FACT8422-FOU JOU A
LACC DU PRIC1-FA/MARS2017

REGLT CHQ W 0319481-LIBRAIRIE DE
FRANCE
GROUPE-DEC04-FACT8622-FOU A LA
CC DE PRICI-FA/AVRIL2017

REGLT CHQ W 0319481-LIBRAIRIE DE
FRANCE
GROUPE-DEC05-FACT4422-FO DE A
LACC DU PRICI-FA/MAI2017

LEJARDIN D'EDEN-REMBOURSEMENT
DE FONDS DE FONDS POUR VERREUR
DE VIREMENT

REGLT OV isT 0116/17-KACOU
EBOUKORE-INDEMNITE DE
FONCTION/DECEMBRE 2017

1 125 000

5 500

5 500

57 700

41 900

55 000

62 800

48 900

45 800

300 000

101 137 556

101 132 056

101 074 356

101 032 456

100 977 456

100 914 656

100 865 756

100 819 956

101 944 956

101 644 956



PRIC! - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANC >ES INFRASTRUCTURES FNANCEME
D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

Site : 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 6/9

Date JL N® N" let. Site Contre
compta ordre pièce partie

Solde Débit Solde Crédit

22/12/2017 010003 BA3 BA31712 0
040

22/12/2017 010005 BA3 BA31712 0
041

22/12/2017 010007 BA3 BA31712 0
042

22/12/2017 010009 BA3 BA31712 0
043

22/12/2017 010011 BA3 BA31712 0
044

22/12/2017 010013 BA3 BA31712 0
045

22/12/2017 010030 BA3 BA31712 0
051

22/12/2017 010032 BA3 BA31712 0
052

22/12/2017 010034 BA3 BA31712 0
053

01 422000

01

01

REGLT OV hf 0116/17-TOH PRISCA
MELAINE-INDEMNITE DE

TOHNO FONCTION/DECEMBRE 2017
HON

REGLT OV NT 0116'17-N'GUESSAN
LAWARANCE-INDEMNITE DE
FONCTION/DECEMBRE 2017NGUES

01 422000

SAN LA
W

01 422000 REGLT OV NT 0116/17-N'GUESSAN
KONAN-INDEMNITE DE
FONCTION/DECEMBRE 2017NGUES

SANKO
NA

422000 REGLT OVN IST 0116/17-DAHO
SITA-INDEMNITE DE
FONCTION/DECEMBRE 2017DAHOSI

TA

01 422000

KOUAS
SIAMO!
N

01 422000

KELAS
SA

422000

ALLAV
OYORO
T

01 422000

ANOSS
E

01 422000

KOUAS
SIAHOU

REGLT OV NT 0116/17-KOUASSl AMOIN
MADELEINE-INDEMNITE DE
FONCTION/DECEMBRE 2017

REGLT OV hf 0116/17-KELASSA
CELESTINE-KOUASSl-INDEMNITE DE
FONCTION/DECEMBRE 2017

REGLT OV N- 0115/17-Mme ALLAVO
YORO - SALAIRE DEDEMBRE 2017

REGLT OV W 0115/17-ANOSSE -
SALAIRE DECEMBRE 2017

REGLT OV Nf 0115/17-KOUASSI
MARIE-FRANCE - SALAIRE DECEMBRE
2017

150 000

150 000

50 000

50 000

50 000

50 000

500 000

500 000

500 000

101 494 956

101 344 956

101 294 956

101 244 956

101 194 956

101 144 956

100 644 956

100 144 956

99 644 956



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANC
D'IVOIRE

(ES INFRASTRUCTURES FNANCEME ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site ; 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 7/9

N" JL H" N' let Site Contre
ta ordre pièce partie

22/12/2017 010036 BA3 BA31712 0
054

22/12/2017 010038 BA3 BA31712 0
055

22/12/2017 010042 BA3 BA31712 0
076

22/12/2017 010043 BA3 BA31712 0
077

22/12/2017 010045 BA3 BA31712 0
078

26/12/2017 010006 BAS BA31712 0
064

28/12/2017 010021 BAS BA31712 0
079

I 28/12/2017 010023 BA3 BA31712 0
080

28/12/2017 010025 BAS BA31712 0
081

28/12/2017 010027 BAS BA31712 0
082

01 422000

MANIG
A

01 422000

YAOKO
UADIOJ
U

01 401100

01

REGLT OV hf 0115/17-IVIANIGA
DJENEBA- RENUMERTAION
DECEMBRE 2017

REGLT OV N* 0115/17-YAO KOUADIO -
REMUNERATION DECEMBRE2017

LEJARDIN D'EDEN-REGLT CHQ NT
0319490-REGLT APRES RETOUR DE
FOND POUR ERREURE DE VIREMENTLEJARD

INDEDE

01 585000 RETRAIT ESPECES-MME YOROT LYDIE
EDITH-POUR PAIEMENT DE SALAIRE
DE DECEMBRE 2017

01 401100 REGLT OVhf 0117/17-CC
PRICI-DEC02-FACT027-ASSISTANCE,C

CELLUL OORDINATION ET GESTION
EDEC FIDUCIAIRE DU PRICLFA

01 401100 REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

NSIA-E
TAT

01 401100 REGLT OVN* 119/17-CC
PRICI-DEC02-FACT027-ASSISTANCE,C

CELLUL OORDINATION ET GESTION
E DE C FIDUCIAIRE DU PRICl-FA

01 401100 REGLT OV N'0120/17-CC
PRICI-DEC02-FACT027-ASSISTANCE,C

CELLUL OORDINATION ET GESTION
E DE C FIDUCIAIRE DU PRICl-FA

01 401100 REGLT OV NT 0121/17-RECEVEUR DES
IMPOTS DIVERS DEUX PLATEAUX
ll/IMPOT SURSALAIRERECEV

EURDE
SI

401100

RECEV
EURDE
SI

REGLT OV 0121/17-RECEVEUR DES
IMPOTS DIVERS DEUX PLATEAUX
ll/IMM JAN A SEPT2017/FDFP-TFC

300 000

250 000

1 125 000

2 205 000

20 000 000

5 500

46 175 689

12 800 480

2 003 753

181 903

Solde Débit

99 344 956

99 094 956

97 969 956

95 764 956

75 764 956

75 759 456

29 583 767

16 783 287

14 779 534

14 597 631

Solde Crédit



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANC
D'IVOIRE

(ES INFRASTRUCTURES FNANCEME ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site ; 01

Date
compta

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 8/9

N®let. Site Contre
partie

28/12/2017 010028 BAS BA31712 0
083

29/12/2017 010017 BA3 BA31712 0
065

29/12/2017 010021 BAS BA31712 0
066

29/12/2017 010025 BAS BA31712 0
067

29/12/2017 010029 BAS BA31712 0
068

29/12/2017 010033 BAS BA31712 0
069

29/12/2017 010037 BA3 BA31712 0
070

29/12/2017 010041 BAS BA31712 0
071

Ido Dcbit Ide Crédit

01 401100

RECEV
EURDE
SI

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

01 401100

NSIA-E
TAT

REGLT CHQ hf 0319491-RECEVEUR
DES IMPOTS DIVERS DEUX PLATEAUX
ll/IMPOT JAN A SEPT2017/FDFP-TFC

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIAH'RESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

REGLT-NSIA/TRESOR-FRAIS
BANCAIRE

521300 - COMPTE PROJET PRICÎ-FA ■
ETAT/NSIA - Total du Mois : 12/2017

2 823 728

5 500

Total -521300

Balance - 521300

5 500

5 500

19 800

10 003

1 527

1 000

224 836 000 265 220 092

780 729 464 769 004 391

11 725 073

11 773 903

11 768 403

11 762 903

11 757 403

11 737 603

11 727 600

11 726 073

11 725 073

□



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE INFRASTRUCTURES FNANCEMENT ■PITIGNNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Date
compta

N' ord N® pièce N" jet

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 9/9

olde Débit Solde Crédit

TOTAL GENERAL

Balance

780 729 464

11 725 073

769 004 391

TomPro Edité le 15/01/2018 à 09:42



PRIGI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL • REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire

03/07/2017 REGLT CHQ N''0084308 / NOTRE VOIE - 150 000

4979 939 Solde dans nos livres 4 825 939

150 000 Seu»-Total

Solde corrigé

COMPTABLE

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

tomate TomPro

4 825 9394 975 939

4 825 939 Solde corrigé 4 825 939

RAF

Cellule de
b ^( Coordination jg -

M. GREKI SEBASTIEN

Edité le 13/11/2017 à 14:53



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017
COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )

Page 1/1

Ecritures non encore par ia banque Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Solde dans nos livres10 554Solde relevé bancaire

03/07/2017 REGLT CHQ N''0084308 / NOTRE VOIE -

23/11/2017 REGLMNT CHQ N°0084313

23/11/2017 REGLMNT.CMQ N''0084313

23/11/2017 REGLMNT CHQ N-0084313-SC-FACTN°

23/11/2017 REGLMNT-CHQ U° 0084313

23/11/2017 REGLMNT CHQ N" 0084313-SC-FACT N°

•»'»/11/2017 REGLMNT CHQ N' 0084313

/11/2017 REGLMNT CHQ N° 0084313-SlAL-FACTU

23/11/2017 REGLMNT CHQ N' 0084313

23/11/2017 REGLMNT CHQ N*0084313 -SC-FACTURE

23/11/2017 REGLMNT CHQ N''0084313 -SC-FACT N'

23/11/2017 REGLMNT CHQ N" 0084313-UNOVERS

23/11/2017 REGLMNT CHQ N° 0084313

23/11/2017 REGLMNT CHQ N° 0084313-ARC EN

23/11/2017 REGLMNT CHQ N° 0084313

23/11/2017 REGLMNT CHQ N' 0084313

23/11/2017 REGLMNT-CHQ N» 0084313

23/11/2017 REGLCHQN°0084313-TCASH

23/11/2017 REGLT CHQ N° 0084313-CASH

23/11/2017 REGLT CHQ N° 0084313-HAYAT-ACHAT

23/11/2017 REGLT CHQ N° 0084313-ARCL-FRAIS DE

9 244 233

150 000

7 500

7 500

8 000

50 000

9 900

8 000

9 450

120 200

7 500

7 500

685 800

50 000

40 500

15 800

8 000

50 000

4 200

9 200

1 710

60 000

Sous-Total

Solde corrigé

COMPTABLE

1 310 760 Sous-Totil

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

tomate TomPro

e 244 23310 554 993

9 244 2339 244 233 olde corrigé

RAF

-t: h / Cellule de
b ^1 Coordination I2
^ > X \ / O

M. GREKI SEBASIEN

/>^/Cl Edité le 13/12/2017 à 09:56



■ PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017
COMPTE BANCAIRE 521400 ( COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA )

Page 1/1

par la banqueEcritures non encore

CréditDébtLibetiéDate

pièce

Solde relevé bancaire

03/07/2017 RÊGLT CHQ N'OOSASOS / NOTRE VOIE -

14 874681

150 000

Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date Libellé Débit Crédit

pièce

Solde dans nos livres 14 724 681

Soue-Totai

Solde corrigé

COMPTABLE

150 000 Sous-Total

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

14 724 68114 874 681

14 724 68114 724 681

Fina/7 RAF

O) ,s:

Cellule de
Coordination

M. GREKI SEBASTIEN

Edité ie 11/01/2018 à 15:25



CZNSIA
BANQUE; banque ci

;  : 01214-TRESORERIE MOUVEMENTS DU 01/12/2017 AU 31/12/2017
2 Janvier 2018 a 10:04

CTB-102-CI4657

Page : 1
Age Dev Chap.

Non
CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR Intitule

PRI-CI/RESSOURCES PROPRES

Libelle
Débit

05/12/2017 104/12/2017 ISCPM
!  (

12/12/2017 111/12/2017 ISCPM
r  I

18/12/2017 115/12/2017 ÎSCPM
1  j

28/12/2017 129/12/2017 1CI4624

8/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
9/12/2017

!29/12/2017
Î29/12/2017
Î31/12/2017
Î31/12/2017
131/12/2017
!31/12/2017
131/12/2017
131/12/2017
131/12/2017
131/12/2017
131/12/2017
131/12/2017

1CI4624
!REP_OR
lAUTO
! AUTO
lAUTO
lAUTG
! AUTO
lAUTO
lAUTO
lAUTO
lAUTO
lAUTO

CR274712

CR282898

CR289010

! Solde au 01/12/2017

1274712
I

1282898
j

1289010

VEOOl0045151004515

VE001004515
S294002862
G001926
G0Û1926
G002055
G002055
GD02055
G002055
G002057
G002057
G002057
G002057

I

1004515
1002862
1001926
1001926
10020S5
1002055
! 002055!
1002055!
1002057!
1002057!
1002057
1002057

173«CHEQUE RETOUR COMPEN 8431
0084313 Mnt: 1160760

•173.CHEQUE RETOUR COMPEN 84314
1  ICHQ N* : 0084314 Mnt: 293600
!173!CHEQUE RETOUR COMPEN 84315

* 0084315 Mnt: 2300001005-VERSEMENT ESPECES DEPL C/C
!  lAgce vers : 01281 Mnt : 30990

■Remettant; MANIGA DJENEBA
1 Motif: VERS ORD

0O5! VERSEMENT ESPECES DEPL C/C
294(FRAIS TENUE COMPTE S

1.330 ÎCOhWiSSION DE CPTE AU 31/12/17
13301TAXE COm. DE CPTE AU 31/12/1
.330!rNT. CDT/CPTE 31360297600

Revenu sur créances.330.COMM. CPTE/CPTE 31360297600
.330.TAXE COMM./CPTE 31360297600
.330!INT. CDT/CPTE 31360297637
330! IRC Impôt Revenu sur créances
330!COMM. CPTE/CPTE 31360297637
330!TAXE COMM./CPTE 31360297637

!  Total mouvements

! Solde au 31/12/2017

Crédit

10.554.9

1.160.7

293.60

230,00

10
19.'80
2.000

200

736.197
2.469

247

394.962
4.991

499

2.845.825

@
310.00

4 .461.803

2.393.710

7.165.513

14.874,681



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE I INFRASTRUCTURES FNANCEMENT i DITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521400 au compte 521400

Site ; 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 1/2

N** pièce N" let

01/12/2017

05/12/2017 010001 BA4 BA41712 0
014

05/12/2017 010003 BA4 BA41712 0
015

28/12/2017 010016 BA4 BA41712 0
001

:  28/12/2017 010019 BA4 BA41712 0
002

01 401200-
NOVA

SERVIC
E

01 401200-

COMPTE RESS PROPRES PRICI-FA/NSIA

REGLT CHQ N° 0084314-NOVA
SERV1CES-FACT0342321-ACHAT D'ECRAN
MAGBOOK PRO RET1NA13-INCH MID 2014

REGLT CHQ N" 0084315-WTS SARL-FACT
119-ACHAT DE MONITEUR LCD 19"

FOURDI
VERS

01 585000 DEPOT ESPECE-MANIGA DJENEBA

01 401100 - REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE

NSIA-RP

18 355 252

310 000

9111 019

293 600

230 000

100

Solde Débit

9 244 233

8 950 633

8 720 633

9 030 633

9 030 533

Soide Crédl

29/12/2017 010045 BA4 BA41712 0
003

01 401100-

NSIA-RP

REGLT-NSIA-FRAIS DETENU DE COMPTE 19 800 9 010 733

:  29/12/2017 010049 BA4 BA41712 0
004

01 401100-

NSIA-RP

REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE 2 000 9 008 733

29/12/2017 010053 BA4 BA41712 0
005

01 401100-

NSIA-RP

REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE 200 9 008 533

29/12/2017 010057 BA4 BA41712 0
006

01 401100-

NSIA-RP

REGLT-NSI/VRP-FRAIS BANCAIRE 2 469 9 006 064

29/12/2017 010061 BA4 BA41712 0
007

01 401100-

NSIA-RP

REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE 247 9 005 817

29/12/2017 010065 BA4 BA41712 0
008

01 401100-

NSIA-RP

REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE 4 991 9 000 826



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE I > INFRASTRUCTURES FNANCEMENT > JITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521400 au compte 521400

Site ; 01

Date N" ordrd JL H" pièce H' let Site Contre
coinpta partie

29/12/2017 010069 BA4 BA41712 0
009

i.'il»

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

m

01 401100-

NSIA-RP

REGLT-NSIA/RP-FRAIS BANCAIRE 499 9 000 327

29/12/2017 010071 BA4 BA41712 0
010

29/12/2017 010072 BA4 BA41712 0
011

29/12/2017 010075 BA4 BA41712 0
012

01 751800 NSIA RESSOURCE PROPRE/INETRET
COMTE BAILLEUR

01 751800 NSIA RESSOURCE PROPRE/INETRET
COMTE BAILLEUR

01 401100- REGLT-NSIA RESSOURCES
PROPRE/FRAIS BANCAIRE INTERET

NSIA-RP BAILLEUR

4 461 803

2 393 710

736 197

13 462 130

15 855 840

15 119 643

29/12/2017 010079 BA4 BA41712 0
013

01 401100- REGLT-NSIA RESSOURCES
PROPRE/FRAIS BANCAIRE INTERET

NSIA-RP BAILLEUR

394 962 14 724 681

521400 - COMPTE RESS PROPRES
PRICI-FA/NSIA - Total du Mois : 12/2017

Total - 521400

Balance - 521400

7165 513

25 520 765

14 724 881

1 685 065

10 796 084

t®mate TomPro

TOTAL GENERAL

Balance

25 520 765

14 724 681

10 796 084

Edité le 15/01/2018 à 10:05



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017
COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Date
pièce

Libellé Débit Crédit Date
pièce

Libellé Débit Crédit

Solde relevé bancaire 2 341 175 229 Snide dans nos livres 2 341 175 229

Sous-ToliJ

Solde corrigé

COMPTABLE

2 34117S 229

2 341 176 229

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

Souft-Total

S^de corrigé,

P  de
2'o' "
0) O
O Cû

2 341 175 229

2 341 175 229

RAF

r-i"' M.CREKI SEBASTIEN

Edité le 13/11/2017 à 15:



■PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017
COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE OTVOIRE

Solde relevé bancaire 2 363 620 839 Solde dans nos livres 2 363 620 839

Sous-Total

Solde corrigé

COMPTABLE

2 363 620 839

2 363 620 839

MME EGNY MARIE-DOMINtQUE

t©mate TomPro

2 363 620 839Sous-Total

2 363 620 839

Finan RAF

^oord,

REKI SEBASTIEN

FPw Edité le 13/12/2017 à 10:33



' PI^CI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT
ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017
COMPTE BANCAIRE 521500 ( COMPTE PRICI FA /FEC )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET D'URGENCE DE
RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES FNANCEMENT

ADDITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Solde relevé bancaire 2178 664184 Solde dane nos livres 2 178 664 184

9, (12
0

Soufr-Total

Solde corrigé

COMPTABLE

2 178 664 184

2 178 664 184

Seu»>Totai

MME EGNY MARIE-DOMINIQUE

t©mate TomPro

Solde corrigé

2 178 664 184

2178 664184

RAF

Cellule d
Coordinat

GREK) SEBASTIEN

A

FA EdKé 11/01/2018 à 16:12



t^MSIA
^-^BANQUE ! NSIA BANQUE Cl CTB-102-CI4657

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS 00 01/12/2017 AU 31/12/2017
! Agence ... 01214-TRESORER1E SIEGE
!  Date a  10:06 Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
! Compte No ..: 01214 XOF 25113000 31360297637-76 CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR PRI-CI FIN ADD/ FEC
! No Client 472261

! Date compta! Date valeur ! Utilisateu! No piece ! No eve lOpe! Libelle I  Débit Crédit

j
j

1

j

1
1

1

! Solde au 01/12/2017 2.363.620.839

19/12/2017 19/12/2017 !Cr4393 VB301000909Î000909 105IVRMT SIMPLG CLIS 26.763.950
19/12/2017 19/12/2017 ÎCI4393 VD301000909Î000909 1051VRMT SIMPLG CLIS 5.5O0
19/12/2017 19/12/2017 ÎCI4393 VB301000910! 000910 1051VRMT SIMPLG CLIS 14.155.200
19/12/2017 19/12/2017 •Cr4393 VBj01000910!000910 I051VRMT SIMPLG CLIS 5.500
19/12/2017 19/12/2017 !CI4393 ' VB3010009111000911 1051VRMT SIMPLG CLIS 14.585.700
19/12/2017 19/12/2017 1CI4393 VB301000911I000911 1051VRMT SIMPLG CLIS 5.500
19/12/2017 19/12/2017 JCI4393 VB301000912!000912 105IVRMT SIMPLG CLIS 9.085.500
19/12/2017 19/12/2017 JCI4393 VB301000912!000912 105IVRMT SIMPLG CLIS 5.500
19/12/2017 19/12/2017 1CI4393 VB3010009131000913 1051VRMT SIMPLG CLIS 19.961.700
19/12/2017 19/12/2017 ICI4393 VB301000913Î000913 1051VRMT SIMPLG CLIS 5.500
19/12/2017 19/12/2017 JCI4393 VD3010009141000914 1051VRMT SIMPLG CLIS 30.388.705
19/12/2017 19/12/2017 ÎCI4393 VB301000914!000914 105IVRMT SIMPLG CLIS 5.500
19/12/2017 19/12/2017 {CI4393 VB301000915Î000915 1051VRMT SIMPLG CLIS 20.433.850
19/12/2017 19/12/2017 .'CI4393 VB30I000915I000915 1051VRMT SIMPLG CLIS 5.500
28/12/2017 27/12/2017 JC14492 RA016504 1016504 0151RETRAIT ESP DEPL C/C 324380 297.000

1 1 lAgce Ret : 01224 CHQ N':
t 1 10324380
1 1 ! Porteur : YOROT LYDIE EDITH
j t lEPSE DIABAGATE

28/12/2017 27/12/2017 ÎCI4000 RA001206 1001206 017IRETRAIT ESP DEPL C/C 324377 1.780.500
1 j lAgce Ret : 01350 CHQ N*:
1 j 10324377
1 1 IPorteut : YORO TCHINTOU MOEDI
; j lEPSE ALLAVO

28/12/2017 27/12/2017 JCI4000 RA001207 1001207 0171RETRAIT ESP DEPL C/C 324376 5.412.500
2 1 lAgce Ret : 01350 CHQ N*:
2 1 10324376
2 1 ! Porteur : YORO TCHINTOU MOEDI
2 1 lEPSE ALLAVO

28/12/2017 27/12/2017 !cr4492 RA001210 1001210 0171RETRAIT ESP DEPL C/C 324378 7.635.000
J • lAgce Ret : 01224 CHQ N":

1 10324378
2 j «Porteur : YOROT LYDIE EDITH
2 lEPSE DIABAGATE

29/12/2017 28/12/2017 1CI4000 RA001214 1001214 0171RETRAIT ESP DEPL C/C 324383 10.350.000
1 2 lAgce Ret : 01350 CHQ N':
1 1 10324383
2 2 ! Porteur : YOROT LYDIE EDITH
2 2 lEPSE DIABAGATE

29/12/2017 20/12/2017 !CI4000 RA001215 «001215 017IRETBAIT ESP DEPL C/C 324384 10.944.000
2 2 lAgce Ret : 01350 CHQ N':
2 1 10324384

NSiA



Ctl^SIAMr BANQUE' banque ci
! Agence : 01214-TRESORERrE SIEGE
! Date ; 2 Janvier 2018 a

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2017 AU 31/12/2017

10:06

CTB-102-CI4657

Page : 2

1

; Age Dev Chap. Compte Nom

1

Intitule !
! Compte No 01214 XOF 25113000 31360297637-76 CMPTE PRI-CI/IDA BAILLEUR PRI-CI FIN ADD/ FEC 1

î No Client
■

472261 j

1

iDate compta ! Date valeur lUtllisateu! No piece iNo evelOpel Libelle !  Débit Crédit !

•Porteur : YOROT LYDIE EDITH
1

1

lEPSE DIABAGATE 1

129/12/2017 28/12/2017 CI4000 RA001216 001216 017!RETRAIT ESP DEPL C/C 324382 8.130.000 1

lAgce Ret : 01350 CHQ N": 1

10324382 i

I Porteur : YOROT LYDIE EDITH 1

lEPSE DIABAGATE 1

•29/12/2017 28/12/2017 CI4000 RA001218 001218 0171RETRAIT ESP DEPL C/C 324381 4.974.750 j

lAgce Ret : 01350 CHQ N": 1

•0324381 t

'.Porteur : YOROT LYDIE EDITH 1

lEPSE DIABAGATE 1

129/12/2017 29/12/2017 REP_OR FS294002860 002860 294!FRAIS TENUE COMPTE S
t

19.800 !

!  Total mouvements 184.956.655 0!

! Solde au 31/12/2017 2.178.664.184!

f ̂  NSIA



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE I > INFRASTRUCTURES FNANCEMENT DITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521500 au compte 521500

Site : 01

N" pîèce N** let

01/12/2017

19/12/2017 010001 BAS BA51712 0
001

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

BL
COMPTE PRICI FA /FEC 2 365 920 510

01 401100- REGLTOVN"
G-CLIS 0110/17-G-CLIS-DEC01-FACT476-LIVRAISO

N DE MAT DE SALUBRITE A YOROUGON

2 299 671

20 433 850

Solde Débit

2 363 620 839

2 343 186 989

Page 1/3

Solde Crédit

19/12/2017 010003 BAS BA51712 0
002

01 401100- REGLTOVN"
G-CLIS 0111/17-G-CLtS-DEC01-FACT475-LIVRAISO

N DE MAT DE SALUBRITE A KOUMASSI

9 085 500 2 334 101 489

19/12/2017 010005 BAS BA51712 0
003

01 401100- REGLTOVN'
G-CLIS 0112/17-G-CLIS-DEC01-FACT480-LI VRAISO

N DE MAT DE SALUBRITE A KORHOGO

19 961 700 2 314 139 789

19/12/2017 010007 BAS BA51712 0
004

01 401100- REGLTOVN°
G-CLIS 0113/17-G-CLIS-DEC01-FACT477-LI VRAISO

N DE MAT DE SALUBRITE A BOUAKE

30 388 705 2 283 751 084

19/12/2017 010009 BAS BAS1712 0
005

19/12/2017 010011 BAS BAS1712 0
006

19/12/2017 010015 BAS BA51712 0
015

19/12/2017 010019 BAS BAS1712 0
016

:  19/12/2017 010023 BAS BA51712 0
i  017

i  19/12/2017 010027 BAS BAS1712 0
018

01 401100- REGLTOVN'
G-CLIS 0114/17-G-CLIS-DEC01-FACT479-L1 VRAISO

N DE MAT DE SALUBRITE A DALGA

01 401100- REGLTOVN'
G-CLIS 0109/17-G-CLIS-DEC01-FACT474-LIVRAISO

N DE MAT DE SALUBRITE A PORT BOUET

01 401100- REGLT-NSIA/FEC-FRAIS BANCAIRE

NSIA-FE
C

01 401100- REGLT-NSIA/FEC-FRAIS BNCIARE

NSIA-FE
C

01 401100- REGLT-NSIA/FEC-FRAIS BANCAIRE

NSIA-FE
C

01 401100 - REGLT-NSIA/FEC-FRAIS BANCAIRE

14 585 700

26 763 950

5 500

5 500

5 500

5 500

2 269 165 384

2 242 401 434

2 242 395 934

2 242 390 434

2 242 384 934

2 242 379 434

NSIA-FE
C



PRICI - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE I > INFRASTRUCTURES FNANCEMENT DITIGNNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521500 au compte 521500

Site ; 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 2/3

N" pièce

19/12/2017 010031 BAS BA51712 0
019

19/12/2017 010035 BAS BA51712 0
020

19/12/2017 010039 BAS BA51712 0
021

19/12/2017 010049 BAS BAS1712 0
023

Solde Débit Solde Crédit

28/12/2017 010002 BAS

28/12/2017 010003 BAS

28/12/2017 010006 BAS

28/12/2017 010007 BAS

28/12/2017 010010 BAS

28/12/2017

28/12/2017

010012

010013

BAS

BAS

29/12/2017 010001 BAS

BAS1712 0
007

BA51712 0
008

BAS1712 0
009

BA51712 0
010

BA51712 0
011

BAS1712 0
013

BAS1712 0
014

BA51712 0
012

01 401100 - RÊGLT-NSIA/FEC-FRAIS BANCAIRE

NSIA-FE
0

01 401100- REGLT-NSIA/FEC-FRAIS BANCAIRE

NSIA-FE
C

01 401100- REGLT-NSIA/FEC-FRAIS BANCAIRE

NSIA-FE
C

01 401100- REGLTOVN'
G-CLIS 0108/17-G-CLIS-DEC01-FACT481 -Ll VRAISO

N DE MAT DE SALUBRITE A LA COMMUNE
DE DALGA

01 585000 RETRAIT ESPECE-CHEQ N"
0324380-YOROT LYDIE EDITH EPSE
DIABAGATE

01 S85000 RETRAIT ESPECE-CHQ N°
0324377-YOROT LYDIE EDITH EPSE
DIABAGATE

01 S8S000 RETRAIT ESPECE-CHEQ N°
0324376-YOROT LYDIE EDITH EPSE
DIABAGATE

01 S8S000 RETRAIT ESPECES-CHQ N°
0324378-YOROT LYDIE EDITH EPSE
DIABAGATE

01 585000 RETRAIT ESPECES-CHQ N°
0324383-YOROT LYDIE EDITH EPSE
DIABAGAT

01 585000 RETRAIT-CHQ N° 0324382-YOROT LYDIE
EDITH EPSE DIABAGATE

01 585000 RETRAIT ESPECE-CHQ N°
0324381-YOROT LYDIE EDITH EPSE
DIABAGATE

01 585000 RETRAIT ESPECE-CHQ N°
0324384-YOROT LYDIE EDITH EPSE
DIABAGATE

5 500

5 500

5 500

14 155 200

297 000

1 780 500

5 412 500

7 635 000

10 350 000

8 130 000

4 974 750

10 944 000

2 242 373 934

2 242 368 434

2 242 362 934

2 228 207 734

2 227 910 734

2 226 130 234

2 220 717 734

2 213 082 734

2 202 732 734

2 194 602 734

2 189 627 984

2 178 683 984



«  #

PRICi - PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE I > INFRASTRUCTURES FNANCEMENT i DITIONNEL - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521500 au compte 521500

Site ; 01 Période du 01/12/2017 au 31/12/2017 Page 3/3

Date
compta

N° pîèce N" let Solde Débit Solde Crédit

29/12/2017 010005 BAS BA51712 0
022

01 401100- REGLT-NSIA/FEC-FRAIS DETENUE DE
COMPTE

NSIA-FE
C

521500 - COMPTE PRICI FA /FEC ■ Total du
Mois : 12/2017

Total-521500 2 365 920 510

Balance-521500 2 178 664 184

19 800

184 956 655

187 256 326

2 178 664 184

TOTAL GENERAL

Balance

2 365 920 510

2 178 664 184

187 256 326

t©mate TomPro Edité le 15/01/2018 à 10:57
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
AGEROUTE : Agence de Gestion des Routes 

ANDE  : Agence Nationale de l’Environnement  

ANO  : Avis de Non Objection 

CIES : Constat d’Impact Environnemental et Social 

EIES  : Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée  

GoCI : Gouvernement de Côte d’Ivoire 

IDA : Association International pour le Développement 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONEP : Office National de l’Eau Potable 

PAPS  : Personne Affectées par le Projet 

PAR : Plan d’Action et de Réinstallation 

PRICI : Projet d’Urgence de Renaissance des 
Infrastructures  de Côte d’Ivoire 

PRICI FA : Projet d’Urgence de Renaissance des 
Infrastructures de Côte d’Ivoire Fond Additionnel 
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INTRODUCTION 
Le Projet d’Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRI-CI) s’est 
fixé pour objectif d’accroître d’une part l’accès à des infrastructures et services 
urbains et d’autre part d’améliorer le désenclavement des zones de production 
agricole. 
 
Le projet offrira aux bénéficiaires des avantages substantiels, y compris sa 
contribution à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) à savoir : (i) la réduction de la pauvreté en redynamisant la croissance 
économique ; (ii) l’amélioration de l’accès des populations aux services urbains de 
base à travers la réhabilitation de la voirie, des installations d’alimentation en eau 
potable, des réseaux d’assainissement et du drainage, de l’éclairage public et des 
bâtiments publics, notamment les écoles et dispensaires (iii) le désenclavement de 
zones de production agricole, à travers la réhabilitation de pistes rurales, le 
traitement des itinéraires jusqu’au centres de groupage et de transformation ou 
d’exportation pour la création d’une valeur ajoutée sociale, incluant l’hydraulique 
villageoise dans ces centres de production. 
 
Le présent rapport décrit  les activités de surveillance environnementale et sociale 
menées sur la période d’octobre  à décembre 2017.  
 

I- PRESENTATION DUPRICI FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI-FA) 
Comme présentée plus haut, la mise en œuvre des activités du PRICI initial a permis, 
non seulement de réhabiliter mais aussi de construire d’importantes infrastructures 
dans les villes d’Abidjan, Abengourou, Bouaké, Korhogo, San Pedro, Soubré, 
Yamoussoukro et dans la région de la Nawa. 
Toutefois, cette contribution non moins importante reste somme toute insuffisante, 
compte tenu de l’ampleur des besoins d’investissement à satisfaire dans les secteurs 
concernés. A cet effet, le Gouvernement ivoirien a sollicité un financement 
additionnel au PRICI afin de poursuivre les efforts de remise à niveau des 
infrastructures de services de base. 
Ainsi, le financement additionnel du PRICI (PRICI-FA) permettra de réaliser certains 
travaux complémentaires et d’étendre les activités dans d’autres villes de l’intérieur 
du pays pour amplifier l’impact positif du projet et donner une plus grande visibilité 
de ses résultats aux populations. Ce financement additionnel estimé à 126 millions, 
dont 60 millions US$ sur les fonds de l’IDA, 60 millions US$ pour la contribution du GoCI 
et 6 millions US$ d’apport des communes bénéficiaires pour l’entretien et la 
maintenance des ouvrages couvrira des activités ciblées de chacune des quatre 
composantes. 
 



5 

 

L'objectif général du projet est d’améliorer l'accès aux infrastructures de base dans 
les zones urbaines et rurales ciblées et, dans le cas d'une crise ou d'une urgence 
éligible, fournir une réponse immédiate et efficiente ladite crise ou urgence éligible. 
Cet objectif serait atteint grâce à la mise en œuvre combinée des investissements 
d'infrastructures dans les zones ciblées et d’activités visant à renforcer la gestion 
urbaine et municipale dans les communes de Yopougon, Port-B’entretien des 
investissements physiques sélectionnés. 

 

Les composantes du projet sont les suivantes :  

Composante A : Infrastructures urbaines. Il s’agit de renforcer et étendre les 
investissements dans d’autres villes de l’intérieur, notamment au niveau de la voirie 
et réseaux divers (voirie, électricité, etc.). La sous-composante drainage et 
protection contre les inondations en milieu urbain sera renforcée pour prendre en 
compte le drainage primaire des bassins Est-Ouest d’Abidjan, la consolidation des 
investissements à Abidjan (carrefour de l’Indenié, bassin de Bonoumin, cuvettes 
d’Abobo, ...), ainsi que la réalisation des travaux de drainage de la ville de San 
Pedro.  

Composante B : Infrastructures socio-économiques. Le financement additionnel 
permettra la réalisation d’une plate-forme de regroupement de produits agricoles à 
Soubré, ainsi que le schéma d’urbanisation de la ville de Soubré. 

Composante D : Appuis aux communes. Il s’agit de renforcer les capacités des 
communes et d’apporter un appui à l’entretien des investissements et à la création 
d’emplois dans les communes. 

II- FINANCEMENT DU PROJET 
Le tableau ci-dessous donne la répartition du budget de financement 

(US$ millions) IDA GoCI Municipalités Total 
A. Réhabilitation des Infrastructures 
urbaines 

45.7 56.3 -- 102.0 

B. Réhabilitation des Infrastructures 
Rurales 

-- 1.5 -- 1.5 

C. Coordination et Gestion du Projet 3.9 2.1 -- 6.0 

D. Gestion Municipale et Urbaine 10.4 0.1 6.0 16.5 

E. Composante d'Intervention d'Urgence 
(CERC) 

-- -- -- 0.0 

Total 60.0 60.0 6.0 126.0 

 

III- ETAT D’AVANCEMENT DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
III.1 composante infrastructures urbaines 
Les sous projets concernés par ce chapitre sont la voirie urbaine, l’adduction d’eau 
potable et l’assainissement.  
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a)  la voirie urbaine  
Cinq rapports d’étude et de constat d’impact environnemental et social ont été 
préparés et obtenus l’avis de non objection de la Banque mondiale après 
approbation par l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE). 

Le constat d’impact environnemental et social du projet de bitumage de la voirie 
d’Adzopé a été validé par l’ANDE pour validation le 26 décembre 2017. 

Quant aux constats d’impact environnemental et social des projets de bitumage de 
la voirie de Bouna et de Bondoukou, sont en cours. 
 

b) eau potable 

A la suite des observations de l’Office National de l’Eau Potable(ONEP), sur l’étude 
technique, le constat d’impact environnemental et social du projet de construction 
de la station de traitement d’eau potable du Kan n’a toujours pas été soumis à la 
cellule de coordination pour la revue de qualité.  

c) assainissement 

Pour l’assainissement les Constats d’Impact Environnemental et Social relatifes aux 
communes de Soubré, Séguéla et Man n’ont pas encore démarré. lls sont en 
attente de l’étude technique. 

Le tableau 1 donne un état d’avancement  

III.2 Composante B : Infrastructures socio-économiques. 
Le constat d’impact du site pour l’aménagement de la plate-forme des entrepôts à 
Soubré à la suite du changement des sites identifiés dans le rapport provisoire est  à 
reprendre et le resoumettre à la coordination le 31 janvier 2018.  

 

III.3 Appui à la gestion urbaine et municipale 
Le rapport de screening réalisé pour les projets d’investissement communal (PIC) a 
été transmis à l’ANDE pour observations. 

Dans le cadre de la préparation des activités du Programme d’entretien communal, 
une formation des superviseurs et chef d’équipes sur la sécurité et la nécessité du 
port des équipements de protection individuel a été réalisée dans les communes de 
Koumassi et  de  Port Bouët.  

Photo n° 1 : Vues de la séance de formation des jeunes des communes de Port Bouët et de Koumassi 

                   
Source : BROU D. (Décembre 2018) 
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Tableau n° 1 : Matrice de suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI FA 

DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT EIES ET CIES OBSERVATIONS  RESPONSABLE 
Date de validation par 
l’ANDE 

Avis de Non Objection (ANO) de 
la Banque mondiale 

COMPOSANTE INFRTSRUCTURES URBAINES 
ASSAINISSEMENT 

Travaux d'aménagement des 
bassins de Yopougon 1, 
Yopougon 2 et Akouedo – 
M’Pouto à Abidjan 

Rapport d’EIES validé 

29 juin 2016 

ANO Obtenu le 08 février 2017 

 

  

Travaux d’aménagement de la 
cuvette d’Akéikoi à Abobo 

Rapport validé. ANO obtenu le 25 janvier 2017   

Aménagement des collecteurs 
primaires et des lacs à San Pedro 

Rapport d’EIES  20 janvier 
2016 

ANO Obtenu le 25 janvier 2017   

Aménagement de collecteurs 
primaires à Daloa 

Rapport d’EIES 

22 janvier 2016 

ANO Obtenu le 25 janvier 2017   

VOIRIE 
Travaux d’aménagement de la 
voie du Lycée municipal de Port-
Bouet 

 Rapport de CIES  validé le 
15 janvier  2017 

ANO obtenu le 25 janvier 2017   

Achèvement des travaux de 
voirie initiés dans le cadre du 
PRICI 1 (environ 5 km de chainons 
manquant) à Abengourou 
« travaux de bitumage de la 
voirie d’Abengourou » 

Rapport de CIES validé le 
16 mars 2017 

ANO obtenu le 25 janvier 2017   

Travaux de voirie de San Pedro 
(environ 15 km) 

 ANO obtenu le 25 janvier 2017   
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DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT EIES ET CIES OBSERVATIONS  RESPONSABLE 
Date de validation par 
l’ANDE 

Avis de Non Objection (ANO) de 
la Banque mondiale 

Travaux de bitumage de la voie 
Ananeraie- Ste Rita 

Rapport de CIES validé le 
20 janvier 2017 

ANO obtenu le 30 juin 2017 Le rapport a été 
publié le 7 juillet 2017 

CC- PRICI  

Travaux de bitumage de la voirie 
de Daloa 

Le CIES a été validé par 
l’ANDE le 28 septembre 
2017 

 Transmis à la Banque 
mondiale pour 
observation 

CC-PRICI 

Travaux de bitumage de la voirie 
d’Adzopé 

Le CIES a été validé le 26 
décembre 2017 par 
l’ANDE 

 En attente de l’ANO  Banque mondiale 

Travaux de bitumage de la voirie 
de Bouna et de Bondoukou 

  rapport en cours de 
rédaction 

Consultant 

INFRASTRUCTURES SOCIOÉCONOMIQUES 
Travaux d’aménagement de la 
plate de Soubré 

  CIES provisoire à 
resoumettre le 31 
janvier 2018  

Consultant 

GESTION URBAINE ET MUNICIPALE 
Projet d’investissement 
communal 

Rapport de screening 
transmis à l’ANDE pour 
observations le 
21décembre 2017  

 Réalisation du 
screening des sites 
destinés au PIC de 
l’année 2017 

CC-PRICI  



 

IV- PLAN D’ACTION ET DE REINSTALLATION 

IV.1Etat d’avancement des PAR 
IV.1.1Composante infrastructures urbaines et rurale 
IV.1.1.1 Voirie 
Les trois plans d’action et de réinstallation sont en cours de réalisation, il s’agit du 
PAR : 

- du projet de bitumage de la voie Ananeraie- Ste Rita dans la commune de 
Yopougon ; 

- du projet de bitumage de la voie de Zimbabwe dans la commune de San 
Pedro ; et  

- du bitumage de la voie carrefour Jules Ferry- carrefour Sonoco RTI- jonction 
route CHR  dans la commune de San Pedro. 

Les deux projets de bitumage de San Pedro ont été regroupés dans un seul PAR. 

IV.1.1.2 Assainissement 
Le PAR du projet d’aménagement de la cuvette d’Akékoi a reçu l’avis de non 
objection depuis 2014. Ce PAR est en cours d’actualisation.  
Trois PAR sont également en cours de préparation. Ce sont : 

- le PAR  du projet d’aménagement du bassin de M’Pouto ; 
- le PAR du projet d’aménagement des collecteurs primaires et des lacs de 

San-Pedro ; 
- le PAR du projet d’aménagement du Drain principal de Yopougon 1. 

Le tableau ci-dessous donne les détails 
 
 

 

 

 



Tableau n° 2 : Matrice de suivi des Plan d’Action et de Réinstallation 

DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT OBSERVATIONS DIFFICULTES A 
ADRESSER 

RESPONSABLE 
Avis de Non Objection (ANO) 
de la Banque mondiale 

Date  de 
publication  
nationale 

COMPOSANTE INFRASTRUCUTRES  URBIANES 
ASSAINISSEMENT 

Travaux 
d'aménagement 
des bassins de 
Yopougon 1, 
Yopougon 2 et 
Akouedo – M’Pouto 
à Abidjan 

Yopougon 1 : PAR 
en cours 
d’élaboration 

 

 

 PAR en cours de rédaction. 
La version  provisoire a été 
disponible le 20 juillet 2017, 
mais le temps de finir les 
négociations la version finale 
à transmettre à la banque 
sera disponible après la 
prochaine phase des 
négociations du 22 
décembre 2017 

RAS Consultant : 
DOGOUA 
Michel 

Cocody  
aménagement des 
bassins de 
M’Pouto:  

  PAR en cours de validation 
à la cellule de 
coordination 

Montant indicatif 
du PAR  
3 568 826 851 fcfa 
 
la Cellule de 
coordination en 
accord avec les 
techniciens en 
assainissement est 
entrain de réviser 
les études 
techniques pour 
réduire le coût du 
PAR. 

Consultant : 
KOUASSI 
Zéphirin 

CC PRICI 

Travaux d’aménagement de la cuvette 
d’Akéikoi à Abobo 

La version actualisée du rapport 
a été transmise le 15 septembre 

16 novembre 2017 Le démarrage des travaux 
n’est plus assujetti à la 
libération de l’emprise. 

Mobilisation de 
l’indemnisation  
Montant du PAR 9 

Consultant : 
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DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT OBSERVATIONS DIFFICULTES A 
ADRESSER 

RESPONSABLE 
Avis de Non Objection (ANO) 
de la Banque mondiale 

Date  de 
publication  
nationale 

2017 pour ANO, puis le 26 
septembre après la prise en 
compte des premières 
observations de la banque. 
L’avis de non objection a été 
donné le 18 octobre 2017 

950 564fF CFA TERRABO 

Aménagement des 
collecteurs 
primaires et des 
lacs à San Pedro 

Construction des 
canaux  

 

  Rapport provisoire du PAR à 
transmettre à la cellule de 
coordination en novembre 
2017. 
Le taux de participation aux 
négociations ayant été jugé 
faible, une autre période de 
négociation a été 
programmée du 17 au 23 
décembre 2017 avant de 
transmettre le rapport à la 
Banque. 

Faible taux de 
participation aux 
négociations 
 
Montant indicatif 
du PAR : 
 
694 720 797 
 

Consultant : 
FADI MERHEB 

Aménagement des 
lacs 

  PAR Annulé parce qu’il n’y 
aura plus d’aménagement 
paysager autour des lacs 

VOIRIE 
Travaux d’aménagement de la voie du 
Lycée municipal de Port-Bouet 

Rapport provisoire transmis à la 
banque pour ANO le 30 
septembre 2017. 

L’ANO a été obtenu le 19 

 Les décisions sont dans le 
circuit. Les paiements sont 
prévus pour le mois de 
janvier. 
 

RAS Consultant : 
GBELLE Marc 
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DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT OBSERVATIONS DIFFICULTES A 
ADRESSER 

RESPONSABLE 
Avis de Non Objection (ANO) 
de la Banque mondiale 

Date  de 
publication  
nationale 

décembre 2017 En attendant, l’ONG et la 
Mairie aident les PAPs à 
régulariser leurs pièces 
d’identité. 

Travaux de voirie de San Pedro (environ 15 
km) 

Le rapport provisoire a été 
transmis le 15 septembre 2017 
pour ANO, puis le 26 septembre 
après la prise en compte des 
premières observations de la 
banque. 

L’ANO a été accordée le 18 
octobre 2017 

16 novembre 2017 Les derniers paiements ont 
été effectués le 22 décembre 
2017. 
 
 

RAS Consultant : 
FADI Merheb 

Travaux de bitumage de la voie ananeraie- 
Niangon dans la commune de Yopougon 

Le rapport provisoire a été 
transmis le 15 septembre 2017 
pour ANO, puis le 27 septembre 
après la prise en compte des 
premières observations de la 
L’ANO a été accordée le 18 
octobre 2017banque. 

 

16 novembre 2017  
 
Il reste 3 PAPs à payer d’ici le 
mois de janvier 2018 

RAS Consultant : 
DOGOUA 
Michel 
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V- PUBLICATION 
Le constat d’impact environnemental et social du projet de bitumage de la voie 
ananeraie-niangon nord dans la commune de Yopougon a été publié au plan 
national le vendredi 07 juillet 2017 dans la presse locale (annexe 1) et dans info shop 
le 20 juillet 2017.  

Le CIES final a été aussi transmis aux différentes institutions décrites dans ledit CIES 
afin de poursuivre la diffusion. 

 

VI- FORMATION 
Les termes de références (TDR) pour la formation des agences d’exécution et de la 
cellule de coordination sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale 
ont été transmis à la Banque pour ANO. Ces TDR prennent en compte la formation 
de tous les intervenants de l’ensemble des projets financés coordonnés par la cellule 
de coordination du PRICI. 

En attendant l’ANO, une formation des entreprises exerçant dans le cadre du 
contrat de performance a été faite le vendredi 17 novembre 2017. Le rapport de la 
formation est en annexe 1 du présent document. Cette formation a porté sur 
l’importance et l’élaboration du PGES chantier. 
Photo n° 2 : Séance de formation à la cellule de coordination  

  
Source : BROU S. (Décembre, 2017) 

VII- INDICATEUR 
Les indicateurs sont des signaux pré-identifiés qui expriment les changements dans 
certaines conditions ou résultats liés à des interventions spécifiques.  Ce sont des 
paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur 
les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du projet. Pour ce qui 
concerne le PRICI, le choix des indicateurs environnementaux et sociaux, les critères 
d’analyse se sont portés sur la pertinence, la fiabilité, l’utilité et la mesurabilité. 
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Tableau 3: Indicateurs PGES du CGES 
Sous projet  Indicateur 2015 2016 2017 2018 
Mesures techniques 
(études) 

- Nombre d’EIES 
réalisé  

0 0 0 0 

- Nombre d’EIES 
validé  

0 0 0 0 

- Nombre de PAR 
réalisé 

0 3 3 0 

- Nombre de PAR 
validé 

0 0 3 0 

- Nombre de PAR mis 
en œuvre 

0 0 3 0 

Mesures de suivi et 
d’évaluation des 
projets 

- Nombre de rapport de 
surveillance 

4 4 4 0 

- Nombre de rapport de 
suivi 

0 0 0 0 

Formation - Nombre de formation  0 0 2 0 
 
 

VIII- ETAT D’AVANCEMENT DES PGES CHANTIERS 
 

Tableau n° 3 : Matrice de suivi des EIES et CIES du financement additionnel du PRICI 
FA 

DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT EIES ET CIES OBSERVATIONS  RESPONSABLE 
Date de la 
dernière  
transmission 
du PGES  

Avis la cellule de 
coordination 

COMPOSANTE INFRTSRUCTURES URBAINES 
ASSAINISSEMENT 

Travaux 
d'aménagement 
du drain de 
Yopougon  

En attente de 
la sélection 
de 
l’entreprise 

  CC PRICI 

Travaux 
d’aménagement 
de la cuvette 
d’Akéikoi à 
Abobo 

OS de 
démarrage 
en cours 

  CC PRICI 

Aménagement 
des collecteurs 
primaires et des 
lacs à San Pedro 

En attente de 
l’OS 

  CC PRICI 

VOIRIE 
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DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT EIES ET CIES OBSERVATIONS  RESPONSABLE 
Date de la 
dernière  
transmission 
du PGES  

Avis la cellule de 
coordination 

Travaux 
d’aménagement 
de la voie du 
Lycée municipal 
de Port-Bouet 

 En attente 
de 
l’actualisation 
du PGES 

  Bureau de Contrôle 
Terrabo 

Travaux de 
bitumage de la 
voirie 
d’Abengourou 

En attente de 
l’OS 

  CC PRICI 

Travaux de voirie 
dans la 
commune de 
Cocody – Lot 1( 
LRA) 

 PGES en cours 
d’analyse 

En attente du 
contrat de 
traitement des 
déchets 

BMET/BECIC 

Travaux de voirie 
dans la 
commune de 
Cocody – Lot 2 
(Colas) 

 PGES en cours 
d’analyse 

En attente  
des contrats 
de traitement 
des déchets 
et 
d’autorisation 
d’installation 
de la base vie 

BMET/BECIC 

Travaux de 
bitumage de la 
voie Jule ferry- 
Carrefour RTI- 
Carrefour 
Sonoko 

  En attente du 
PGES 

IETF/ICID 

Travaux de 
bitumage de la 
voie de 
Zimbabwe 

 PGES en cours 
d’analyse 

 IETF/ICID 

Travaux de 
réhabilitation de 
la voie CHR-
Ministère du 
commerce 

 PGES en cours 
d’analyse 

 IETF/ICID 

Travaux de 
bitumage de la 
voie Ananeraie- 
Ste Rita 

 PGES en cours 
d’analyse 

 AIC 
PROGETTI/HYDROCO  

Travaux de 
bitumage de la 
voirie de Daloa 

    

Travaux de 
bitumage de la 
voirie d’Adzopé 
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DESIGNATON  ETAT D’AVANCEMENT EIES ET CIES OBSERVATIONS  RESPONSABLE 
Date de la 
dernière  
transmission 
du PGES  

Avis la cellule de 
coordination 

Travaux de 
bitumage de la 
voirie de Bouna 
et de Bondoukou 

    

Travaux de 
bitumage et de 
réhabilitation de 
voiries dans la 
ville de Divo (2 
lots)  

    

 

 

IX- PLAN D’ACTION 
Certaines activités n’ont pu être résorbées durant le trimestre passé le plan d’action 
ci-dessous est proposé pour absorber les actions suivantes :  
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ACTIVITES PERIODE 
Octobre Novembre Décembre 

1. Préparation de la formation des acteurs sur les 
mesures de sauvegarde 

a. Elaboration et validation des TDRS 

b. Sélection du consultant et l’opérateur 

   

2. Publication du rapport de CIES du projet 
d’ananeraie à la Banque pour ANO 

   

3. Finalisation et transmission du rapport de 
Constat d’Impact Environnemental et Social de 
projet de bitumage de la voirie de Daloa 

   

4. Préparation des dossiers d’appel d’offre    

5. Finalisation et validation du PAR du projet 
d’aménagement du bassin de M’Pouto 

   

6. Finalisation et mise en œuvre du PAR du projet 
de bitumage de la voie Ananeraie-Niangon Nord 
dans la comme de Yopougon 

   

7. Finalisation et mise en œuvre de l’emprise des 
travaux  du projet de bitumage de la voirie de 
San Pedro 

   

8. Finalisation du PAR du projet bitumage de la 
voie Carrefour Lycée municipal de Port Bouet- 
carrefour Benegosso et mise en œuvre 

   

9. Finalisation et validation du PAR du projet 
d’aménagement du drain de Yopougon 1 

   

10. Finalisation et validation du PAR du projet 
d’aménagement des canaux et des lacs de San 
Pedro 

   

11. Finalisation et mise en œuvre  du PAR du 
projet d’aménagement de la cuvette d’Akéikoi 

   

VOIRIE ASSAINISSEMENT 
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X- ANNEXES 
 

Annexe 1 : Rapport de la formation 
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RESUME 

Dans le cadre des contrats de performance, le PRICI  a été initié une formation des 

entreprises en charge d’exécuter le programme d’entretien communal dans les communes de 

Korhogo, Daloa, Bouaké, Yopougon, Port-Bouët et Koumassi, sur le PGES chantier. Cette 

formation permettre aux entreprises de s’imprégner sur les mesures environnementales et 

sociales régies par les lois ivoiriennes et celles de la Banque mondiale durant l’exécution de 

leur contrat.  

En prélude aux travaux, il est important pour le PRICI de doter ces entreprises de 

connaissances pouvant les aider à sécuriser leur environnement de travail ainsi que la sécurité 

de tous les acteurs. 

La formation a été assurée par BROU Délamarre, MELO Olivier et YEBOI Flora tous 

des environnementalistes au PRCI. 

Au cours de l'atelier, les thématiques suivantes ont été abordées: 

- Revue des Politiques de Sauvegarde environnementale et sociale de la BM ; 
- Revue des Politiques de sauvegarde déclenchées par le PRICI FA ; 
- Gestion contractuelle des aspects de Sauvegarde environnementale et sociale ; 
- Suivi des Plans de Gestion Environnementale et Sociale. 

 

C’est pourquoi la formation s’est portée sur trois aspects importants de sécurité qui sont: 

- le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

- la signalisation et les Equipements de Protection Individuelle 

- le rôle des acteurs 

La présence des entreprises à cette formation se dénombre à dix (10), chacune représentée par 

un ou deux membres. L’effectif total des personnes représentant les entreprises est de treize 

(13).  

D'une manière générale, la formation s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de 

cordialité, de complémentarité, de franche collaboration et dans un esprit caractérisé par 

l'engouement des participants. 
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1- CONTEXTE GENERAL 
Beaucoup d’infrastructures d’utilité publique sont dans un état de dégradation 

poussée, si ces infrastructures demeurent telles que constatées peuvent à la longue devenir 

source de danger pour la population environnante. C’est pourquoi l’Etat Ivoirien a mis en 

place le Projet d’Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) pour 

pallier cette urgence afin d’améliorer le cadre de vie et le bien-être des populations. 

Le PRICI à travers les contrats de performance ont initié des activités  d’entretien 

communal qu’ils ont confié à des entreprises qualifiées en la matière.  

Etant donné que ces entreprises devraient présenter un PGES et disposer d’EPI pour leur 

personnel sur les différents chantiers, il s’est avéré nécessaire pour le PRICI de renforcer 

leurs connaissances en la matière. Certes il s’agit d’entretien, mais il s’agit aussi de 

précaution d’usage, de ne mettre personne en danger, de veiller à la sécurité, à la santé et à la 

protection des employés et de l’environnement. 

2- OBJECTIF DE LA FORMATION 
L’objectif de cette formation est d’apporter, aux entreprises les rudiments nécessaires devant 
leurs servir à respecter les mesures sécuritaires, de prévenir les accidents de travail.  

3- RESULTATS ATTENDUS 
Au terme de la formation, les entreprises  ont :  
• une meilleure compréhension des politiques, procédures et instruments de sauvegarde 

environnementale et sociale de la Banque mondiale, et sont capables de les appliquer 
dans toutes leurs activités ; 

• les capacités requises pour mieux adresser les problématiques liées aux politiques et 
procédures de sauvegarde environnementale et sociale et d’être plus performant dans 
la prise en compte des volets social et environnemental dans leurs activités. 

4- DEROULEMENT DE LA FORMATION 

4.1- Agenda 
La formation fixée en date du 17 novembre 2017 à 10 heures dans la salle de réunion du 
PRICI pour prendre fin à 12 heures. 
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4.2- Contenu de la formation  
La formation s’est présentée sous deux thèmes, le premier exposé par M. BROU Délamarre et 

MELO Olivier et le deuxième par Mlle YEBOI Flora. 

Les thèmes suivants ont été abordés :  

- revue des Politiques de Sauvegarde environnementale et sociale de la BM ; 

- revue des Politiques de sauvegarde déclenchées par le PRICI FA ; 

- gestion contractuelle des aspects de Sauvegarde environnementale et sociale ; 

- suivi des Plans de Gestion Environnementale et Sociale. 

La formation s’est faite sous assistance télévisée. 

Thème 1 : Le Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) 
Ce thème a été développé par BROU Délamarre et MELO Olivier, qui ont exposé en 

expliquant à l’auditoire les conséquences d’une mauvaise mise en œuvre d’un PGES. En 

commençant en (I) par le Rappel de la mission principale de la Banque mondiale, en (II) le 

Plan de gestion environnementale et sociale, en (III) les Conséquences d’une mauvaise mise 

en œuvre du PGES, en (IV) un Exemple d’un PGES et enfin en (V) Quelques photos et 

commentaires. 

L’exposé a permis au groupe présent de savoir : 

- que la principale mission de la Banque mondiale est de lutter contre la pauvreté et 

d‘aider les populations à prendre en main leur développement et leur environnement ; 

- que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est instrument qui décrit 

les mesures à prendre durant l'exécution et l'exploitation d'un projet pour éliminer ou 

compenser ses effets négatifs sur l’environnement, ou les ramener à des niveaux 

acceptables. 

L’exemple  d’un PGESC c’est-à-dire le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Chantier (PGES Chantier) qui est un ensemble cohérent d’activités de mise en œuvre des 

Photo N°01 : vue formateur Photo N°02 : vue opposée-formateur 

Source : YEBOI F./17nov17 Source : YEBOI F./17nov17 
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mesures réductrices et d’optimisation ainsi que des actions d’accompagnement en faveur de 

la protection de l’environnement biophysique et humain, a facilité la compréhension de 

l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème 2 : La signalisation du chantier, le port des EPI et le rôle de chaque acteur 
Ce thème a été tenu par Mlle YEBOI Flora qui l’a expliqué à l’assemblée sous trois points : 

- premier point : La signalisation du chantier ; 

- deuxième point : Les équipements de protection individuelle (EPI) pour ouvrier ;  

- troisième point : Le rôle des acteurs. 

Mais avant de développer ces points, elle a défini les termes fondamentaux tels que : 

- l’accident ; 

- la sécurité ; 

- le chantier ; 

- les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

Le premier point, la signalisation du chantier, s’est axé sur : 

- la pose des panneaux de signalisation ; 

- la circonscription ou sécurisation des zones de travaux ; 

- les attitudes à adopter en cas de manœuvre d’engins et manutention ; 

- les agents de régulation de la circulation. 

Le deuxième point, les équipements de protection individuelle pour ouvrier, a montré l’utilité 

de chaque catégorie de protection qui est : 

- la protection respiratoire ou cache-nez ;  

- le port de casquette ou de casque pour ces travaux ; 

- protection des mains ou gants ;  

Source : YEBOI F. /17nov17 

Photo N°03 : Vue d’un formateur   
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- les chaussures et bottes de sécurité ; 

- le gilet fluorescent ; 

- l’attitude à tenir en cas d’accident. 

Enfin le troisième point, le rôle des acteurs, a permis de situer les responsabilités en précisant 

les différents rôles des acteurs tels que : 

- le chef d’équipe ; 

- le coordonnateur ou superviseur des travaux ; 

- la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BROU D. /17nov17 

Photo N°04 : Vue la table de séance  
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CONCLUSION  
 

La formation s’est déroulée dans un climat d’intérêt général pour les entreprises 

présentes car tous les représentants étaient concentrés et suivaient avec attention. Ce qui a 

suscité dans l’assemblée des questions pertinentes qui ont eu des réponses satisfaisantes. 

La formation a pu se tenir dans le temps prévu et les entreprises déjà prêtes à démarrer 

leurs activités pour la mission dont elles faisaient objet se sont vues inviter à retirer leurs 

ordres de démarrage. 

L’assemblée était satisfaite et chaque représentant a eu le sentiment d’avoir appris et 

désormais mettre en pratique les consignes, aussi a eu la certitude d’être assisté en cas de 

difficulté. 
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Annexe 1 : les questions et réponses 

Questions Réponses  

Question N°1 par M. Neoulo Kevin de IVOH 
PROPRE (Port-Bouët) :  

« Comment se conduire pour une bonne 
signalisation par rapport à la dimension 
d’une machine qui fait 7 m de largeur ? 
J’aimerais savoir si la circulation est 
possible. » 

M. Melo a expliqué qu’il y a plusieurs façons 
de procéder dans ce cas de figure, étant 
donné que les entreprises travaillent en colla-
boration avec les mairies, elles doivent 
rédiger un PV, et soumettre les difficultés qui 
s’apparentent à leurs travaux, s’il y a lieu de 
créer une voie de déviation en respectant les 
procédures de signalisation exposées dans la 
formation ou encore réguler la circulation en 
marquant des arrêts de circuler lorsque la 
machine fonctionne et circuler lorsque l’on 
met la machine en pause. 

Question N°2 par M. Diomandé Daouda de 
ECF (Clôture Abattoir Korhogo) 

 

«  Comment faire face aux bœufs qui ont 
coupé les cordes ? » 

Mme Yeboi a fait comprendre qu’avec les 
animaux, il n’était pas évident d’assurer la 
sécurité des ouvriers car ils peuvent réagir 
brusquement et que les mesures adéquates 
étaient d’en discuter avec la mairie, les 
responsables de ces animaux afin de trouver 
la manière idoine pour travailler dans la 
quiétude. Aussi elle a ajouté la question de 
PV comme l’avait conseillé M. Melo 

 

Question N°3 pa rM. Aka A. Thierry  

de Privilège Entreprise (Port-Bouët Ecole) :  

« Faut-il appliquer les mesures de 
signalisations dans la réhabilitation 
d’école ? » 

Mme Yeboi a conseillé qu’il peut y figurer 
des panneaux, par exemple des panneaux 
d’interdiction d’y circuler 

 

Questions Réponses  

Question N°4 par M. Danhi Gnankonhi Guy 
Kevin  de GTS consulting : 

 « la gestion de l’environnement (zone 
d’emprunt), que faisons-nous ? ». 

 

M. Brou a expliqué qu’en Abidjan, il y a des 
lieux présélectionnés ou l’on paie mais  à 
l’intérieur du pays, le cas ne s’y prête pas, 
c’est pour cela qu’il faut négocier avec les 
propriétaires et traiter après usage. 
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Question N°5 par M. Coulibaly Hamidou de 
SACOT (Marché Port-Bouët) :  

« comment va se passer la sécurité avec les 
femmes qui sont dans le marché ? » 

 

M. Brou a expliqué que c’est à l’entreprise 
de prendre des mesures pour ne pas créer de 
plaintes entre les vendeuses par rapport à 
leurs travaux car l’objectif n’est pas 
d’empêcher une activité et de créer la 
pauvreté. C’est de trouver des mesures 
adéquates avec les concernés et la mairie afin 
de travailler. 

Aussi il a conseillé à chaque structure de 
faire les PV et de les soumettre 
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Annexe 2 : Les photos 
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